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La playa de Vistahermosa y Las Redes, se encuentra dentro de la Playa de Santa Catalina. Esta playa, aun 
teniendo su propio nombre oficial, es popularmente conocida por  varios otros diferentes, según el 
nombre de cada urbanización situada en diferentes tramos de la playa. Es conocida por los nombres de 
las urbanizaciones de Vistahermosa, El Buzo, El Águila, Las Redes, El Ancla y El Manantial. 
La playa de Santa Catalina se encuentra ubicada en el Término Municipal de El Puerto de Santa María, 
en Cádiz, entre el límite de la Playa de Fuentebravía y una cala muy pequeña que se sitúa pegada a 
Puerto Sherry. 
La construcción, aguas arriba de la playa, del puerto pesquero deportivo de Rota, puerto de la Base 
Naval, espigón de la Playa de la Costilla y más recientemente, el construido en Punta Bermeja para 
estabilizar la playa de Fuentebravía, así como la reducción del aporte natural de sedimentos de los ríos 
Guadalete y Guadalquivir, amén de la presión urbanística del trasdós de la playa y presencia de lajas 
rocosas, son los principales factores que contribuyen a la continua erosión de la playa. 
Debido a la experiencia que se ha tenido observando el comportamiento de la playa de Fuentebravía, 
situada contigua a nuestra playa de estudio, y la dinámica litoral de la zona, se puede deducir que será 
necesario realimentar la playa de Santa Catalina continuamente con arenas de aportación, debido a las 
pérdidas de sedimento que se producirán continuamente aguas abajo. 
Al objeto de buscar una solución a la actual situación de la playa, se pretende redactar un proyecto que 
englobe una serie de estudios y trabajos encomendados. Para tal fin, se ha obtenido información de 
estudios realizados por empresas capacitadas, como por ejemplo del Instituto Hidrológico de Cantabria, 
General Environmental Agency, S.L, etc. 
 
2 OBJETIVO Y SOLUCIÓN ADOPTADA 
El objetivo es el de conseguir un equilibrio estático de tal forma que la playa se constituya como una 
unidad fisiográfica en sí misma, aislada de las playas colindantes, para lo cual se debe proporcionar 
apoyo en el extremo Este de la playa de Santa Catalina, mediante construcciones que ayuden a su 
estabilización, y a su vez, será necesario un aporte de arena para regenerar la playa. 
Del resultado del Estudio de la Dinámica Litoral, se llega a tres posibles soluciones, de las cuales se opta 
por la construcción de un dique de 95 metros de longitud, ubicado en el extremo Este de la playa, 
proporcionando apoyo a la playa, teniendo como principal función interrumpir el transporte de 
sedimentos entre la playa de Santa Catalina y la pequeña cala situada aguas abajo, muy próxima a Puerto 
Sherry. A través del análisis de varios perfiles de la playa, se calcula la cantidad de arena de aportación 
necesaria para regenerar la playa, siendo esta cantidad de aproximadamente 78.279 m3. 
 
3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras consisten en la realimentación de la playa de Santa Catalina mediante arenas de aportación y 
construcción de un dique ubicado en Punta Bermeja, de 95 ml de longitud, constituido por un primer 
tramo de 50 metros de cota de coronación constante a la cota +7 y un segundo tramo de 45 metros 
formando una pendiente del 8,5%. El ancho de coronación es 5,5 m, el talud será de 3/2. 
La parte central del dique, en sección, se construye con material calizo de peso entre 1 kg y 300 kg, 
mezclado en cantera o en acopio intermedio, al objeto de conseguir, en su puesta en obra, la menor 
cantidad de huecos. Al carecer de finos el material empleado, se permite la permeabilidad del núcleo. El 
material necesario, y sobrante, que se emplee en la construcción del núcleo, se reutilizará en la 
construcción del resto de la estructura, y el sobrante se transportará a vertedero. La consolidación del 
material se obtiene mediante compactación con neumáticos, que proporcionan los mismos camiones 
empleados para el transporte del material. 
Los planos que definen la envolvente horizontal e inclinada se definirá mediante estaquillado y guías, del 
arranque de la sección hasta la coronación de la misma. 
El manto que envuelve al núcleo se ejecuta con escolleras calizas de densidad no inferior a 2,6 Tn/m3 de 
forma más o menos cúbica. Las escolleras tendrán un peso entre 2.000 kg y 4.000 kg. El espesor del 
manto no será inferior a 3 Ml. Se podrá disponer de dos mantos, el primero con escollera de menor 
peso de aproximadamente 1 m de espesor y el segundo con escolleras mayores, obteniendo un ancho de 






2 m. El dique se construye sobre una amplia laja rocosa, en la que no será necesaria la excavación, por lo 
que se realizará simplemente el relleno de material. Los bloques de escolleras irán colocados de tal modo 
que los espacios entre los mismos sean mínimos; el plano exterior será uniforme, careando y 
concertando los materiales empleados. 
El manto exterior, con escolleras de peso 4.000 kg, seleccionadas y apoyadas sobre el manto inferior, de 
modo careado y concertado. 
Los materiales empleados para permitir la ejecución del dique, serán reutilizados en el retroceso de la 
construcción y aquellos sobrantes, irán a vertedero. 
El aporte de arena se realizará mediante el dragado de arena procedente del yacimiento del Placer de 
Meca, realizado por una draga de succión que realizará viajes desde la zona de dragado hasta la zona de 
vertido. En la playa se realizará el extendido y reperfilado de los perfiles mediante medios mecánicos. 
La batimetría usada para la realización de los planos ha sido una batimetría actual, en la cual las cotas se 
encuentran referenciadas con respecto al nivel de la bajamar en Alicante, por lo que se le aplicará un 
desfase de +1,70 m a todas las cotas, para compensar la diferencia del nivel del mar de Alicante con 
respecto a la zona de El Puerto de Santa María. 
Se atendrá siempre a lo definido en los planos y en aquellas instrucciones impartidas por la 
administración. 
 
4 CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL 
PROYECTO 
Las obras recogidas en el presente proyecto, dado su contenido, y ubicación de las mismas, se clasifican 
como obras de primer establecimiento. 
5 PRECIOS 
Los precios elaborados en el presente proyecto, se basan en el precio de maquinaria que rigen en el 
mercado, mano de obra, materiales, cánones y rendimientos. Al precio de cada una de las actividades se 
le aplica el 6% de costes indirectos, obteniéndose el precio de ejecución material. 
A las actividades contempladas en el presente proyecto, le es de aplicación un único precio, a cada una 
de ellas, en función del contenido del mismo y la obra a desarrollar. 
En el capítulo de medición y abono, el pliego de condiciones particulares que regirá en la ejecución de 
las presentes obras, se explicará el precio a aplicar a cada actividad, teniendo en cuenta que cada una de 
ellas es completa, y nunca complementaría a otras. 
 
6 PRESUPUESTOS 
El presupuesto de ejecución material de las obras que se proyectan alcanza un valor de 1.700.637,37 €. 
Dicho presupuesto se incrementa con el 16% de gastos generales y con el 6% de beneficio industrial, y 
al resultado del mismo, se afecta con el 21% del Impuesto de Valor Añadido, obteniéndose un 
Presupuesto Base de Licitación por valor de 2.510.480,88€ 
 
7 RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS EN EL 
D.P.M.T. 
Dada la naturaleza de las obras, y el lugar donde se desarrollan, todas ellas se desenvuelven dentro de 
D.P.M.T. Así mismo dichas obras no afectan al desarrollo urbanístico del municipio. 
 






8 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 
Las actuaciones contempladas en el presente proyecto son la realimentación de la playa de Santa 
Catalina, y la construcción del dique de apoyo, por lo que dadas las características de las obras, no 
precisan la ejecución de estudios geotécnicos. No es, por tanto, de aplicación cuanto se establece en el 
punto 3 del artículo 107 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 
 
9 INCIDENCIA AMBIENTAL 
Del contenido del anexo correspondiente, se deduce que las obras contenidas en el presente proyecto no 
tienen incidencia negativa en el medio ambiente. 
Del resultado del Estudio de Incidencia Ambiental, se determinarán las medidas correctoras, en caso de 
existir, que hubiera de establecerse. 
 
10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En el anejo correspondiente de la presente memoria se desarrolla el Estudio de Seguridad y Salud, 
dando cumplimiento en cuanto se establece en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre sobre Seguridad y 
Salud en las obras de construcción. 
El importe del Estudio de Seguridad y Salud se eleva a la cantidad de  31.081,29 € en ejecución material. 
En dicho estudio se desarrollan los trámites informativos a realizar por el Coordinador de Seguridad y 
Salud, cuyos gastos serán imputables al Contratista, así como la aprobación del Plan. 
 
11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
Dadas las características de las obras y contenido de las mismas, se considera que no es de aplicación 
cuando se establece en el R.D. 105/2.008, sobre Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
No obstante, se justifica en el anejo correspondiente de la presente memoria. 
 
12 CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE 
El presente proyecto, igualmente, reúne las condiciones necesarias para cumplir cuanto se establece en la 
Ley de Contratación del Sector Público, en cada uno de sus artículos, así como del Reglamento de 
Contratación al que fuere de aplicación la presente ley, puesta en vigor el 30-04-2.008 (Ley 30/2.007 de 
30 de Octubre). 
Igualmente, el presente proyecto se ajusta a lo establecido en la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas y 
más concretamente en su art.44. 
 
13 PLAZO DE EJECUCIÓN 
Salvo mejor criterio de la Administración contratante, se propone un plazo de ejecución de 
aproximadamente 6 meses. Este plan de obra servirá de base para la redacción del programa de trabajo a 
redactar por el Contratista y posterior a la aprobación por la Administración contratante (art. 132 del 
R.D. 1098/2001). 
 






14 REVISIÓN DE PRECIOS 
Al ser el tiempo de ejecución inferior a un año, al presente proyecto no le es de aplicación cuando se 
establece en la Ley y Reglamento de Contratos del Sector Público. 
 
15 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Al ser el presupuesto superior a 120.202€, es obligatorio que el Contratista que opte a la licitación de las 
presentes obras esté clasificado en los grupos, subgrupos y categorías que a continuación se establece, 
salvo mejor opinión de la Administración contratante. 
 
Grupo Subgrupo Categoría 
F 2 f 
 
 
16 OBRA COMPLETA 
El presente proyecto se refiere a unas obras completas, susceptible de ser entregada al servicio público, 
según se establece en el R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos. 
 
17 PARTIDAS ALZADAS 
Se elaboran una serie de partidas alzadas a las que serán de aplicación lo establecido en el art. 154 del 
R.D. 1098/2001. Estas partidas alzadas se refieren a: 
-Partida alzada a justificar de Seguridad y Salud en las obras de construcción. Su abono se llevará a cabo 
en base a los precios y conceptos establecidos en ella. 
-Partida alzada a justificar de Seguimiento Ambiental durante la ejecución de las obras. 
-Partida alzada de abono íntegro de Señalización de las Obras durante su ejecución. 
-Partida alzada de abono íntegro de Reportaje Fotográfico. 
-Partida alzada a justificar Campana de Reconocimiento Arqueológico. 
-Partida alzada a justificar Control de Cántara. 
-Partida alzada a justificar Posicionamiento. 
-Partida alzada a justificar Levantamiento Zona Dragado. 
-Partida alzada a justificar Levantamiento Zona Vertido. 
 
18 ABONO AL CONTRATISTA.- RECEPCION Y LIQUIDACIÓN 
Se atendrá a lo establecido en los arts.148, 149, 150, 155, y 156 del R.D. 1098/2001, así como en lo 
contenido en el art. 164 y 165 de dicho Reglamento, así como en todos aquellos que hiciera referencia la 
nueva Ley de Contratos del Sector Público. 
 
19 DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 Documento nº 1.- Memoria y Anejos. 
-Memoria. 
-Anejos a la Memoria. 
Nº 1.- Justificación de precios. 
Nº 2.- Estudio de la dinámica litoral. 






Nº 3.- Caracterización granulométrica y geomorfológica. 
Nº 4.- Líneas de actuación. 
Nº 5.- Cálculo del volumen de arena. 
Nº 6.- Arenas de aportación. 
Nº 7.- Cálculo de oleaje. 
Nº 8.- Diseño del dique. 
Nº 9.- Replanteo. 
Nº 10.- Estudio de Incidencia Ambiental. 
Nº 11.- Estudio de Seguridad y salud. 
Nº 12.- Estudios geotécnicos. 
Nº 13.- Gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Nº 14.- Incidencia de las obras en el desarrollo urbanístico e influencia en el D.P.M.T. 
Nº 15.- Reportaje fotográfico. 
Nº 16.- Plan de obra. 
 
 Documento nº 2.- Planos. 
-Plano nº 1.- Situación y emplazamiento. 
-Plano nº 2.- Batimetría actual. 
-Plano nº 3.- Ubicación de los perfiles. 
-Plano nº 4.- Perfiles transversales playa regenerada. 
-Plano nº 5.- Planta general del espigón. 
-Plano nº 6.- Planta de replanteo. 
-Plano nº 7.- Perfil longitudinal del espigón 
-Plano nº 8.- Sección tipo espigón. 
-Plano nº 9.- Perfiles transversales del espigón. 
 
 Documento nº 3.- Pliego Prescripciones Técnicas Particulares. 
-Capítulo I.- Disposiciones generales. 
-Capítulo II.- Descripción de las obras. 
-Capítulo III.- Características de los materiales. 
-Capítulo IV. - Ejecución de las obras. 
-Capítulo V.- Medición y abono de las obras. 
 
 Documento nº4.- Presupuesto. 
-Mediciones. 
-Cuadros de precios. 
 Cuadro de precios nº1. 
 Cuadro de precios nº2. 
            -Presupuesto de Ejecución Material. 
            -Presupuesto Base de Licitación 
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El presente proyecto reúne cuantos documentos se establece en la Ley 20/2.007 de 30 octubre de 
Contratos del Sector Público y en el R.D. 1098/2001, por el que se aprueba el reglamento para la 
aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Algeciras, Octubre de 2.015. 





Rubén Manuel Salas Guadalupe. 
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De acuerdo con la O.M. del 12 de Junio de 1968, el cálculo de las distintas unidades de obra, basándose 
en la determinación de los costes directos e indirectos, se obtendrá mediante la expresión siguiente: 
0(1 /100)nP K C    
En la que: 
Pe = Precios de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 
K = Porcentaje que corresponda a los costes indirectos. 
C0 = Coste directo de la unidad en euros. 
El valor de K es constante para cada proyecto y se calcula con una sola cifra decimal. 
 
1.1 Costes directos 
 Se considera costes directos: 
a) La mano de obra con sus pluses, cargas y seguros sociales que intervengan directamente en la 
ejecución de la obra. 
b) Los materiales a precios resultantes a pie de obra. 
c) Los gastos debidos al personal, combustibles, energía, etc. Que tengan lugar por la utilización de 
maquinaria en la ejecución de obra correspondiente. 
d) Gastos de amortización y conservación de la maquinaria antes citada. 
 
1.2 Costes indirectos 
De acuerdo con la circular de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas de 5 de Julio de 1986, 
para los costes indirectos se emplea el coeficiente: 
1 2K K K  
Donde: 
K1 = 1 
K2 = Gastos aplicables a la obra dividido por el importe del coste directo de la obra a ejecutar. Estimado 
el 5%. 
De donde obtenemos: 
K = K1 + K2 = 1 + 5 = 6 % 
Incrementando los precios unitarios de coste directo con el 6% de coste indirecto, se obtienen los 



















2 CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 
Capítulo 1 MATERIALES  
Identificador Ud. Descripción Precio € 
1.001 t 
Escollera caliza peso entre 2000 y 4000 kg 
en construcción manto espigón. 
5,75 
1.002 t 
Material calizo peso entre 1 y 300 kg en 
construcción núcleo espigón. 
3,65 
1.003 u Cartel oficial de las obras según normativa. 1.000 
 
 
Capítulo 2 MAQUINARIA  
Identificador Ud. Descripción Precio € 
2.001 H Retroexcavadora 42,31 
2.002 H Pala cargadora 33,06 
2.003 H Camión doble tracción 29,76 
2.004 H Camión carrillero 20,20 
2.005 H Draga de succión 800 
2.006 H Bulldozer sobre orugas 45,08 
2.007 H Movilizaciones, montajes y desmontajes 0,30 






2.008 H Montaje y desmontaje de línea de impulsión 628,58 
2.009 H Milla náutica transporte/retorno 0,10 
 
 
Capítulo 3 MANO DE OBRA  
Identificador Ud. Descripción Precio € 
3.001 H Oficial 1ª 13,06 
3.002 H Oficial 2ª 12,69 
3.003 H Ayudante 12,40 
3.004 H Peón especializado 12,19 
3.005 H Peón 12,06 

































3 PRECIOS UNITARIOS DE EJECUCIÓN MATERIAL 
CAPÍTULO 1 CONSTRUCCION DEL DIQUE                                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
1.01          TN   ESCOLLERA MANTO DE 2 TN A 4 TN                                    
 Tn de escollera caliza de peso entre 2.000 Kg y 4.000 Kg colocada y puesta en obra en mantos exteriores del es-  
 pigón de modo careado y concertado, incluido canon de cantera, cargas y descargas, transportes intermedios en  
 obra, colocación de guías en taludes, mano de obra y maquinaria requerida para tal fin, incluido recebo en corona-  
 ciones para desenvolvimiento de maquinaria y medios constructivos en la puesta en obra del escollerado, tanto en  
 parte sumergida como emergida, totalmente colocada y aceptada.  
 
1.001         1,000 Tn   Escollera caliza puesta sobre camión en cantera                  5,75 5,75 
2.003         0,260 h    Camión doble tracción transporte de origen a destino             29,76 7,74 
2.004         0,040 h    Camión carrillero en transportes intermedios en obra             20,20 0,81 
2.001         0,090 h    Retroexcavadora en colocación de material                        42,31 3,81 
2.002         0,040 h    Pala cargadora en transportes intermedios en puesta material     33,06 1,32 
3.001         0,040 h    Oficial                                                          12,69 0,51 
3.005         0,040 h    Peón                                                             12,06 0,48 
1.005         1,000 u    Otros medios y materiales a emplear, varios y medios auxiliares  0,80 0,80 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 21,22 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,27 
  _______________  




1.02          TN   MATERIAL NÚCLEO DE 1 KG A 300 KG                                  
 Tn de material de construcción del núcleo del espigón de peso entre 1 kg y 300 kg, totalmente colocado en obra,  
 tanto en zona sumergida como emergida, incluido canon de cantera, cargas y descargas tanto en origen como in-  
 termedias, acopios, distribución en obra, maquinaria y mano de obra destinados a este fin, retirada del material so-  
 brante y transporte del mismo a vertedero, estaquillado y taluzado del perfil.  
 
1.002         1,000 Tn   Material calizo de peso entre 1 y 300 Kg                         3,65 3,65 
2.003         0,170 h    Camión doble tracción transporte de origen a destino             29,76 5,06 
2.004         0,040 h    Camión carrillero en transportes intermedios en obra             20,20 0,81 
2.001         0,050 h    Retroexcavadora en colocación de material                        42,31 2,12 
2.002         0,050 h    Pala cargadora en transportes intermedios en puesta material     33,06 1,65 
3.001         0,100 h    Oficial                                                          12,69 1,27 
3.005         0,100 h    Peón                                                             12,06 1,21 
1.005         1,000 u    Otros medios y materiales a emplear, varios y medios auxiliares  0,80 0,80 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 16,57 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,99 
  ______________  
















































CAPÍTULO 2 APORTACIÓN DE ARENA                                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
2.01          m³   ARENA DE APORTACIÓN PROCEDENTE DEL DRAGADO DEL PLACER DE MECA     
 Arena de aportación procedente del dragado en los bajos arenosos del Placer de Meca, de granulometría adecuada  
 de 0,342 mm de diámetro medio, incluso extracción con draga de succión en marcha, transporte a una distancia  
 media de 27 millas náuticas, vertido en playa mediante impulsión, por tubería flotante o de tierra, y retorno al punto  
 de dragado, y posterior extendido, nivelación con medios mecánicos o manuales de rasanteo del perfil de playa  
 según perfiles incluidos en planos del proyecto, y cuantos medios y operaciones sean necesarios para su correcta  
 y completa ejecución según indicaciones de la Dirección de Obra.  
 
3.001         0,010 h    Oficial                                                          12,69 0,13 
3.005         0,100 h    Peón                                                             12,06 1,21 
2.005         0,009 h    Draga de succión en marcha                                       800,00 7,20 
2.009         50,000 u    Milla náutica de transporte/retorno                              0,10 5,00 
2.007         1,000 u    Movilizaciones, montajes, desmontajes y desmovilizaciones        0,30 0,30 
2.008         0,001 h    Montaje y desmontaje de línea de impulsión,suministro de tubería 628,58 0,63 
2.002         0,006 h    Pala cargadora en transportes intermedios en puesta material     33,06 0,20 
2.006         0,007 h    Bulldozer sobre orugas                                           45,08 0,32 
1.005         1,000 u    Otros medios y materiales a emplear, varios y medios auxiliares  0,80 0,80 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 15,79 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,95 
  _______________  

















CAPÍTULO 3 VARIOS                                                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
3.01          u    COLOCACIÓN DE CARTEL OFICIAL                                      
 Colocación de cartel oficial según normativa en vigor en el momento de la ejecución de las obras.  
 
1.003         1,000 u    Cartel oficial según normativa vigente                           1.000,00 1.000,00 
1.004         1,000 u    Cimentación, vigas vert, arriostramiento, varios y med. aux.     250,00 250,00 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 1.250,00 
 Costes indirectos .............................  6,00% 75,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.325,00 
 
 
3.02          u    P.A. A JUSTIFICAR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD                 
 
SYS           1,000 u    Estudio de Seguridad y Salud                                     31.081,29 31.081,29 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 31.081,29 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1.864,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 32.946,17 
 
 
3.03          u    P.A. A JUSTIFICAR SEGUIMIENTO MEDIO AMBIENTAL                     
 P.A. a justificar Seguimiento Medio Ambiental durante la ejecución de las obras, por empresa especializada.  
 
INF           5,000 u    Elaboración de informes                                          850,00 4.250,00 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 4.250,00 
 Costes indirectos .............................  6,00% 255,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 4.505,00 
 
 
3.04          u    P.A. ABONO ÍNTEGRO SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS                      
 P.A. Abono íntegro señalización de las obras durante su ejecución incluidos cerramientos y personal.  
 
SEÑ           1,000 u    Señalización de las obras                                        3.000,00 3.000,00 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 3.000,00 
 Costes indirectos .............................  6,00% 180,00 






  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.180,00 
 
 
3.05          u    P.A. ABONO ÍNTEGRO REPORTAJE FOTOGRÁFICO                          
 P.A. Abono íntegro reportaje fotográfico, incluido vuelos aéreos, videos y seguimiento ejecución obras.  
 
FOT           1,000 u    Reportaje fotográfico                                            2.200,00 2.200,00 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 2.200,00 
 Costes indirectos .............................  6,00% 132,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.332,00 
 
 
3.06          u    P.A. A JUSTIFICAR CAMPANA DE RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO          
 Partida alzada a justificar para el reconocimiento arqueológico del terreno, incluso la dirección y el reconocimiento  
 de las zonas de actuación por parte de un Licenciado en Arqueología e Historia con experiencia en el reconoci-  
 miento de yacimientos submarinos, así como la redacción de un informe al finalizar sus trabajos, en el que se indi-  
 quen los hallazgos obtenidos en su caso, así como las medidas que han de tomarse al efecto, y el conjunto de  
 operaciones, materiales y medios necesarios para conseguir la completa y correcta ejecución de la unidad de  
 obra.  
 
ARQ           1,000 u    P.A. a Justificar campana de reconocimiento arqueológico         45.000,00 45.000,00 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 45.000,00 
 Costes indirectos .............................  6,00% 2.700,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 47.700,00 
 
 
3.07          u    P.A. A JUSTIFICAR CONTROL CÁNTARA                                 
 Partida alzada a Justificar para control en cántara de draga, incluyendo análisis realizados a bordo, control de volú-  
 menes e informes.  
 
CANT          1,000 u    P.A. a Justificar de control en cántara                          6.250,00 6.250,00 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 6.250,00 
 Costes indirectos .............................  6,00% 375,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 6.625,00 
 
 
3.08          u    P.A. A JUSTIFICAR POSICIONAMIENTO                                 
 Partida Alzada a Justificar para posicionamiento en tiempo real de la draga y creación de base de datos de consul-  
 ta.  
 
POS           1,000 u    P.A. a Justificar de posicionamiento de la draga                 5.800,00 5.800,00 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 5.800,00 
 Costes indirectos .............................  6,00% 348,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 6.148,00 
 
 
3.09          u    P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAMIENTO ZONA DRAGADO                      
 Partida Alzada a Justificar para levantamientos batimétricos en la zona de extracción, antes y después de las  
 obras según criterio de la Dirección Facultativa.  
 
DRA           1,000 u    P.A. a Justificar levantamiento zona de dragado                  2.250,00 2.250,00 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 2.250,00 
 Costes indirectos .............................  6,00% 135,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.385,00 
 
 
3.10          u    P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAMIENTO ZONA VERTIDO                      
 Partida Alzada a Justificar para levantamientos batimétricos y terrestres en la zona de vertido, antes y después de  
 las obras según criterio de la Dirección Facultativa.  
 
VERT          1,000 u    P.A. a Justificar levantamiento zona vertido                     2.250,00 2.250,00 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 2.250,00 
 Costes indirectos .............................  6,00% 135,00 
  ______________  
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Como ya se ha hablado en capítulos anteriores, es necesaria la realimentación y la construcción de una 
estructura de apoyo al extremo este de la playa de Santa Catalina, debido a las construcciones que se han 
ido llevando a cabo en la costa gaditana, que influye en el transporte de sedimentos a las playas que se 
encuentran aguas abajo de estas construcciones. 




A causa de la construcción del Puerto de Rota, el transporte de sedimentos en la zona de la costa de El 
Puerto de Santa María se ha visto interrumpido, lo que ha originado una regresión de la costa aguas 
abajo.  
Debido a la pérdida de arena en las playas más cercanas al puerto, se adoptaron soluciones, como son la 
construcción de un dique en la playa de Fuentebravía, del lado de la Base Naval, con aportación de 
arena, y más recientemente, un nuevo dique en la misma playa, en la zona de aguas abajo, también con 
una futura aportación de arena. Aunque se soluciona el problema de la playa de Fuentebravía, esto 
puede perjudicar a la playa contigua de Santa Catalina, que se vería afectada por la pérdida de arena con 
el paso del tiempo, si no se realizan con regularidad trasvases periódicos de arena. 
Debido a esto, se ha redactado el proyecto de “REALIMENTACIÓN DE LAS PLAYAS DE LAS 
REDES Y VISTAHERMOSA Y CONSTRUCCIÓN DE ESPIGÓN SEMI-SUMERGIDO PARA 
BYPASS DE ARENA EN EL T.M. DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)” con objeto de 
realizar el estudio de la necesidad de realimentación de la playa de Las Redes y Vistahermosa, y la 
construcción de un dique semisumergido que impida la pérdida de arena de la playa parando ese flujo de 
sedimentos y facilite el transporte futuro de esa arena a cabecera. 
1.3 Situación 
La playa de Las Redes y Vistahermosa pertenece a la llamada Playa de Santa Catalina, situada en el 
Término Municipal de El Puerto de Santa María, Cádiz. Es la playa colindante a la playa de 
Fuentebravía. 
Dicha playa pertenece a la conocida como la Costa de La Luz gaditana, en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, localizada en el Golfo de Cádiz. 
 
Figura nº70. Localización de la playa de Santa Catalina. 
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Figura nº71. Situación de la playa de Santa Catalina. 
 
1.4 Marco de estudio 
El Puerto de Santa María es una ciudad española situada en la provincia de Cádiz, en la comunidad 
autónoma de Andalucía. Se ubica sobre la ribera y desembocadura del río Guadalete. La población del 
municipio es de 89.142 habitantes. Posee una extensión superficial de 159 km2 y una densidad 
poblacional de 541,53 hab/km2. Se encuentra situado a una altitud de 6 m y a 21 km de la capital de 
provincia, Cádiz.  
 
 
Figura nº72.  Ubicación de El Puerto de Santa María. 
 
El proyecto que se abarca tiene por objeto la recuperación de la playa de Las Redes y Vistahermosa, con 
aportación de arenas procedentes del dragado del Placer de Meca y la construcción de un espigón 
perpendicular a la costa, con la intención de mantener la estabilidad e integridad física de la playa. 
Para tal fin, se realiza el presente estudio de incidencia ambiental de las obras proyectadas mediante el 
estudio de la climatología e hidrología de la zona, estudio de la dinámica litoral en la unidad costera en la 
que se enmarca la zona de interés, y una caracterización biológica de la zona con el fin de poder 
discernir los posibles impactos ambientales que pudiese originar las actuaciones contempladas en el 
presente proyecto. 
 
1.5 Legislación aplicable 
A continuación se enumera la legislación ambiental de aplicación al presente proyecto: 
“REALIMENTACIÓN DE LAS PLAYAS DE LAS REDES Y VISTAHERMOSA Y 
CONSTRUCCIÓN DE ESPIGÓN SEMI-SUMERGIDO PARA BYPASS DE ARENA EN EL T.M. 
DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)”. Referencia: 11-0802; tanto a nivel comunitario 
como a nivel nacional y autonómico. 
EUROPEO 
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Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 
85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente. 
 
ESTATAL 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental. BOE 155, 
de 30-06-1986. 
-Traspone la Directiva Comunitaria 85/377/CEE, de 27 de junio de 1985. 
-Modificado por: 
* Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de 
la Flora y Fauna Silvestres. (BOE nº 74, de 28.3.89); 
* Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. (BOE nº 182, de 30.07.88) y su Reglamento de desarrollo aprobado por 
el Real Decreto 1818/1994, de 2 de septiembre (BOE nº 228, de 23.09.94); Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de 
regulación del sector eléctrico -disposición adicional duodécima- (BOE nº 285, de 28.11.97); 
* Ley 27/1992, de 4 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante -artículo 21.2- (BOE nº 283, de 
25.11.92). 
*Modificado por la Ley 1/2008, de 11 de enero (BOE nº 23, de 26.01.08). 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación del Impacto Ambiental. BOE 
239, de 05-10-88. Interpretado y parcialmente declarada inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 
13/1998, de 22 de enero de 1998. 
Ley 1/2008, de 11 de enero de 2008, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, y por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos. Quedando así derogada la Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental; y el Real 
Decreto-Ley 9/2000 de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. BOE 32 de 6-2-1996. 
Real Decreto 411/1997, de 21 de Marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad 
Industrial. (Se adjunta en anexo). BOE 100, de 26-04-1997. 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente. 
Conclusiones de la Conferencia Nacional de Evaluación Ambiental. Madrid, 20 de junio de 2006. 
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos 
de interés general. 
 
AUTONÓMICA: 
Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. BOE 190, de 9-8-2007, derogando la 
Ley 7/1994, de Protección Ambiental. 
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres 
Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 
el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 
protección 
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Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Deroga a la Ley 1/1991, de 
3 de Julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 2/1987, de 2 de abril, de declaración de doce lagunas como Reservas Integrales Zoológicas en la 
Provincia de Cádiz 
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección 
Ley 6/1996, de 18 de julio, relativa a la modificación del artículo 20 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, 
por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía 
Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales 
Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana. 
Orden de 12 de Julio de 1988, por la que se dictan normas para el cumplimiento de la obligación de 
incluir un estudio de impacto ambiental en proyectos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
Decreto 32/1993, de 16 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
BOJA de 17-03-1995 
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. BOJA de 17-03-1995. 
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA 166, de 28-12-1995. Derogado 
por Ley 7/2007. 
Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre, por el que se Aprueba el Reglamento de Calificación 
Ambiental. BOJA 3, de 11-01-1996. 
Decreto 153/1996, de 30 de abril, Reglamento Informe Ambiental. BOJA 69, de 18- 06-96. 
Derogado por Ley 7/2007. 
Decreto 53/1999, de 2 de Marzo, por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento 
(CEE) 1836/93, del Consejo, de 29 de junio, por el que se permite que las empresas del sector industrial 
se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales. 
BOJA 35, de 23-3-1999. 
 
2 DESCRIPCIÓN SOMERA DE LAS OBRAS 
Resumidamente, se trata de la realimentación de la playa de Santa Catalina con arenas procedentes del 
Placer de Meca, junto con la estabilización de la línea de playa mediante la construcción de un espigón 
transversal a la línea de costa en el extremo Este de la playa. 
Las obras quedan definidas en la Memoria del presente proyecto, y  en general consisten en la 
construcción de un dique de escollera de 95 Ml de longitud, entre las cotas +7 a la +3, manteniéndose 
constante la cota de coronación en el primer tramo de 50 Ml, y siendo variante de +7 a +3 en el tramo 
segundo de 45 metros, con una pendiente del 8,5 % .  El núcleo estará formado por material  granular 
calizo de peso entre 1 kg y 300 kg, que se envuelve en un manto principal de escollera de peso entre 
2.000 kg y 4.000 kg. 
Las arenas procederán del yacimiento llamado Placer de Meca, frente a la costa de Trafalgar, y serán de 
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Figura nº73. Fotografías de la playa de Santa Catalina. 
 
3 ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO, BIOLÓGICO Y HUMANO 
En los siguientes apartados se describe el medio físico, biológico y humano de las zonas que pueden 
verse afectadas por la actuación. 
3.1 Medio humano 
3.1.1 Estudio de la sociedad 
La ciudad cuenta actualmente con 89.142 habitantes. Las personas del municipio tienen el gentilicio de 
portuenses. La denominación popular para nombrar al tipo folclórico, natural de El Puerto de Santa 
María, es coquinero/a. El antiguo gentilicio “ porteños” ha estado reconocido por el diccionario de la 
Real Academia de la Lengua, al menos entre los diccionarios publicados entre 1884 y 1989. Entre esa 
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fecha y 1992, ni portuense ni porteños. Desde 1992 portuenses. Cualquiera de las tres acepciones para 
referirse a los nacidos o residentes en El Puerto de Santa María es válida. 
Evolución de la población desde 1900: 
 
Figura nº74. Evolución de la población. 
 
3.2 Medio físico 
3.2.1 Localización Geográfica 
El Puerto de Santa María se ubica en la costa gaditana, en el interior de la bahía de Cádiz, y al sur de la 
Sierra de San Cristóbal, sobre la ribera y desembocadura del río Guadalete; vecino a los municipios de 
Sanlúcar de Barrameda (carretera A-2002), Jerez de la Frontera, Rota, Puerto Real, y Cádiz a través de la 
bahía. El Puerto de Santa María se caracteriza por su atractivo turístico principal, la playa, de las que 
cuenta con alrededor de 16 km, todas de arena fina, y con más de 3.200 horas de sol al año. Una 
extensión importante del suelo del término municipal pertenece al Parque Natural de la Bahía de Cádiz. 
De forma general, la costa de Cádiz se extiende por unos 274 Km., desde el límite con Huelva, en la 
desembocadura de Guadalquivir hasta la frontera con Málaga en la desembocadura del río Guadiaro. La 
orografía provincial es compleja, y se pueden distinguir tres grandes unidades: 
-Al este, las últimas estribaciones del sistema Penibético, que se ramifica a partir de la sierra de Tolox 
(Málaga), dirigiéndose una hacia el sur (sierra Bermeja, serranía de Ronda, sierra Almenara y sierra 
Carbonera) hasta el peñón de Gibraltar, y otra con la misma dirección (sierra de Algodonales, 
Grazalema, Ubrique, Libar, Luna) llega hasta la punta de Tarifa. 
-En la parte septentrional, se encuentran las llanuras aluviales, las marismas y las áreas de dunas (Tarifa, 
Conil de la Frontera, San Fernando, Puerto de Santa María). 
-Una tercera unidad conformada por el litoral gaditano, de más de 260 Km. De extensión, con una costa 
baja y arenosa en la que sobresalen cabos como el de Trafalgar y el de Tarifa, limitando las bahías de 
Cádiz, Algeciras y Barbate. 
En el caso que nos ocupa, la playa de Las Redes y Vistahermosa se sitúa al oeste de la ciudad de El 




En esta sección se recogen resúmenes anuales sobre el clima en el municipio de Cádiz, que proporciona 
el Instituto Nacional de Meteorología (Ministerio de Fomento) y que el INE publica dentro del anuario 
Estadístico de España. 
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Tabla nº23. Climatología. 
 
3.2.3 Aspectos hidrodinámicos 
La costa noroeste del Puerto de Santa María es una costa abierta, encontrándose muy expuesta a los 
oleajes de Poniente. Asimismo, en su parte meridional se encuentra el Puerto de la Base Naval de Rota, 
el cual limita en parte los oleajes provenientes del noroeste. 
La información utilizada para el análisis del Clima Marítimo ha sido recogida de la página web del Ente 
“Puertos del Estado” (www.puertos.es). Los datos provienen del nodo WANA 1049047 (Latitud 36.5º 
N; Longitud 7º W) y de la Boya del Golfo de Cádiz, con una cobertura espacial de 1995-2007. Mediante 
esta información se han caracterizado el Régimen Direccional Medio y Extremal en la zona de estudio. 
El oleaje en esta zona tiene una dirección predominante, siendo los oleajes de Poniente, W los de mayor 
probabilidad de ocurrencia seguidos por la dirección WNW. Con menores probabilidades nos 
encontramos la dirección WSW, como también Levantes (E) con energía moderada. 
 
 
Figura nº75.  Rosa de oleaje. 
 
La información necesaria para la definición de los regímenes medio y extremal de niveles de mar se ha 
obtenido del mareógrafo del Puerto de Cádiz. La marea es de tipo semidiurno, con dos pleamares y dos 
bajamares alternativas y con un periodo aproximado de 12.42 horas. Teniendo en cuenta su rango de 
marea viva, se considera mesomareal. Se ha caracterizado el Régimen Medio con la probabilidad de que 
sea menor que 1 m y mayor que 3 m (P = 1 – P<1 – P>3), obteniendo un porcentaje del 80% (P = 1 – 
0.1 – 0.1 = 0.80). Asimismo, se ha realizado el Régimen Extremal para un periodo de retorno de 50 años 
con una banda de confianza del 90%, con un Snm con respecto al cero del puerto de 4.3 m (2,413 m 
con respecto al NMMA).  
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Niveles de referencia del mareógrafo de Cádiz: 
 
Figura nº76. Niveles de referencia del mareógrafo de Cádiz. 
 
Régimen medio del mareógrafo de Cádiz: 
 
Figura nº77.  Régimen medio de Cádiz. 
Régimen extremal del mareógrafo de Cádiz: 
 
Figura nº78. Régimen extremal Cádiz. 
 
3.2.4 Granulometría del sedimento de la zona 
La caracterización granulométrica maestra de las arenas propias de la costa de la ciudad de Cádiz 
muestra valores medios de D50 = 0,27 mm. 
 
3.3 MEDIO BIOLÓGICO 
Los sistemas marinos de plataforma rocosa habitantes en zonas intermareales, por sus especiales 
características, presentan un alto valor ambiental que comportan peculiaridades tanto geomorfológicas 
como ecológicas, al ser colonizadas por especies, tanto vegetales como animales, de singular rareza, bien 
adaptadas a estos medios tan especiales. Estas especies consideradas halófitas, tienen que aguantar 
condiciones de emersión y sumersión en el mar por la carrera de marea, siendo especies normalmente 
muy adaptadas a este medio cambiante en salinidad, temperatura, exposición al sol y condiciones 
climatológicas. En este contexto, la ictiofauna de las plataformas rocosas en la zona de estudio, se 
considera variada en número de especies de fauna y flora, habitando normalmente en las pozas, que 
conforman zonas de refugio y reproducción de estas especies. Dada la estructura de la franja intermareal 
de la zona de estudio (donde teóricamente iría colocado el espigón), con unos bajos rocosos que ofrece 
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diversidad de microhábitats, se ha estudiado la ictiofauna bentónica típica y las especies planctónicas. 
Hay que tener en cuenta que estos hábitats están considerados como importantes desde el punto de 
vista de la conservación, constituyendo áreas muy productivas y por lo tanto, siendo una fuente de 
recursos alimentarios y de nutrientes, tanto para los ecosistemas marinos como para los terrestres. 
En la bahía de Cádiz, las plataformas o lajas rocosas están asociadas a antiguos cuerpos rocosos 
erosionados durante años por la acción propia del oleaje o por la acción directa del hombre como uso 
de canteras para la obtención de piedras para la construcción de diferentes infraestructuras. 
El entorno que acogerá la actuación, entendiendo ésta como la superficie rocosa afectada, está limitada 
por el tramo de costa comprendido entre el espigón en punta bermeja y Puerto Sherry, al oeste de la 
ciudad. 
 
3.3.1 Reconocimiento de especies 
3.3.1.1 Flora 
En las áreas arenosas es característica la presencia de Pinos (Pinus pinea) y Sabina negra (Juniperus 
phoenica). También viven el Taray (Tamarix canadiensis); la Coscoja (Quercus coccifera); el Lentisco (Pistafia 
lentiscus); el Jaguarzo (Halimium halimifolium); la Jara (Cistus salvifolio) y el Romero (Rosmarinus officinalis). 
Las playas y sistemas dunares son colonizadas por especies pioneras como Salsola kali y Cakile maritima, 
apareciendo a continuación las gramíneas perennes Elymus farctus y Ammophila arenaria que, análogamente 
a Spartina y Sarcocornia en las marismas, van fijando la arena, formándose así las dunas primarias con 
Euphorbia paralias, Malcolmia littorea, Eryngium maritimum, Pancratium maritimum, Otanthus maritimus, 
Pseudorlaya pumilla y Lotus creticus. 
A continuación, y más hacia el interior, aparecen las dunas secundarias con Crucianella maritima, 
Helichrysum picardii, Artemisia crithmifolia y anuales nitrófilas asociadas a Retama monosperma, que se ve 
favorecida por la acción antrópica. 
Los encharcamientos de agua dulce mantienen una interesante vegetación y las especies presentes son 
singulares y diferentes a las de otras zonas húmedas mucho más salinas del Parque Natural. En el litoral 
gaditano, además de ser escasos, han desaparecido en su mayor parte quedando relegados en la 
actualidad a áreas muy reducidas y a menudo inmersas en una matriz de carreteras y edificaciones. En 
estos encharcamientos aparecen especies como Ruppia drepanensis o Ranunculus peltatus que, si bien no 
pueden considerarse como amenazadas, si son cada vez más escasas en el litoral por la reducción de su 
hábitat. 
3.3.1.2 Fauna 
Las zonas intermareales son ricas en peces; también en especies de insectos, anfibios y reptiles, aunque 
el grupo con mayor representación es el de las aves. 
El Puerto de Santa María cuenta con la presencia de una especie de reptil muy característica, el 
Camaleón común (Chamaleo chamaeleon), de aspecto inconfundible. La especie está catalogada como “Casi 
amenazada” (NT) mientras que en las provincias de Cádiz y Huelva se cataloga como “Vulnerable”. 
Localmente abundante, alcanza frecuentemente los 10-25 ejemplares por hectárea. Su distribución es 
circummediterránea; está presente en el sur de Portugal y en todas las provincias andaluzas, por lo 
general en hábitats muy próximos a la costa. Se trata de una especie arborícola. Utiliza tres tipos de 
hábitats. En primer lugar, la especie está presente en pinares costeros de pino piñonero (Pinus pinea) con 
abundante retama blanca (Retama monosperma) como sotobosque. En muchos casos, el pinar ha 
desaparecido dando paso a retamares donde ésta es la especie predominante y donde el Camaleón 
común es abundante. Ejemplos de su hábitat característico aún persisten en algunas poblaciones de 
Rota, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Barrio Jarana o San Fernando. 
Los anélidos forman parte del macrobentos de marismas, fangos y caños, eslabón que contribuye 
mayoritariamente a la producción secundaria. 
Cabe destacar Marphysa sanguinea, Diopatra neapolitana y, entre los poliquetos neriformes, Nereis diversicolor. 
Esta última especie constituye, junto con Capitella capitata y Streblospio shrubsolii, más del 90% de la 
densidad y biomasa totales de macroinvertebrados en la mayoría de los esteros considerados como 
tradicionales. 
Los equinodermos más comunes son la estrella de mar (Asterina gibbosa), el erizo de mar (Paracentrotus 
lividus) y la holoturia (Holoturia forskali). 
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Dentro de los cnidarios destaca la actinia roja (Actinia equina). 
Entre los crustáceos más abundantes destacan el camarón (Palaemon varians, P. elegans, la coñeta (Carcinus 
maenas) y la boca de la Isla (Uca tangeri), apareciendo en menor medida el cangrejo moro (Eriphia 
verrucosa), la nécora (Liocarcinus arcuatus) y la cigalita (Upogebia deltaura). Entre los Quironómidos, destacan 
Chironomus salinarius, común habitante de aguas muy contaminadas, y Halocladius varians, adaptado a altas 
concentraciones salinas. En las salinas cabe mencionar al crustáceo Artemia salina por su abundancia e 
importancia. 
Entre los moluscos destacan la coquina de fango (Scrobicularia plana), coquina de arena (Donax trunculus), 
la chirla (Chamelea gallina), la lapa (Patella vulgata), el berberecho (Cerastoderma edule), el verdigón (C. 
glaucum), los ostiones (Cassostrea angulata), el muergo (Ensis siliqua), la navaja (Solen marginatus), la cañaílla 
(Murex brandaris), el burgaíllo (Monodonta turbinata) y las almejas (Venerupis pullastra, Tapes decussatus, T. 
Aureus, Glycimeris gaditanus, Venus verrucosa). 
Los peces son, en su mayoría, especies marino-dependientes, que pasan algunas fases de su ciclo vital en 
la marisma, pero que retornan al mar para la vida adulta. Se reproducen cerca de la costa, ponen huevos 
planctónicos y utilizan los caños de la marisma como zona de cría de sus juveniles entrando en los 
esteros en un estado de desarrollo somático poco avanzado, generalmente en fase de postlarva (Arias y 
Drake, 1990). Sólo algunos peces como el pejerrey (Atherina boyeri), el perrillo (Pomatoschistus microps) y la 
piraña (Fundulus heteroclitus) pueden considerarse especies sedentarias. 
La ictiofauna natural de estados juveniles presente en las aguas circundantes a la bahía de Cádiz está 
constituida por, al menos, 48 especies de Teleósteos, pudiendo encontrarnos en los caños principales de 
la zona de estudio a cualquiera de ellos. Las especies mayoritarias que constituyen casi el 100% de la 
población íctica en densidad y biomasa son la liseta (Chelon labrosus), alburejo (Liza aurata), alburillo (Liza 
ramada), zorreja (Liza saliens), serranillo (Mugil cephalus), dorada (Sparus aurata), robalo (Dicentratus labrax), 
baila (Dicentratus punctatus), anguila (Anguilla anguilla), lenguado (Solea senegalensis), pejerrey (Atherina boyeri), 
el perrillo (Pomatoschistus microps) y la piraña (Fundulus heteroclitus). Ni en la zona de estudio ni en sus 
inmediaciones se tiene constancia de la presencia de Salinete Aphanius baeticus. 
Los reptiles se localizan principalmente en las zonas interiores del Parque Natural como en el pinar de la 
Algaida, donde no es raro observar al camaleón (Chamaeleo chamaeleon), cuya distribución está restringida 
a pequeñas áreas de la provincia. También puede observarse en las zonas de borde con la marisma 
donde se localizan importantes poblaciones. Entre el pinar-sabinar es también probable encontrar al 
lagarto ocelado (Lacerta lepida), la lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus), la culebra bastarda 
(Malpolon monspessulanus), la culebra de escalera (Elaphe scalaris) o la salamanquesa común (Tarentola 
mauritanica). En las zonas húmedas de influencia fluvial destaca el galápago leproso (Mauremys leprosa) y 
en las de influencia marina la tortuga boba (Caretta caretta). 
Entre los anfibios destacan el gallipato (Pleurodeles waltl), el sapillo pintojo (Discoglosus galganoi) y la rana 
común (Rana perezi). 
Los mamíferos se encuentran principalmente en los pinares y destacan el erizo europeo occidental 
(Erinaceus europaeus), el lirón careto (Eliomys quercinus), el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus), el ratón 
casero (Mus musculus) y de campo (Apodemus sylvaticus) y la rata común (Ratus norvegicus). No obstante, en 
las zonas húmedas de influencia fluvial cabe destacar la nutria (Lutra lutra). 
En lo que se refiere a otras especies se hacen algunas aclaraciones: Fartet o Salinete (Libias 
ibera/Aphanius iberus). Si bien no se tiene constancia de poblaciones de Salinete en la zona objeto de la 
actuación (se ha descrito en el Salado de San Pedro, que podría confundirse con el Río San Pedro, sin 
embargo se encuentra en Paterna de la Ribera y no en las proximidades del Puerto Santa María), es 
cierto que algunos de los peligros que corren sus poblaciones son la degradación de su hábitat y la 
contaminación de las aguas. Tortuga boba (Caretta caretta), presente en la zona de la Bahía de Cádiz 
también en las zonas de mayor influencia marítima, en especial espacios abiertos, no encontrándose en 
la zona objeto de estudio. 
 
3.3.2 Comunidades Planctónicas 
La vegetación natural de la Bahía de Cádiz se compone de especies adaptadas, en unos casos al sustrato 
salino y a la inundación de las mareas y a un suelo rocoso en otros. 
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3.3.2.1 Fitoplancton 
Con respecto a la sistemática fitoplanctónica, se puede hablar de un numero superior a las 150 especies 
fitoplanctónicas identificadas en la zona del Golfo de Cádiz, comparable al encontrado en otros lugares 
del litoral español. Las diatomeas son el grupo predominante durante casi todo el año, aumentando la 
proporción de dinoflagelados durante el verano. 
3.3.2.2 Zooplancton 
La comunidad zooplanctónica está formada por un amplio espectro de pequeños organismos, en su 
mayoría microscópicos, de muy diversos grupos zoológicos, algunos de los cuales tan solo tiene una 
primera fase larvaria planctónica, meroplancton, (esponjas, antozoos, peces, moluscos, etc.) y otros su 
ciclo integral, holoplancton, (copépodos, ctenóforos, etc.). 
Al contrario que la comunidad fitoplanctónica, estas comunidades no han sido tan estudiadas en el 
litoral de Cádiz. El tramo sur del arco costero que forma el golfo de Cádiz ha sido considerada como 
una zona de acumulación de zooplancton, debido fundamentalmente a dos factores: la existencia de 
contracorrientes del Estrecho y a la migración vertical de los organismos. No obstante, se ha detectado 
una drástica reducción de las poblaciones planctónicas que, procedentes del Mediterráneo, salen al 
Atlántico con la corriente profunda debido al cambio de las condiciones físico químicas. 
Por lo demás, la dinámica poblacional del zooplancton se encuentra íntimamente ligada a la del 
fitoplancton, encontrándose dos máximos a lo largo del año, con un cierto desfase o periodo de 
respuesta. Al margen de ello, la biomasa zooplanctónica está sometida a unos ritmos circadiarios, 
determinados por la ascensión nocturna de las poblaciones que explotan los recursos superficiales. 
El biovolumen y el número de individuos de zooplancton dentro del Golfo de Cádiz tienen tres 
máximos, todos asociados a zonas someras litorales con aportes fluviales cercanos, entre el río 
Guadalquivir y la Ria de Huelva, frente al Río Barbate y frente al Guadiana. Cerca del talud los 
biovolúmenes y el número de individuos son escasos. 
Las zonas de mayor densidad presentan una biodiversidad específica baja con un claro dominio de los 
Cladóceros durante el verano. Los Copépodos mantienen su número constante por todo el Golfo de 
Cádiz mientras que los cladóceros disminuyen, debido principalmente a que su máximo desarrollo se 
encuentra asociado a altas temperaturas y bajas salinidades. 
Se puede resumir que el Golfo de Cádiz presenta todas las características de una comunidad típicamente 
nefrítica, con poblaciones relativamente dominantes y valores bajos de diversidad. 
3.3.2.3 Ictioplancton 
Dentro del término de ictioplancton se engloba al conjunto de larvas o alevines de peces que durante 
sus primeras fases de vida completan su ciclo larvario dentro del plancton, así como la fracción 
compuesta por los huevos. La distribución y composición de esta fracción del zooplancton han sido 
relativamente bien estudiada en la zona del golfo de Cádiz. 
Las principales especies presentes en esta fracción del plancton son Engraulis encrausicolus, Sardina 
pilchardus, Sardinella aurita, así como larvas de blénidos, mugílidos, góbidos y espáridos en menor medida. 
Por otro lado, entre las investigaciones realizadas sobre el plancton, destacan las llevadas a cabo por J. P. 
Rubín, N. Cano, P. Arrate, J. García Lafuente, J. Escanez, M Varagas, J. C. Alonso-Santos y F. 
Hernández en Julio de 1994. 
Los resultados de este estudio desprenden, para la zona de actuación y sus alrededores en la época 
estival, las siguientes conclusiones: Las densidades mayores de huevos de peces se encuentran en las 
zonas cercanas a costa, y con mayor extensión, en las zonas frente a Huelva y Barbate, mientras que las 
de larvas se distribuyen paralelamente a costa en una banda relativamente ancha situada 
aproximadamente a 10-15 Km. de costa. 
En la época estival destacan las densidades de larvas de boquerón (Engraulis encrausicolus). 
 
3.3.3 Poblamiento nectónico 
En la zona estudiada, La ictiofauna observada ha sido media y de talla diversa. Las especies que destacan 
a una menor profundidad son aquellas gregarias omnívoras o herbívoras como las del genero Diplodus, 
Múgil o la especie Sarpa salpa. A mayor profundidad, domina la presencia de especies de mayor tamaño 
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del genero Diplodus y determinados lábridos. En la zona intermareal cabe destacar la presencia del 
pulpo (Octopus vulgaris) y el choco (Sepia officinalis). 
 
3.3.4 Aves de paso 
En la Bahía de Cádiz y en sus inmediaciones, se identifican más de 60.000 aves correspondientes a 58 
especies de aves no paseriformes. Por su importancia en el contexto europeo y en la vía de vuelo del 
Atlántico Este destacan las aves limícolas con más de 25.000 ejemplares. Por otra parte, la población 
reproductora asciende a casi más de 3.000 parejas de 12 especies, siendo las gaviotas, limícolas y 
estérnidos los principales grupos y las principales especies, con más de un centenar de parejas 
reproductoras, la gaviota patiamarilla (Larus cachinnans), el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), la 
avoceta común (Recurvirostra avosetta), la cigüeñuela común (Himantopus himantopus) y el charrancito 
común (Sterna albifrons). 
También destacan otras aves litorales como los correlimos (Calidris alba y C.alpina), chorlitejos 
(Charadrius hiaticula), chorlitos (Pluvialis squatarola), agujas (Limosa limosa y L. lapponica), archibebes (Tringa 
totanus), silbones (Anas penelope), negrones (Melanitta nigra), serretas (Mergus serrator), tarros blancos 
(Tadorna tadorna), gaviota reidora (Larus rudibundus), gaviota sombría (L. fuscus), gaviota cabecinegra (L. 
melanocephalus), gaviota de audouin (L. Audouinii), cigüeñas (Ciconia ciconia), garzas (Ardea cinerea, Egretta 
garzetta), flamenco común (Phoenicopterus ruber), espátula común (Platalea leucorodia) o cormorán grande 
(Phalacrocorax carbo). 
En la zona de la playa de Las Redes y Vistahermosa, normalmente, las aves están de paso y/o caza, sin 
llegar a la nidificación, por lo que se considera que las obras proyectadas no tendrán impacto alguno en 
la comunidad avícola. 
 
3.3.5 Comunidades biológicas de interés comunitario (Red Natura 2000) 
La Unión Europea crea la Red Natura 2000, configurada como una red ecológica de espacios europeos 
denominados Zonas Especiales de Conservación (ZEC). La creación de dicha red viene establecida en la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo de Europa, conocida como Directiva Hábitat. El objetivo principal 
de esta Directiva es contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres calificadas de interés comunitario en el territorio europeo de los 
Estados miembros, mediante el mantenimiento o restablecimiento de los mismos en un estado de 
conservación favorable. La Directiva 92/43/CEE se traspuso al ordenamiento jurídico español a través 
del Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 
La Directiva Hábitat establece una relación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres que 
deben ser conservados. Por tanto, las “especies de interés comunitario” cuyo hábitat se debe proteger 
son aquellas que se consideran en peligro, sean vulnerables, raras o endémicas y que requieran especial 
atención debido a la singularidad de su hábitat y/o a posibles repercusiones que su explotación pueda 
tener para su conservación. 
No encontrándose ninguna de estas especies o hábitats protegidos en la zona de actuación de 
las obras en las inmediaciones de la playa de Santa Catalina, que incluye la playa de Las Redes 
y Vistahermosa. 
 
3.4 Medio perceptual: paisaje 
La unidad paisajística que define las inmediaciones de la zona de actuación está constituida por los 
límites urbanos de las urbanizaciones Vistahermosa, El Buzo, El Águila, Las Redes, El Ancla y El 
Manantial. 
La zona presenta un alto grado de antropización, con varios edificios a pie de playa y una ocupación 
media durante el año y ocupación media-alta durante la época estival. 
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3.5 Medio geológico-geotécnico 
El litoral gaditano está constituido por terrenos de muy diferentes edades, desde el Jurásico al 
Cuaternario, y litologías. Es por ello por lo que existe una enorme variedad de materiales y medios 
deposicionales que marcan la geomorfología y estructura de la zona. A lo largo de todo este periodo, el 
hecho más destacado se centra en la orogenia alpina, diferenciando a partir de él, los grupos de 
materiales presentes en el litoral de la provincia. Así se diferencian los materiales preorogénicos, 
depositados en las antiguas cuencas marinas antes o durante las últimas fases de los episodios alpinos, de 
los postorogénicos cuya sedimentación se originó a partir del Mioceno Superior. Estos últimos se 
extienden desde el río Barbate hasta el Guadalquivir, englobando por ello la zona donde se tienen 
programadas las diferentes actuaciones. La ausencia de cataclismos orogénicos a partir del Mioceno 
Medio determinó la tranquilidad de sus ambientes sedimentarios, motivando que estos materiales 
permanecieran prácticamente horizontales hasta la actualidad. Los únicos movimientos tectónicos 
detectados son los verticales de reajuste que han hecho que se compartimenten en bloques y basculen 
ligeramente. Estos movimientos verticales y las variaciones del nivel del mar durante el Pleistoceno, son 
los fenómenos que influyeron en la formación y evolución de las nuevas formaciones geológicas, ya que 
acondicionaron los medios marinos someros donde se llevó a cabo la sedimentación y posteriormente 
produjeron la emersión de los depósitos, exponiéndolos a la acción erosiva de la red de drenaje y de la 
dinámica marina. Todo ello proporcionó grandes cantidades de arenas y fracciones finas que las mareas 
y corrientes de deriva se encargaron de distribuir a lo largo de toda la costa. 
 
4 PRINCIPALES INCIDENCIAS MEDIOAMBIENTALES 
Según lo dispuesto en el Artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos: 
1. Los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier 
otra actividad comprendida en el anexo I deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en 
la forma prevista en esta ley. 
2. Sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta ley, 
cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los siguientes proyectos: 
a) Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de 
cualquier otra actividad comprendida en el anexo II. 
b) Los proyectos públicos o privados no incluidos en el anexo I que pueda afectar directa o 
indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000. 
La decisión, que debe ser motivada y pública, se ajustará a los criterios establecidos en el anexo III. La 
normativa de las comunidades autónomas podrá establecer, bien mediante el análisis caso a caso, bien 
mediante la fijación de umbrales, y de acuerdo con los criterios del anexo III, que los proyectos a los que 
se refiere este apartado se sometan a evaluación de impacto ambiental. 
 
4.1 Sometimiento a evaluación de impacto ambiental 
Dada la naturaleza de las actuaciones a desarrollar en el Proyecto de Obra: “REALIMENTACIÓN DE 
LAS PLAYAS DE LAS REDES Y VISTAHERMOSA Y CONSTRUCCIÓN DE ESPIGÓN SEMI-
SUMERGIDO PARA BYPASS DE ARENA EN EL T.M. DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
(CÁDIZ)” con Referencia 11-0802, y una vez estudiado el medio en el que se van a desarrollar las 
actuaciones y consultada la correspondiente legislación medioambiental actualmente vigente tanto de 
ámbito estatal como autonómica (según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos, y según lo dispuesto en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en 
Andalucía), y consultados sus correspondientes anexos, se comprueba que las actuaciones de 
recuperación de las playas de Las Redes y Vistahermosa y construcción de un espigón, se debe 
someter al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental dado que se encuentra enmarcado 
en el apartado e. del grupo 7 del Anexo II del citado RDL 1/2008 (Obras de alimentación artificial de 
playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 500.000 metros cúbicos o bien que requieran la 
construcción de diques o espigones (proyectos no incluidos en el anexo I), siempre y cuando así lo 
decida el órgano ambiental competente. 
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Asimismo, cabe destacar que la zona de actuación no se encuentra inmersa en zona alguna de especial 
protección ni está considerada como Lugar de Interés Comunitario, aunque sí cabe resaltar la 
proximidad al LIC Bahía de Cádiz (ES0000140). 
 
Figura nº79. Bahía de Cádiz. 
 
Independientemente de lo que se estipule en el Estudio de Impacto Ambiental que conlleva el presente 
proyecto, en este informe se trata de evaluar someramente las posibles afecciones ambientales que las 
actuaciones descritas puedan ocasionar en el medio. 
En el presente epígrafe se ha llevado a cabo un recorrido a través de aquellas variables ambientales que, 
en principio, pueden verse afectadas por la acción de aquellos elementos asociados al proyecto 
“REALIMENTACIÓN DE LAS PLAYAS DE LAS REDES Y VISTAHERMOSA Y 
CONSTRUCCIÓN DE ESPIGÓN SEMI-SUMERGIDO PARA BYPASS DE ARENA EN EL T.M. 
DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)”. Con lo que a continuación se expone, se pretende 
ofrecer una visión somera y general del alcance de estas interacciones y que, probablemente, podrán ir 
asociados a esta actuación. Por consiguiente, siendo fiel al objeto final para el que ha sido concebido este 
documento, las consideraciones que se exponen deberán servir como base para la posterior toma de 
decisiones respecto a la necesidad de tramitar ambientalmente el proyecto que nos ocupa. 
Las principales incidencias medioambientales se centran en la fase de construcción por lo que son éstas 
las que serán tratadas con mayor detalle. 
 
4.2 Sobre el medio inerte 
4.2.1 Calidad atmosférica 
Los efectos sobre la calidad del aire son derivados del funcionamiento de la maquinaria asociada al 
hormigonado, provocando un aumento de las emisiones de partículas y gases de combustión, como 
NOx, NO2, CO, SOx, SO2, HCHO, hidrocarbonos y ácidos orgánicos, y de ruido. Este tipo de 
maquinaria suele contar con motores diesel que incorporarán a la atmósfera partículas y gases de 
combustión. Si se tiene en cuenta la temporalidad, magnitud del efecto y la dispersión de los 
contaminantes que se produce en espacios abiertos, puede concluirse que la afección de las obras 
programadas sobre la calidad atmosférica es limitada y prácticamente despreciable. 
 
4.2.2 Calidad hidrológica 
Los efectos de la actuación se dejarán sentir, tanto en la propia zona de actuación y su entorno más 
inmediato, como en la zona más amplia en que, como resultado principalmente de la hidrodinámica, 
puedan extenderse sus efectos. Para evaluar los potenciales efectos sobre la calidad hidrológica del 
medio afectado se han tenido en cuenta dos aspectos fundamentales: 
• Alteraciones en la calidad química de las aguas. Durante las operaciones descritas se podrían 
liberar los contaminantes que pudieran estar atrapados en los sedimentos objeto de la actuación. No 
obstante, la práctica inexistencia de material sedimentario en la zona de estudio, hace improbable la 
aparición de vectores de impacto asociados a esta cuestión. 
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• Aumento de turbidez. Se producirá irremediablemente durante las obras debido a las labores de 
hormigonado sobre sustrato duro. Este método puede hacer que se liberen partículas al medio, lo que 
implica un aumento en la turbidez, que incidiría en la transparencia del agua y, por consiguiente, la 
transmitancia. Este hecho afectaría, temporalmente de forma negativa, en la producción primaria tanto 
en macrófitos como en fitoplancton del entorno receptor. No obstante, este efecto puede considerarse 
de escasa relevancia, no presentando vectores de impactos significativos por los motivos que se exponen 
a continuación: 
· Es un efecto temporal 
· Existe una alta turbidez natural de las aguas en las inmediaciones de la zona de actuación. 
 
4.2.3 Fondo marino 
• Naturaleza de los fondos: Los efectos sobre los fondos se pueden considerar una incidencia de 
intensidad baja o nula, exceptuando la zona de construcción del espigón, donde se desplazará a las 
especies presentes en la zona, aunque con una elevada tasa de regeneración de biodiversidad, al 
considerarse la escollera del espigón un denso biotopo. 
• Geomorfología: Los efectos sobre la geomorfología se pueden considerar una incidencia de 
intensidad baja, puesto que únicamente se va a recuperar el perfil de playa con arena similar y la 
instalación del espigón. 
 
4.2.4 Dinámica litoral 
Los efectos sobre la dinámica litoral presente en la zona se pueden considerar una incidencia de 
intensidad media o alta, puesto que se va a incidir significativamente en la propia deriva litoral de 
transporte de sedimento y por tanto en la dinámica litoral de las corrientes y en la propagación y 
rompiente del oleaje. 
 
4.3 Sobre el medio biótico 
4.3.1 Comunidades planctónicas 
Los efectos que la obra pueda producir sobre el plancton serán debidos a: 
• Efecto del aumento en partículas sólidas en suspensión en la columna de agua que reducen la 
penetración de la luz en la misma. 
• Partículas sólidas sedimentando, que dificultan las migraciones ascensionales del plancton y tienden a 
arrastrarlo hacia el fondo. 
• Disolución de sales minerales procedentes de la disgregación del sustrato duro, enriqueciendo la 
columna de agua en sustancias nutrientes con el consiguiente efecto positivo sobre el fitoplancton y, a 
través de este escalón, el correspondiente efecto sobre las redes tróficas. 
Los efectos principales producidos sobre el plancton serán los derivados de la disolución de sustancias 
contenidas en el sustrato ya que el aumento de partículas sólidas se puede dar de forma natural tras 
fuertes lluvias o con oleaje intenso siendo a su vez, un efecto temporal. 
La intensidad de este efecto dependerá de la calidad fisicoquímica de los materiales. Teniendo en cuenta 
la temporalidad de dicha afección, se puede considerar esta incidencia como media o baja. 
4.3.2 Necton 
Las operaciones descritas en la zona tienen escasos efectos directos sobre la fauna nectónica. El 
principal impacto tiene lugar por vía indirecta a través de la columna de agua. El aumento de turbidez 
puede producir un estrés en las especies piscícolas, desorientación, alteración en las rutas de migración 
o, en caso extremo, la muerte debida a la colmatación de las branquias. El impacto de las operaciones 
sobre el necton produce un desplazamiento hacia zonas más alejadas de donde los medios se encuentran 
operando. Este efecto se puede considerar de escasa relevancia ya que sus consecuencias son reversibles 
y la situación inicial se recuperará escaso tiempo después de finalizadas las obras. 
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4.3.3 Especies y comunidades bentónicas vegetales 
Las biocenosis vegetales existentes en la zona, pueden sufrir tres tipos de efectos negativos por parte de 
las operaciones: 
• Disminución de la penetración de la luz en la columna de agua. El factor “luz” parece ser, 
precisamente, el limitante para la distribución de las especies fotófilas. Se puede considerar este efecto 
de escasa importancia ya que una actuación de una duración corta no parece que pueda producir efectos 
irreversibles sobre estas poblaciones. 
• Lluvia de finos sobre los tejidos de las plantas. Por los motivos expuestos en el punto anterior 
tampoco se considera de relevancia este efecto. 
• Eliminación directa de especies por enterramiento debido a la regeneración o por la instalación de los 
bloques de hormigón del espigón. 
 
4.3.4 Especies y comunidades bentónicas animales 
El principal impacto del relleno sobre las comunidades bentonitas será el efecto físico directo de las 
propias actuaciones, que supondrá la desaparición de la totalidad de individuos, móviles o sésiles, que 
vivan sobre el sustrato de las zonas afectadas (epifauna e infauna bentónica, respectivamente). El 
segundo efecto tendrá lugar por vía indirecta a través de la columna de agua y, fundamentalmente por la 
deposición de los finos sobre los organismos pudiendo llegar a su enterramiento. Así, la afección directa 
está ocasionada por las labores de dragado y relleno, mientras que la afección indirecta es debida a los 
cambios en la tasa de sedimentación en las zonas adyacentes, tal y como se refirió en apartados 
anteriores. Debido al incremento de turbidez que se espera respecto al presente en el medio, los cambios 
en la estructura poblacional de la comunidad vendrán derivados principalmente de las labores de 
regeneración de la playa y construcción del espigón. Este efecto se puede considerar de relevancia media 
ya que la riqueza en las zonas afectadas de forma directa es media. 
 
4.4 Sobre el medio perceptual 
4.4.1 Paisaje 
De la información vertida hasta ahora así como por el carácter de las obras proyectadas, se puede 
concluir que con la ejecución del proyecto no produce influencia alguna sobre el paisaje en la zona de 
actuación, salvo la mejora perceptual de la geomorfología de la playa para su uso y disfrute. 
 
4.4.2 Generación de ruidos 
Durante la fase de construcción: 
Al igual que en el caso de la calidad del aire, las alteraciones negativas ocasionadas por el proyecto se 
producirán durante la fase de ejecución de las obras. Se producirán tanto incrementos del nivel sonoro 
contínuos como puntuales, siendo los incrementos continuos los más significativos en el presente caso 
produciéndose como consecuencia de la carga de la arena con maquinaria, utilización de maquinaria 
pesada, el incremento de tráfico rodado de camiones para transporte de materiales... etc. 
En las zonas adyacentes, al existir núcleos de viviendas de importancia, se deberá disponer y planificar 
las obras de modo que se afecte, en este aspecto, lo menos posible a los habitantes de los lugares donde 
se desarrollen las obras. 
Durante la fase de funcionamiento y desarrollo: 
Durante la fase de explotación o funcionamiento, tendrán que tenerse en cuenta las medidas de 
prevención y control de ruido ambiental para evitar perjuicios a los ciudadanos y al medio ambiente. 
En cuanto a la contaminación acústica en la fase construcción puede decirse que esta procederá, al 
completo, de la maquinaria especificada. Al ser de tipo diesel, la velocidad de giro del motor es menor y 
las componentes de baja frecuencia mayoritarias. Esto unido al factor de compresión, mucho mayor en 
este tipo de máquinas, hace que los niveles de ruido sean de mayor relevancia que los procedentes de 
otro tipo de motorizaciones (gasolina, eléctrico, etc.), aunque se puede decir que será similar al presente 
actualmente en la zona, sometida a un tráfico marítimo de cierta intensidad. No obstante, tampoco se 
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esperan efectos de importancia debido a su temporalidad, moderada intensidad y fácil asimilación 
natural (al tratarse de una zona costera, la mitigación de este tipo de efecto suele ser relevante ya que 
queda parcialmente camuflado por los niveles de ruidos procedentes del batir del mar y de la siempre 
presente brisa marina). 
 
4.5 Sobre el medio social y económico 
4.5.1 Actividad económica 
La fase de ejecución presenta una mínima incidencia directa sobre las pesquerías de la zona (marisqueo 
ilegal), por lo que no se prevé ninguna afección negativa sobre el uso y disfrute de la plataforma rocosa 
para pasear, pescar o mariscar tras las obras. También se prevé incidencia reseñable sobre el nivel de 
empleo local, ya que se podrían crear nuevos puestos de trabajo de carácter temporal asociados a las 
actuaciones previstas. Por todo esto, puede concluirse que la afección de las obras programadas sobre la 
actividad económica, tienen un carácter positivo, aunque limitado por su temporalidad para los puestos 
de trabajos directos generados por la obra. 
 
4.5.2 Usos no económicos 
Espacios Protegidos. En las inmediaciones de la zona de estudio se encuentra el espacio protegido del 
LIC Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz. Las actuaciones proyectadas no incidirán negativamente 
sobre los vectores a proteger en este espacio protegido. 
 
4.5.3 Calidad de Vida y Aceptación Social 
El “Proyecto de Recuperación de las playas de Las Redes y Vistahermosa” puede conllevar tanto 
repercusiones negativas como positivas sobre la Calidad de Vida de los habitantes de la zona. Así, por 
un lado, los efectos de carácter negativo se centraran en dos aspectos; El aumento en los niveles de 
ruidos, que incidirá de forma directa, temporal y puntual sobre la disminución de los parámetros 
preoperacionales de Calidad de Vida de los ciudadanos potencialmente afectados en una zona muy 
cercana a la zona de obras (efecto muy localizado y puntual), manifestándose tan solo mientras duren las 
obras. Lógicamente, estos efectos negativos serán de escasa relevancia si se realizan fuera del periodo 
estival, cuando mayor actividad se registra en las zonas costeras. El otro aspecto a destacar tiene que ver 
con el turismo y el propio desarrollo económico y social de la zona de actuación, por lo que la 
ocupación temporal de parte de la zona intermareal durante las obras no parece que pueda tener una 
buena acogida social. 
En lo que respecta a los efectos positivos, estos se centrarán en los beneficios que supondrá el aumento 
de la oferta de ocio y turismo estival. Por todo esto, puede concluirse que la afección de las obras 
programadas sobre la calidad de vida y la aceptación social puede considerarse positiva de intensidad 
media, dado el carácter permanente de los efectos positivos y el carácter temporal de los negativos. 
 
4.6 Sobre el medio cultural 
4.6.1 Patrimonio cultural 
La inexistencia de bienes de interés arqueológico cercanos a la zona de actuación, desestima a tomar 
cautelas. No obstante, el cumplimiento de los requisitos y cautelas arqueológicas que pudiera establecer 
de forma general la Consejería de Cultura, garantizarían la ausencia de impactos severos sobre el 
patrimonio cultural de la zona. 
 
5 ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
En general se trata de actuaciones que pueden realizar determinados daños en el medio ambiente. 
Asimismo, son obras costosas, en las que la inversión realizada es relevante aunque se esperan resultados 
sociales y ambientales positivos en la unidad fisiográfica. 
Como ya se ha evaluado, pueden llegar a producirse efectos en el medio durante la fase de recuperación 
de la playa y la instalación del espigón. 
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Para minimizar aún más estos efectos sobre el medio, podrían tenerse en cuenta las siguientes medidas 
preventivas: 
-Se prohibirá el empleo de maquinaria que produzca una combustión anormal o excesivo ruido. 
-Se prohibirá el vertido de aceites y grasas procedentes de equipos de trabajo al suelo. 
-Los residuos serán transportados a vertedero autorizado. 
-Señalización, balizamiento y medidas de seguridad necesarias durante la ejecución de la obra, según 
Estudio de Seguridad y Salud anexado al proyecto. 
-Recolección y gestión adecuada de todo el material y equipamientos utilizados para la ejecución de la 
obra. 
-Durante la ejecución de las obras, habrá de tenerse en consideración la protección y conservación de 
cuantas especies, tanto animales como vegetales se desarrollen en el medio donde se ejecutan las obras. 
Para ello, la Dirección de Obra tendría que contar con un técnico ambiental (Ldo. Ciencias del Mar y 
Ambientales), con criterio suficiente para la preservación de cuantas especies de interés se encontraran 
en la zona de actuación. 
 
6 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
El estudio incluye una propuesta del Programa de Vigilancia Ambiental, dividido en varias fases 
consecutivas, cada una con medidas o análisis más dilatados en el tiempo (siempre y cuando los 
resultados que se vayan obteniendo en cada fase se muestren acordes a lo previsto en la hipótesis de 
impacto): 
 
6.1 Programa de vigilancia a corto plazo 
El cometido fundamental del Programa de Vigilancia a corto plazo será el control ambiental durante el 
desarrollo de las obras, manteniendo a un técnico ambiental (Ldo. Ciencias del Mar y Ambientales) que 
se encargue de supervisar el cumplimiento de las medidas preventivas. 
 
6.2 Programa de vigilancia a largo plazo 
El cometido fundamental del Programa de Vigilancia a largo plazo será el control ambiental tras la 
ejecución de las obras, manteniendo visitas periódicas para evaluar el desarrollo ambiental de las especies 
más afectadas. Se recomienda una visita: 1, 3, 6 y 12 meses tras la ejecución de las obras, por un técnico 
ambiental (Ldo. Ciencias del Mar y Ambientales). 
 
7 CONCLUSIONES FINALES 
Dada la naturaleza de las actuaciones a desarrollar, estudiado el medio en el que se van a desarrollar las 
obras y consultada la correspondiente legislación medioambiental actualmente vigente tanto de ámbito 
estatal como autonómica; según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, y 
según lo dispuesto en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía, y 
consultados sus correspondientes anexos, se comprueba que las actuaciones de recuperación de las 
playas de Las Redes y Vistahermosa y construcción de un espigón para bypass de arena, se encuentra 
recogido en el Punto e. del Grupo 7 del Anexo II del RDL 1/2008: (Obras de alimentación artificial de 
playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 500.000 metros cúbicos o bien que requieran la 
construcción de diques o espigones (proyectos no incluidos en el anexo I). Según el Artículo 3, punto 2, 
apartado a), los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o 
de cualquier otra actividad comprendida en el Anexo II, deberán someterse a una evaluación de 
impacto ambiental en la forma prevista en esta ley, cuando así lo decida el órgano ambiental. 
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Por lo tanto, independientemente de la resolución de dicho órgano ambiental para su sometimiento o 
no a EIA, este proyecto incluye el presente Estudio previo de Incidencia Ambiental de las obras 
proyectadas. 
Cabe destacar que la zona de actuación no se encuentra inmersa en zona alguna de especial protección 
ni está considerada como Lugar de Interés Comunitario, aunque sí cabe resaltar la proximidad al LIC 
Bahía de Cádiz (ES0000140). 
Asimismo, se entiende que los objetivos que persigue el proyecto, así como las actuaciones diseñadas 
para llevar a cabo dichos objetivos, son en beneficio de la unidad fisiográfica de la Playa de Santa 
Catalina en su totalidad, del turismo y de la sociedad en general. Asimismo los efectos positivos que se 
consiguen en la seguridad de la defensa de los edificios a pie de playa, motivan la actuación descrita 
frente a los efectos negativos transitorios que se podrían producir sobre la plataforma rocosa durante la 
fase de construcción del espigón y sobre la turbidez en la columna de agua durante la fase de 
regeneración de la playa e instalación del espigón. Una adecuada información a la ciudadanía de la 
finalidad de las obras a desarrollar, podrían asegurar una buena aceptación social con el menor impacto 
ambiental posible. 
Como conclusión, y dadas las características de las obras, se concluye que los impactos ambientales 
y sociales de las mismas serán considerables durante la fase de obra e instalación, serán 
mínimos tras la ejecución de las obras e incluso positivos tras el objetivo alcanzado con la 
ejecución de las mismas. Debe dejarse constancia de que la actuación que se propone no presenta 
vectores de impactos significativos que puedan suponer un riesgo manifiesto sobre la conservación de 
los ecosistemas, la salud humana y calidad de vida ni sobre el patrimonio cultural del lugar, estimándose 
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1 MEMORIA Y ANEJOS 
1.1 MEMORIA 
1.1.1 Objeto del estudio 
El Estudio de Seguridad y salud se elabora de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1627/97 de 
24 de Octubre de 1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción y en el cual se  da cumplimiento a lo estipulado en el Art. 6 de la Ley 31/1995 de 
8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y que a su vez es la Norma Legal por la que se 
determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades para establecer un adecuado nivel de 
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
La obligatoriedad de la inclusión del Estudio de Seguridad y Salud en el presente proyecto queda 
establecida en el Art. 4 punto 1 del R.D. 1627/97, en su apartado c, ya que el volumen de mano de obra 
del total de los trabajadores es superior a 500 días y en el apartado a) al ser el presupuesto de ejecución 
por contrata mayor de 450.759,08 € 
 
1.1.2 Descripción de las obras 
La actuación prevista en el presente proyecto de “REALIMENTACIÓN DE LAS PLAYAS DE LAS 
REDES Y VISTAHERMOSA Y CONSTRUCCIÓN DE ESPIGÓN SEMI-SUMERGIDO PARA 
BYPASS DE ARENA EN EL T.M. DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)” consiste en la 
realimentación de la playa de Santa Catalina mediante arenas de aportación y construcción de un dique 
ubicado en Punta Bermeja, de 95 ml de longitud, constituido por un primer tramo de 50 metros de cota 
de coronación constante a la cota +7 y un segundo tramo de 45 ml formando una pendiente del 8,5%. 
El ancho de coronación es 5,5 m, el talud será de 3/2. 
 
1.1.3 Unidades que integran con incidencia en el proceso de seguridad y salud, en la 
ejecución de las obras. 
Las unidades de obra que requieren una mayor atención con relación al mantenimiento de las 
condiciones de seguridad y salud en el desarrollo de las obras son: 
-Excavación en tierra. 
-Explanación fondo marino. 
-Estructuras metálicas hormigón. 
-Encofrados. 
-Transporte a pie de obra de tuberías y arquetas, transporte dentro de la obra y montaje de estructura de 
conducción. 




A la vista de las unidades de obra reseñadas, se prestará especial atención a los riesgos: 
1.1.4.1  Excavaciones, explanaciones, terraplenado y acopio de material. 
-Verticalidad excesiva de la excavación sin realizar entibación. 
-Ruina total de la entibación. 
-Acción destructora del agua y/o hielo. 
-Desentibado incorrecto. 







-Vuelcos y deslizamientos de vehículos y máquinas. 
-Colisión entre vehículos y máquinas. 
-Atropello por máquina y/o vehículos. 
-Atrapamiento por máquina o entre máquinas. 
-Explosiones o incendios por rotura durante la excavación de algún servicio. 
-Electrocución. 
-Caída desde altura por ausencia de protección. 
-Ambiente polvoriento que dificulte la visibilidad. 
-Caída desde vehículos y/o máquinas. 
-Vibraciones. 
-Golpes producidos por herramientas utilizadas por los operarios. 
-Proyección de partículas procedentes de la excavación y/o terraplenado. 
 
1.1.4.2 Escollerado. 
-Proyección de partículas. 
-Atrapamiento por maquinaria o vehículos. 
-Caída a distinto nivel o por deslizamiento. 
-Vuelco de vehículos. 
-Atropellos. 
-Vibraciones. 
-Circulación vertical y horizontal de vehículos y personas. 
-Andamiaje. 




-Contacto o punción con fauna y flora marina. 
-Mareos. 
-Lesiones químicas por uso de aparatos de respiración autónoma y equipo de buceo completo. 
-Permanencia de buceadores durante la colocación de la escollera. 
-Infecciones- 
-Quemaduras por soldadura. 
 
1.1.5 Prevención de riesgos. 
Con objeto de evitar los daños personales, individuales y colectivos, se tomarán las medidas de 
prevención con respecto a: 
1.1.5.1  Excavaciones, explanaciones, terraplenado y acopio de materiales 
-Evitar excavaciones verticales sin la oportuna entibación- 







-Estudiar y controlar la presencia de líneas eléctricas, conducciones de agua, gas, etc. 
-Información a conductores de vehículos del peligro que entrañan al entrar en el radio de acción de la 
maquinaria instalada. 
-Evitar la presencia de los trabajadores en el radio de acción de maquinaria y vehículos. 
-Las señales de maniobra de camiones y maquinaria serán realizadas por una sola persona. 
-Las escaleras de mano deben rebasar el lugar de acceso. 
-En las zanjas, se prohibirá el acceso a éstas si no están entibadas. 
-La carga y descarga de materiales y desde camión se debe hacer de tal modo que este material no incida 
en viales. 
-Se dispondrá de trajes y botas de agua cuando las condiciones atmosféricas lo requieran. 
-Los conductores de maquinaria usarán cinturón de seguridad y casco. 
-Se colocarán carteles en maquinaria y en lugares destacado prohibiendo el acceso ajeno al trabajo. 
-utilización de gafas de protección. 
-Los trabajos se deben organizar de modo que no se produzcan interferencias entre los diferentes tajos 
de trabajo. 
-Evitar el trabajo de operarios a distinto nivel. 
-Se deberá colocar el freno de aparcamiento y descender el equipo al suelo, cuando se produzcan 
paradas, por muy breves que estas fueran. 
-Organización de la circulación en la zona de trabajo. 
 
1.1.5.2  Escollerado 
-Se ajustará conforme a lo recogido en el apartado anterior, con respecto a maquinaria, limitación de 
zona de trabajo, prevenciones individuales y colectivas. 
-Trabajos de fabricación, transporte, acopio y almacenaje de elementos prefabricados así como piedras 
de escollera. 
-Con respecto a maquinaria elevadora, grúas, cargas, estabilización, fijación y comprobaciones. 
-Con respecto al andamiaje (estabilización, fijación, comprobación), inspecciones, mantenimiento y 
equipamiento. 
 
a) Con carácter general: 
-Todo el personal deberá saber nadar. 
-Con riesgo de caída al agua, el operario deberá estar a la vista de otro compañero de trabajo. 
-Las intervenciones con carácter excepcional deberá ser ejecutada por expertos, disponiendo de 
embarcaciones sólidas, estables y manejables. 
-En caso de borrascas, los medios de vigilancia y socorro deben extremarse y/o en su caso suspenderse 
los trabajos. 
-Sistema de alarma socorro y señalización acústica. 
-No se realizarán trabajos nocturnos. 
-Instalación en lugar visible, normas que definan el comportamiento de los elementos flotantes, en caso 
de accidente. Estas normas marcarán las directrices de primeros auxilios a las víctimas de hidrocución en 
caso de accidente. 







-Cuando se emplee pasarela para el embarque y desembarque, se evitará la sobrecarga de la misma. 
-Cuando el personal es transportado por medio de barcazas, éstas estarán dotadas de boya y asientos 
fijos, indicando el número de personas que puedan admitir a bordo. 
-Todo operario expuesto a caída al agua estará dotado de salvavidas con anilla que permita el amarre a 
una cuerda. 
-Las barcazas disponibles en obra serán estables, manejables y de propulsión mecánica, insumergibles 
debiendo estar dotada de: 
·Achicaderos o bombas. 
·Hacha (para corte de amarras). 
·Bicheros. 
·Cuerdas con aros salvavidas. 
·Boyas. 
Estas barcazas tendrán asignado, como marinero a un socorrista con un ayudante. 
-Las zonas de circulación y trabajo deben estar libres de obstáculos, y con tratamiento antideslizante. 
-Los elementos utilizados para el transporte marítimo, deberán poseer canoas con dos remos a remolque 
o suspendida por serviolas, de modo que pueda echarse con rapidez al agua. 
-Tanto la capacidad de las canoas como de los flotadores debe ser tal que permita la evacuación del 
personal. 
-Cada trabajador dispondrá de un chaleco salvavidas. 
-Para trabajos de montaje, se deberá dotar a los trabajadores de cinturones de seguridad. 
-Se facilitarán botas anchas. 
-El buceador estará en posesión de la titulación correspondiente, según la normativa vigente seguirá 
cuantas indicaciones le sean hechas por el supervisor de la inmersión, referentes al trabajo a realizar. 
Facilitará al supervisor de la inmersión cuantas informaciones le sean solicitadas acerca de (visibilidad, 
luminosidad, turbidez, etc.), de las condiciones de trabajo, así como de su propio estado (frío, cansancio, 
narcois, dificultades de comprensión o situaciones de emergencia), de manera que pueda disponer de los 
elementos necesarios para tomar cuantas decisiones relativas a la seguridad del buceador sean necesarias. 
Utilizará para el descenso desde la superficie hasta el punto de trabajo un cabo guía fijo o lastrado. En el 
caso de tener que realizar desplazamientos a la profundidad de trabajo se utilizará un cabo de seguridad 
que mantenga unido al buceador a la guía. Después de finalizada una inmersión, no se someterá al 
personal que la haya realizado a trabajos físicos en superficie. 
-Con respecto a los equipos de buceo, han de ser revisados, probados, controlados y reparados o 
sustituidos de acuerdo con la legislación vigente, debiendo mantener al día la documentación de revisión 
correspondiente. 
El supervisor de buceo registrará todos los datos correspondientes a cada inmersión durante el 
desarrollo de la misma en la Hoja de Control de la Inmersión. 
Antes de realizar las inmersiones el supervisor y el buceador acordarán los procedimientos en caso de 
emergencia por fallo o avería, que se detallan en la Hoja de Procedimientos de Emergencia que debe 
permanecer en el punto de control de la inmersión. 
En caso de accidente de buceo el supervisor tomará la decisión que considere más adecuada, enviando al 
accidentado a un centro sanitario o hiperbárico o suministrando un tratamiento en la cámara hiperbárica 
situada en el lugar de trabajo, según corresponda por el tipo de accidente. 
El tratamiento a seguir en el caso de embolia de aire traumática o ataque de presión será programado 
por un médico con capacitación para tratamientos de accidente de buceo, estando facultado el 
especialista en instalaciones y sistemas de buceo para iniciar el tratamiento en ausencia del anterior. 
 







La composición del sistema de buceo será la siguiente: 
·Suministro principal de aire (compresor, batería de botellas y manoreductor). 
·Suministro de aire de reserva (botella). 
·Sistema de control (cuadro de gases, unidad de comunicación por cable y portátil, transformadores 
sistema iluminación). 
·Umbilicales. 
·Equipo de buceo 
·Campana abierta de buceo. 
·Cámara de descompresión. 
·Tablas de descompresión y tratamiento de C.B.A. 
 
El equipo de buceo individual será el siguiente: 
·Traje agua caliente (para aguas frías 3º-4º o larga inmersión). 
·Traje seco de neopreno de 8 mm de espesor (para aguas cálidas, verano o inmersión breve). 
·Chaleco hidrostático. 
·Guantes neopreno de 5 mm de espesor. 
·Arnés completo con cierre de cintura y puntos de amarre en pecho y espalda. 
·Casco rígido de buceo tipo Diving Sistem. 
·Máscara facial tipo Diving Sistem. 
·Sistema de aire de emergencia. 
·Descompresímetro electrónico de muñeca. 
·Descompresímetro electrónico fisiológico. 
·Linterna halógena sumergible. 
·Navaja o cuchillo de buceo. 
·Reloj con profundímetro y tablas. 
En anejo a esta memoria se relacionan las diferentes tablas de descompresión. 
 
1.1.6 Protección contra riesgos 
Con objeto de evitar los daños personales individuales, así como los colectivos, se dotarán a los 
trabajadores, de acuerdo con su especialización, así como al medio donde se desarrollan las obras, de los 
materiales precisos para evitar o minimizar los efectos de cualquiera accidente que se presente durante el 
desarrollo del trabajo. 
·Cascos para toda persona que participe en la obra, incluido visitantes. 
·Guantes de uso general. 
·Guantes dieléctricos. 
·Botas de agua. 
·Botas de seguridad de lona. 
·Botas de seguridad de cuero. 
·Botas dieléctricas. 








·Equipo de buceo. 
·Trajes de agua. 
·Gafas contra impacto y antipolvo. 
·Gafas para oxicorte. 
·Pantalla soldador. 
·Protecciones auditivas. 
·Polaina de soldador. 
·Manguito de soldador. 





Con respecto a la protección colectiva, se dotará a la totalidad de la obra, y zona donde se desarrolla la 
misma de: 
·Pórticos. 
·Vallas de limitación y protección. 
·Señales de táfico, acceso a obras. 
·Cintas de balizamiento. 
·Topes de desplazamiento de vehículos. 




·Toma de tierra. 
·Tapas para huecos. 
·Señal marcha atrás para vehículos. 
·Zódiacs. 
·Embarcaciones salvamento. 
·Boyas para acotamiento de trabajos en el mar. 
·Cámara de descompresión. 
 
1.1.7 Presupuesto 
El presupuesto de ejecución material, que deberá ser incluido dentro de los presupuestos del presente 
proyecto es de 31.081,29  €. Al igual del resto de partidas alzadas a justificar, será de abono al 
Contratista. Bajo ningún concepto se sobrepasará o se disminuirá el importe de esta partida, aunque al 
redactar el plan de Seguridad y Salud se mejoren las condiciones y medios, tanto individuales como 
colectivas, que garanticen una mayor protección de riesgos, tanto individuales como colectivos. Art 5 
punto 4 del RD 1627/97 







1.1.8 Plazo de ejecución de las obras.- nº de trabajadores 
El plazo de ejecución de las obras se establece en aproximadamente 6 meses. Se considera que 
trabajarán ininterrumpidamente, durante el tiempo de ejecución de las obras, al menos 5 trabajadores. 
 
1.1.9 Plan de seguridad y salud 
El contratista adjudicatario de las obras, redactará el Plan de Seguridad y Salud. La elaboración del 
referido plan se atendrá a lo establecido en el Art. 7 del RD 1627/97. 
 
1.1.10 Instalaciones de higiene y bienestar 
Se prevé la permanencia ininterrumpida de un número de 5 trabajadores durante el tiempo de duración 
de las obras, a los que habrá que añadir el propio de la Dirección Facultativa, así como los de los 
laboratorios propios o de asistencia, que han de concurrir en el control de calidad. A las instalaciones 
propias de las obras, habrá que considerar los necesarios para el personal de Dirección y/o asistencia. 
Las instalaciones serán módulos prefabricados de chapa tipo sándwich, montada sobre el pavimento. 
Dichas instalaciones estarán dotadas de luz, agua fría y caliente, así como de toda clase de servicios 
necesarios para el desarrollo del trabajo. 
Como cuadro informativo, se deberá tener en cuenta: 
Superficie necesaria en vestuario-aseo: 2,5 m2/trabajador. 
Superficie del módulo: 39,5 m2. 
Superficie comedor: 2,5 m2/trabajador. 
En el supuesto de 5 trabajadores, tendremos que: 
Superficie vestuario-aseo: 2,5 x 5 = 12,5 m2 
Nº de duchas: 5 : 5 = 1 
Nº de retretes: 5 : 5 = 1 
Nº de lavabos: 5 : 5 = 1 
Superficie comedor: 2,5 x 5 = 12,5 m2 
Superficie total instalaciones: 25 m2 
En el documento nº 2, planos, del presente Estudio de Seguridad y Salud, se establece el módulo, de 
modo orientativo, a establecer en las obras. 
Del mismo modo, y en barracón aparte, se deberán ubicar los botiquines y asistencia a los accidentados. 
1.1.11 Medicina preventiva y primeros auxilios 
Se dispondrá de un botiquín, con el material y personal sanitario necesario, tal y como se establece en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Del mismo modo, se deberá informar del emplazamiento de los diferentes centros médicos, servicio 
propios de la empresa, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, hospitales, etc. Donde 
deben trasladarse a los accidentados para su tratamiento. 
Todo el personal se someterá a un reconocimiento médico, antes del inicio de las obras. 
 
1.1.12 Formación 
Todo el personal, tanto de la empresa adjudicataria como subcontratista y personal autónomo, deberá 
recibir igual formación e información, con respecto a los riesgos laborales que entrañan las obras, así 
como de las medidas de prevención-protección y métodos de trabajo a seguir. 







Se impartirán cursillos de socorrismo y se elegirá al personal más adecuado para prestar los primeros 
auxilios. 
 
1.1.13 Servicios afectados-interferencias 
Los servicios afectados serán los propios que existieran en el lugar donde se han de desarrollar las obras. 
Antes del inicio de las obras, se deberán restituir aquellos servicios que se vieran afectados como 
consecuencia de las instalaciones. Explanación para acopios y almacenaje de materiales.  
No se deberá incidir en otras actuaciones que se estuvieran ejecutando en la zona de influencia de las 
obras. 
 
1.1.14 Prevención de riesgos de daños a terceros. 
Se evitará todo riesgo a personas ajenas a las obras, para lo cual se deberá tener en cuenta, entre otras 
premisas. 
-Señalización, mediante carteles, de las obras en ejecución. 
-Señalización entrada y salida de vehículos del recinto donde se realicen las obras. 
-Vallado de la superficie donde se ejecutan los trabajos. 
-Impedir la entrada de personas, maquinaria y vehículos en zona de obra, ajenos a la misma. 
-Delimitación de la zona de circulación de vehículos de transporte y maquinaria que ejecutan sus 
funciones en la obra. 
-Balizamiento de la zona de almacenaje de materiales. 
-Delimitación de zona de influencia de movimiento de grúas. 
Algeciras, Octubre de 2.015. 




























1.2.1 ANEJO I. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
1.01          u    Casco de seguridad                                               12,30 
1.02          u    Gafas antiimpacto                                                12,47 
1.03          u    Mascarilla antipolvo                                             10,09 
1.04          u    Filtro mascarilla antipolvo                                      7,30 
1.05          u    Protector auditivo                                               16,03 
1.06          u    Mono de trabajo                                                  34,08 
1.07          u    Impermeable                                                      22,30 
1.08          u    Manguito soldador                                                6,01 
1.09          u    Guantes de goma fina                                             2,62 
1.10          u    Guantes de cuero                                                 30,37 
1.11          u    Par de botas impermeables                                        20,62 
1.12          u    Par de botas de lona                                             24,77 
1.13          u    Par de botas cuero seguridad                                     37,94 
1.14          u    Par de botas dieléctricas                                        32,46 
1.15          u    Cinturón de seguridad                                            19,84 
1.16          u    Equipo de buceo                                                  54,19 
1.17          u    Traje de agua                                                    42,06 
1.18          u    Chaleco salvavidas                                               32,57 
1.19          u    Chaleco reflectante                                              21,01 
1.20          u    Cinturón antivibratorio                                          20,90 
1.21          u    Pantalla soldador                                                25,48 
1.22          u    Gafas para oxicorte                                              10,33 
1.23          u    Polaina de soldador                                              13,45 
1.24          u    Mandil soldador                                                  13,94 










CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
2.01          u    Valla de señalización y protección                               22,64 
2.02          u    Señal de tráfico con soporte                                     31,73 
2.03          ml   Cinta de balizamiento                                            1,98 
2.04          u    Jalón de señalización                                            9,52 
2.05          u    Tope desplazamiento de vehículos                                 10,21 
2.06          u    Baliza luminosa intermitente                                     47,60 
2.07          u    Extintor                                                         64,33 
2.08          u    Protección de huecos                                             13,34 







CAPÍTULO 3: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
3.01          1    Alquiler mes de barracón                                         360,61 
3.02          u    Mesa de madera 10 personas                                       81,70 
3.03          u    Banco de madera 5 personas                                       39,86 
3.04          u    Pileta corrida 3 grifos                                          93,76 
3.05          u    Acometida de agua y electricidad                                 360,61 
3.06          u    Recipiente de basura                                             21,64 
3.07          u    Taquilla metálica                                                39,86 
3.08          u    Mano de obra limpieza  barracones                                15,20 
3.09          u    Calienta comidas                                                 21,64 


















CAPÍTULO 4: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
4.01          u    Botiquín instalado                                               194,60 
4.02          u    Reposición de material                                           48,06 
4.03          h    ATS                                                              25,34 
4.04          u    Reconocimiento médico                                            34,85 
4.05          h    Transporte ambulancia                                            39,66 






CAPÍTULO 5: FORMACIÓN Y REUNIONES SEGURIDAD Y SALUD 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 










































1.2.2 ANEJO II. TABLAS DE DESCOMPRESIÓN 
Tabla I – Normas para la descompresión 
Necesidad de la descompresión: 
Una cierta cantidad de nitrógeno es absorbida por el cuerpo durante cada inmersión, dicha cantidad 
depende de la profundidad de la inmersión y del tiempo en el fondo. Si la cantidad de nitrógeno disuelto 
en los tejidos excede de un valor crítico el ascenso debe retrasarse para permitir a los tejidos 
desprenderse del exceso de nitrógeno. El resultado de prescindir de este retraso será la aparición de la 
enfermedad descompresiva. El tiempo específico a una determinada profundidad con el propósito de 
desaturarse se llama para de descompresión. 
Unidades: 
Los tiempos se expresan en minutos. 
Las profundidades se expresan en metros de agua salada, y se refieren a la profundidad de los pulmones 
del buceador. 
-Velocidad de descenso: 
La velocidad de descenso no será superior a 24 metros por minuto. 
Utilización de las tablas: 
Las tablas están calculadas para una presión atmosférica en superficie de 1 bar, no obstante pueden 
utilizarse con unas ligeras variaciones de la presión atmosférica y con unas variaciones en altitud de hasta 
300 metros sobre el nivel del mar. En caso de mayores variaciones en altitud debe utilizarse las Tablas 
de Inmersiones en Altitud. 
Términos utilizados: 
-Profundidad de la inmersión: Es la máxima alcanzada por el buceador durante la inmersión, 
independientemente del tiempo efectivo a dicha profundidad. 
En caso de tener que efectuar una inmersión a distintos niveles, organizar la inmersión para comenzar 
por la más profunda. 
Aunque se haga una inmersión sin descompresión, evitar las salidas continuas a superficie para recibir 
instrucciones o recoger herramientas, pues de esta forma aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad 
descompresiva. 
-Tiempo en el fondo: Es el tiempo transcurrido desde que se deja la superficie hasta que se deja el 
fondo. 
-Intervalo en superficie: Es el tiempo transcurrido entre dos inmersiones sucesivas de un buceador. Se 
cuenta desde que llega a superficie hasta que comienza la segunda inmersión. Después de un periodo en 
superficie de 12 horas se considera que todos los tejidos están desaturados completamente. 
Selección de tiempo y profundidades en las tablas: 
Debe seleccionarse el tiempo que sea igual o inmediatamente superior al tiempo en el fondo y la 
profundidad igual o inmediatamente superior a la de la inmersión. 
Velocidad de ascenso: 
La velocidad de ascenso hasta la primera parada o hasta la superficie debe ser de 9 metros por minuto. 
Aunque variaciones de hasta 3 metros por minuto son aceptables. 
Variaciones en la velocidad de ascenso: 
Si el retraso es a una profundidad mayor de 15 metros, agregar al tiempo en el fondo la diferencia entre 
el tiempo empleado en el ascenso y el que hubiera sido necesario para ascender a 9 m/min. 
Descomprimir de acuerdo con el nuevo tiempo total en el fondo. 







Si el retraso es a una profundidad de 15 metros o menos, agregar a la primera parada la diferencia entre 
el tiempo empleado en el ascenso y el que hubiera sido necesario para ascender a 9 m/min. 
Duración de las paradas: 
Los tiempos indicados para las paradas de descompresión se cuentan desde que el buceador llega a la 
parada. El tiempo entre paradas es de un minuto. 
Estancia en las paradas: 
No se debe efectuar ningún trabajo en las paradas. 
Debe planearse la inmersión para evitar tener que realizar trabajos durante el ascenso (mala flotabilidad, 
corrientes, etc). 
Factores que favorecen los accidentes descompresivos: 
Cuando se efectúan trabajos difíciles o que necesiten gran esfuerzo físico. 
Cuando el buceador se encuentra en mala forma física, con tensión nerviosa. Frío o después de varias 
semanas efectuando inmersiones intensivas. 
Cuando las condiciones de las inmersiones sean tales que se prevea la posibilidad de sufrir una 
enfermedad descompresiva, se deberá incrementar el tiempo en el fondo al inmediato superior. 
Vigilancia al buceador: 
Después de efectuar una inmersión el buceador deberá ser observado durante los 30 minutos siguientes 
a la llegada a superficie, pues es este intervalo de tiempo en el que suelen aparecer los síntomas de 
enfermedad descompresiva. 
Después de una inmersión sin descompresión (con paradas de descompresión) no debe efectuarse 
variaciones en altitud superiores a 500 m hasta 2 horas (12 horas) después de finalizar la inmersión. 
Cuando la variación de altitud es superior a 2600 m el retraso será de 4 horas (12 horas). 
Inmersiones sin descompresión: 
A las inmersiones que no son suficientemente largas o profundas como para requerir paradas de 
descompresión se las llama inmersiones sin descompresión. Inmersiones a 10 m o menos no requieren 
paradas de descompresión. A medida que la profundidad aumenta el tiempo permisible en el fondo para 
inmersiones sin descompresión disminuye. Estas inmersiones están tabuladas en la Tabla III y solo 
requieren el requisito de ascender a 9 m/min. 
Inmersiones que requieren paradas de descompresión: 
Todas las inmersiones que sobrepasen los límites de las sin descompresión, requieren paradas de 
descompresión. Estas inmersiones están tabuladas en la Tabla II Tabla de Descompresión Normal con 
Aire. 
Inmersiones sucesivas: 
Una inmersión efectuada antes de las 12 horas siguientes a la llegada a superficie de una inmersión 
anterior es una inmersión sucesiva. Dejar un mínimo de 10 minutos entre dos inmersiones sucesivas. 
Inmersiones continuadas: 
Son aquellas en que el intervalo en superficie es menor de 10 minutos. Para calcular las paradas de 
descompresión se debe tabular por la máxima profundidad de las dos inmersiones y por un tiempo en el 













Tabla nº24. Tabla de descompresión normal con aire. 








Tabla nº25. Límites sin descompresión y de grupos de inmersión sucesivas desde inmersiones sin 
compresión de aire. 
 
Tabla nº26. Grupo de inmersión sucesiva al final del intervalo en superficie. 








Tabla nº28. Tabla de tiempos de nitrógeno residual. 
 
Tabla nº29. Descompresión para inmersiones excepcionales con aire. 









Tabla nº30. Descompresión en superficie con oxígeno. 
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1 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Serán de aplicación todas aquellas normativas y disposiciones legales establecidas encaminadas a 
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de sus funciones en el desarrollo de 
las obras que nos ocupan; y que entre otras podemos citar: 
-Estatuto de los Trabajadores. Ley 14-03-80. 
-Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995. 
-Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/1997. 
-Seguridad en máquinas. R.D. 1435/92. 
-Máquinas – Comunidad Europea – R.D. 56/95 del Ministerio de la Presidencia, por el que se modifica 
el R.D. 1439/92, por el que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE. 
-Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. R.D. 1627/97. 
-Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización de los Trabajadores de Equipos de 
Trabajo. R.D. 1215/1997. 
-Instalación baja tensión. R.D. 7/1988 y R.D. 154/1995. 
-Emisión Gaseosa de la Maquinaria. R.D. 245/1989. 
-Recipientes a Presión Simple. R.D. 2486/1994. 
-Equipos de Protección Individual. R.D. 1407/92. 
-Equipos de trabajo. Utilización. R.D. 1215/1997. 
-Señalización. R.D. 485/1997. 
-Lugares de Trabajo. R.D. 486/1997. 
-Manipulación de Cargas Pesadas. R.D. 487/1997. 
-Exposición de Ruidos durante la Ejecución del Trabajo. R.D. 1316/1989. 
-Notificación de Accidentes de Trabajo. Orden 16/12/87. 
-Convenio Colectivo de Construcción en la Provincia de Cádiz. 
 
2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN: 
INDIVIDUAL Y COLECTIVA 
Todas las prendas de protección individual y colectiva serán homologadas, debiendo figurar el marcado 
de la CEE. Tendrán un período de vida prefijado y una vez cumplido éstas deberán desecharse. Del 
mismo modo, deberán sustituirse cuando en ellas se viera deterioro, independientemente de la duración 
prevista. Igualmente los equipos individuales o colectivos deberán ser sustituidos después de un 
accidente, aunque en este no se observara a primera vista deterioro. 
El uso de cualquier prenda de protección, no supondrá riesgo alguno para el usuario. 
2.1 Protección individual 
Se atendrá lo establecido en las normativas impartidas al efecto. 
2.2 Protecciones colectivas 
-Las pontonas de limitación de gálibo, dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
-Las vallas serán metálicas de altura mínima 90 cm. 
-Los andamios dispondrán de los cálculos del fabricante, debiendo ser revisados periódicamente. 
-Las cintas de balizamiento tendrán un ancho mínimo de 10 cm. 





-Los carteles indicadores de riesgo serán normalizados y reflectantes con soportes metálicos de 2,5 cm 
de altura. 
-Los jalones tendrán un mínimo de 3 ml. pintados con franja roja y blanca reflectante. 
-La señalización, tanto de peligro como de prohibición, se atendrá a la normativa vigente. 
-La sensibilidad de los interruptores diferenciales tanto de fuerza como de alumbrado será de 300 mA y 
30 mA. La resistencia de las tomas de tierra será la que garantice una tensión máxima de 24 V, 
debiéndose medir periódicamente. 
-Los extintores serán los adecuados al tipo de incendio previsible. 
-Los medios auxiliares topográficos serán dieléctricos. 
-Las cámaras de descompresión deberán cumplir la normativa establecida al respecto. 
-Las zodiacs y embarcaciones de salvamento, deberán probar y revisar periódicamente de modo que se 
garantice su funcionamiento y estado de conservación. 
 
3 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Se atendrá a lo establecido en la Ley 31/95 y al R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
 
4 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando el número de trabajadores supere a lo previsto en 
la Ordenanza Laboral de Construcción o Convenio Provincial debiéndose nombrar vigilante de 
seguridad y salud de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza de Seguridad y Salud. 
5 INSTALACIONES DE HIGIENE, BIENESTAR Y MÉDICAS. 
Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos, comedores y servicios médicos. 
Los vestuarios dispondrán de taquillas individuales y asientos. 
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y un WC por cada 10 trabajadores. 
Los comedores estarán dotados de bancos, asientos y caliente-comidas. 
Todas las instalaciones deberán cumplir en cuanto a dimensiones y características lo establecido en la 
Ordenanza General de Seguridad y Salud y Ordenanza Laboral de la Construcción de Vidrio y Cerámica. 
Las instalaciones médicas dispondrán de botiquines y se repondrá el material una vez consumido. 
Se dispondrá un tiempo parcial de A.T.S. y servicios médicos. 
 
6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.- MODIFICACIONES 
Una vez adjudicadas las obras, el Contratista está obligado a redactar el Plan de Seguridad y Salud. 
El Plan de Seguridad y Salud, deberá adaptarse al presente estudio y al cumplimiento de lo establecido 
en el R.D. 1627/97 en el artículo 7. En dicho Plan se estudiarán los riesgos laborales que conlleven. 
-La mano de obra. 
-El medio donde se desarrollen los trabajos. 
-Los propios de materiales empleados. 
-Maquinaria para fabricación. 
-Maquinaria para el transporte, acopio y almacenamiento. 
-Medios para puesta en obra. 





-Instalaciones de plantas, grúas, andamiajes, etc. Se tomarán medidas de protección individuales y 
colectivas. 
-El importe de la redacción del plan será por cuenta del adjudicatario. 
-El Plan de Seguridad y Salud, con el informe del coordinador, será elevado a la Administración 
contratante para su aprobación. 
En dicho plan y una vez redactado y aprobado, podrán introducirse modificaciones siempre que éstas 
no disminuyan las condiciones de seguridad y salud establecidas en el mismo. 
 
7 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El contratista propondrá un coordinador del Plan de Seguridad y Salud. El personal propuesto deberá 
disponer de la titulación suficiente con conocimiento en materia de Seguridad y Salud, con personalidad 
física o jurídica. Una vez nominado, éste deberá informar el Plan de Seguridad y Salud para que la 
Administración Contratante apruebe dicho Plan de Seguridad y Salud. El coordinador deberá cumplir 
cuanto se establece en el art. 9 del R.D. 1627/97. El coste salarial será por cuenta del contratista, por lo 
que no supondrá su contratación incremento de gasto con cargo a la administración contratante. 
 
8 AVISO PREVIO. 
Una vez redactado y aprobado el Plan de Seguridad y Salud, y antes del inicio de las obras, se procederá 
a comunicar a la autoridad laboral competente el inicio de las obras, ateniéndose a lo establecido en el 
Art. 18 del R.D. 1627/97, cuyo contenido se atendrá a lo establecido en el anejo III del referido R.D. 
 
9 LIBRO DE INCIDENCIAS 
Para el seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, existirá un Libro de Incidencias. Este libro será 
expedido por la Administración contratante. Se mantendrá en obra bajo tutela del Coordinador del Plan 
de Seguridad y Salud, al cual tendrá acceso, amén del Coordinador, la Dirección Facultativa, el 
Contratista, Subcontratista, Trabajadores autónomos y personal responsable en materia de seguridad y 
salud; los cuales realizarán anotaciones relacionadas con esta materia. Se estará a lo dispuesto en el 
artículo 17 del R.D. 1627/97. 
 
Algeciras, Octubre de 2.015. 
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1 CUADRO DE PRECIOS 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 
0001          u    CASCO DE SEGURIDAD                                                
1.01          1,000 u    Casco de seguridad                                               12,30 12,30 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 12,30 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,04 
 
0002          u    GAFAS ANTIIMPACTO                                                 
1.02          1,000 u    Gafas antiimpacto                                                12,47 12,47 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 12,47 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,22 
 
0003          u    MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
1.03          1,000 u    Mascarilla antipolvo                                             10,09 10,09 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 10,09 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 10,70 
 
0004          u    FILTRO MASCARILLA ANTIPOLVO                                       
1.04          1,000 u    Filtro mascarilla antipolvo                                      7,30 7,30 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 7,30 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 7,74 
 
0005          u    PROTECTOR AUDITIVO                                                
1.05          1,000 u    Protector auditivo                                               16,03 16,03 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 16,03 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 16,99 
 
0006          u    MONO DE TRABAJO                                                   
1.06          1,000 u    Mono de trabajo                                                  34,08 34,08 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 34,08 
 Costes indirectos .............................  6,00% 2,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 36,12 
 
0007          u    IMPERMEABLE                                                       
1.07          1,000 u    Impermeable                                                      22,30 22,30 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 22,30 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 23,64 
 
0008          u    MANGUITO SOLDADOR                                                 
1.08          1,000 u    Manguito soldador                                                6,01 6,01 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 6,01 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,37 
 
0009          u    GUANTES DE GOMA FINA                                              
1.09          1,000 u    Guantes de goma fina                                             2,62 2,62 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 2,62 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,78 
 
0010          u    GUANTES DE CUERO                                                  
1.10          1,000 u    Guantes de cuero                                                 30,37 30,37 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 30,37 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 32,19 
 
0011          u    PAR DE BOTAS IMPERMEABLES                                         
1.11          1,000 u    Par de botas impermeables                                        20,62 20,62 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 20,62 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 21,86 
 
0012          u    PAR DE BOTAS DE LONA                                              
1.12          1,000 u    Par de botas de lona                                             24,77 24,77 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 24,77 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 26,26 
 
0013          u    PAR DE BOTAS CUERO SEGURIDAD                                      
1.13          1,000 u    Par de botas cuero seguridad                                     37,94 37,94 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 37,94 
 Costes indirectos .............................  6,00% 2,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 40,22 
 
0014          u    PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                         
1.14          1,000 u    Par de botas dielectricas                                        32,46 32,46 
  ______________________________  






 Suma la partida ............................................................. 32,46 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 34,41 
 
0015          u    CINTURON DE SEGURIDAD                                             
1.15          1,000 u    Cinturon de seguridad                                            19,84 19,84 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 19,84 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 21,03 
 
0016          u    EQUIPO DE BUCEO                                                   
1.16          1,000 u    Equipo de buceo                                                  54,19 54,19 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 54,19 
 Costes indirectos .............................  6,00% 3,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 57,44 
 
0017          u    TRAJE DE AGUA                                                     
1.17          1,000 u    Traje de agua                                                    42,06 42,06 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 42,06 
 Costes indirectos .............................  6,00% 2,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 44,58 
 
0018          u    CHALECO SALVAVIDAS                                                
1.18          1,000 u    Chaleco salvavidas                                               32,57 32,57 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 32,57 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 34,52 
 
0019          u    CHALECO REFLECTANTE                                               
1.19          1,000 u    Chaleco reflectante                                              21,01 21,01 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 21,01 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 22,27 
 
0020          u    CINTURON ANTIVIBRATORIO                                           
1.20          1,000 u    Cinturon antivibratorio                                          20,90 20,90 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 20,90 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 22,15 
 
 
0021          u    PANTALLA SOLDADOR                                                 
1.21          1,000 u    Pantalla soldador                                                25,48 25,48 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 25,48 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 27,01 
 
0022          u    GAFAS OXICORTE                                                    
1.22          1,000 u    Gafas para oxicorte                                              10,33 10,33 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 10,33 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 10,95 
 
0023          u    POLAINA SOLDADOR                                                  
1.23          1,000 u    Polaina de soldador                                              13,45 13,45 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 13,45 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 14,26 
 
0024          u    MANDIL DE SOLDADOR                                                
1.24          1,000 u    Mandil soldador                                                  13,94 13,94 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 13,94 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 14,78 
 
0025          u    GUANTES DIELECTRICOS                                              
1.25          1,000 u    Guantes dielectricos                                             30,30 30,30 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 30,30 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 32,12 






CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 
0026          u    VALLA DE LIMITACION Y PROTECCION                                  
2.01          1,000 u    Valla de señalizacion y proteccion                               22,64 22,64 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 22,64 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 24,00 
 
0027          u    SEÑAL DE TRAFICO CON SOPORTE                                      
2.02          1,000 u    Señal de trafico con soporte                                     31,73 31,73 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 31,73 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 33,63 
 
0028          ml   CINTA DE BALIZAMIENTO                                             
2.03          1,000 ml   Cinta de balizamiento                                            1,98 1,98 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 1,98 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,10 
 
0029          u    JALON DE SEÑALIZACION                                             
2.04          1,000 u    Jalon de señalizacion                                            9,52 9,52 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 9,52 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 10,09 
 
0030          u    TOPE DE DESPLAZAMIENTO                                            
2.05          1,000 u    Tope desplazamiento de vehiculos                                 10,21 10,21 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 10,21 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 10,82 
 
0031          u    BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
2.06          1,000 u    Baliza luminosa intermitente                                     47,60 47,60 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 47,60 
 Costes indirectos .............................  6,00% 2,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 50,46 
 
0032          u    EXTINTOR                                                          
2.07          1,000 u    Extintor                                                         64,33 64,33 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 64,33 
 Costes indirectos .............................  6,00% 3,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 68,19 
 
0033          u    PROTECCION DE HUECOS                                              
2.08          1,000 u    Protección de huecos                                             13,34 13,34 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 13,34 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 14,14 
 
0034          u    ZODIAC - ALQUILER/HORA                                            
2.09          1,000 1    Zodiac - Alquiler/hora                                           32,57 32,57 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 32,57 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 34,52 






CAPÍTULO 3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 
0035          u    ALQUILER BARRACON                                                 
3.01          1,000 1    Alquiler mes de barracon                                         360,61 360,61 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 360,61 
 Costes indirectos .............................  6,00% 21,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 382,25 
 
0036          u    MESA DE MADERA 10 TRABAJADORES                                    
3.02          1,000 u    Mesa de madera 10 personas                                       81,70 81,70 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 81,70 
 Costes indirectos .............................  6,00% 4,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 86,60 
 
0037          u    BANCO DE MADERA 5 TRABAJADORES                                    
3.03          1,000 u    Banco de madera 5 personas                                       39,86 39,86 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 39,86 
 Costes indirectos .............................  6,00% 2,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 42,25 
 
0038          u    PILETA CORRIDA CON 3 GRIFOS                                       
3.04          1,000 u    Pileta corrida 3 grifos                                          93,76 93,76 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 93,76 
 Costes indirectos .............................  6,00% 5,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 99,39 
 
0039          u    ACOMETIDA DE AGUA Y ELECTRICIDAD                                  
3.05          1,000 u    Acometida de agua y electricidad                                 360,61 360,61 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 360,61 
 Costes indirectos .............................  6,00% 21,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 382,25 
 
0040          u    RECIPIENTE RECOGIDA DE BASURAS                                    
3.06          1,000 u    Recipiente de basura                                             21,64 21,64 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 21,64 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 22,94 
 
0041          u    TAQUILLA METALICA                                                 
3.07          1,000 u    Taquilla metalica                                                39,86 39,86 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 39,86 
 Costes indirectos .............................  6,00% 2,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 42,25 
 
0042          h    MANO DE OBRA LIMPIEZA BARRACON                                    
3.08          1,000 u    Mano de obra limpieza  barracones                                15,20 15,20 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 15,20 
 Costes indirectos .............................  6,00% 0,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 16,11 
0043          u    CALIENTA COMIDAS                                                  
3.09          1,000 u    Calienta comidas                                                 21,64 21,64 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 21,64 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 22,94 
 
0044          u    RADIADOR INFRARROJOS                                              
3.10          1,000 u    Radiador infrarrojos                                             31,73 31,73 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 31,73 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 33,63 






CAPÍTULO 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 
0045          u    BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA                                        
4.01          1,000 u    Botiquin instalado                                               194,60 194,60 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 194,60 
 Costes indirectos .............................  6,00% 11,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 206,28 
 
0046          u    REPOSICION DE BOTIQUIN                                            
4.02          1,000 u    Reposición de material                                           48,06 48,06 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 48,06 
 Costes indirectos .............................  6,00% 2,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 50,94 
 
0047          h    ATS                                                               
4.03          1,000 h    ATS                                                              25,34 25,34 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 25,34 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 26,86 
 
0048          u    RECONOCIMIENTO MEDICO                                             
4.04          1,000 u    Reconocimiento medico                                            34,85 34,85 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 34,85 
 Costes indirectos .............................  6,00% 2,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 36,94 
 
0049          h    TRANSPORTE AMBULANCIA                                             
4.05          1,000 h    Transporte ambulancia                                            39,66 39,66 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 39,66 
 Costes indirectos .............................  6,00% 2,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 42,04 
 
0050          u    ALQUILER MES CAMARA DESCOMPRESION                                 
4.06          1,000 u    Camara descompresion alquiler mes                                1.201,82 1.201,82 
  _______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 1.201,82 
 Costes indirectos .............................  6,00% 72,11 
  _______________  







CAPÍTULO 5 FORMACION Y REUNIONES S/SEGURIDAD Y SALUD                         
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 
0051          h    FORMACION Y REUNIONES                                             
5.01          1,000 h    Formacion y reuniones s/Seguridad y Salud                        18,47 18,47 
  ______________________________  
 Suma la partida ............................................................. 18,47 
 Costes indirectos .............................  6,00% 1,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ......................................................... 19,58 
 
  






2 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
0001          u    CASCO DE SEGURIDAD                                                
 10,00 13,04 130,40 
0002          u    GAFAS ANTIIMPACTO                                                 
 10,00 13,22 132,20 
0003          u    MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 10,00 10,70 107,00 
0004          u    FILTRO MASCARILLA ANTIPOLVO                                       
 10,00 7,74 77,40 
0005          u    PROTECTOR AUDITIVO                                                
 10,00 16,99 169,90 
0006          u    MONO DE TRABAJO                                                   
 10,00 36,12 361,20 
0007          u    IMPERMEABLE                                                       
 10,00 23,64 236,40 
0008          u    MANGUITO SOLDADOR                                                 
 10,00 6,37 63,70 
0009          u    GUANTES DE GOMA FINA                                              
 10,00 2,78 27,80 
0010          u    GUANTES DE CUERO                                                  
 10,00 32,19 321,90 
0011          u    PAR DE BOTAS IMPERMEABLES                                         
 10,00 21,86 218,60 
0012          u    PAR DE BOTAS DE LONA                                              
 10,00 26,26 262,60 
0013          u    PAR DE BOTAS CUERO SEGURIDAD                                      
 10,00 40,22 402,20 
0014          u    PAR DE BOTAS DIELECTRICAS                                         
 10,00 34,41 344,10 
0015          u    CINTURON DE SEGURIDAD                                             
 10,00 21,03 210,30 
0016          u    EQUIPO DE BUCEO                                                   
 3,00 57,44 172,32 
0017          u    TRAJE DE AGUA                                                     
 10,00 44,58 445,80 
0018          u    CHALECO SALVAVIDAS                                                
 5,00 34,52 172,60 
0019          u    CHALECO REFLECTANTE                                               
 5,00 22,27 111,35 
0020          u    CINTURON ANTIVIBRATORIO                                           
 5,00 22,15 110,75 
0021          u    PANTALLA SOLDADOR                                                 
 5,00 27,01 135,05 
0022          u    GAFAS OXICORTE                                                    
 5,00 10,95 54,75 
0023          u    POLAINA SOLDADOR                                                  
 5,00 14,26 71,30 
0024          u    MANDIL DE SOLDADOR                                                
 5,00 14,78 73,90 
0025          u    GUANTES DIELECTRICOS                                              
 5,00 32,12 160,60 
  ________________  





                              
 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
0026          u    VALLA DE LIMITACION Y PROTECCION                                  
 125,00 24,00 3.000,00 
0027          u    SEÑAL DE TRAFICO CON SOPORTE                                      
 25,00 33,63 840,75 
0028          ml   CINTA DE BALIZAMIENTO                                             
 750,00 2,10 1.575,00 
0029          u    JALON DE SEÑALIZACION                                             
 25,00 10,09 252,25 
0030          u    TOPE DE DESPLAZAMIENTO                                            
 20,00 10,82 216,40 
0031          u    BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 20,00 50,46 1.009,20 
0032          u    EXTINTOR                                                          
 3,00 68,19 204,57 
0033          u    PROTECCION DE HUECOS                                              
 20,00 14,14 282,80 
0034          u    ZODIAC - ALQUILER/HORA                                            
 100,00 34,52 3.452,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................................................  10.832,97 






CAPÍTULO 3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
0035          u    ALQUILER BARRACON                                                 
 5,00 382,25 1.911,25 
0036          u    MESA DE MADERA 10 TRABAJADORES                                    
 1,00 86,60 86,60 
0037          u    BANCO DE MADERA 5 TRABAJADORES                                    
 2,00 42,25 84,50 
0038          u    PILETA CORRIDA CON 3 GRIFOS                                       
 2,00 99,39 198,78 
0039          u    ACOMETIDA DE AGUA Y ELECTRICIDAD                                  
 1,00 382,25 382,25 
0040          u    RECIPIENTE RECOGIDA DE BASURAS                                    
 2,00 22,94 45,88 
0041          u    TAQUILLA METALICA                                                 
 8,00 42,25 338,00 
0042          h    MANO DE OBRA LIMPIEZA BARRACON                                    
 200,00 16,11 3.222,00 
0043          u    CALIENTA COMIDAS                                                  
 1,00 22,94 22,94 
0044          u    RADIADOR INFRARROJOS                                              
 1,00 33,63 33,63 
  ________________  

































CAPÍTULO 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
0045          u    BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA                                        
 1,00 206,28 206,28 
0046          u    REPOSICION DE BOTIQUIN                                            
 4,00 50,94 203,76 
0047          h    ATS                                                               
 30,00 26,86 805,80 
0048          u    RECONOCIMIENTO MEDICO                                             
 8,00 36,94 295,52 
0049          h    TRANSPORTE AMBULANCIA                                             
 20,00 42,04 840,80 
0050          u    ALQUILER MES CAMARA DESCOMPRESION                                 
 5,00 1.273,93 6.369,65 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ...........................................  8.721,81 






CAPÍTULO 5 FORMACION Y REUNIONES S/SEGURIDAD Y SALUD                         
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
0051          h    FORMACION Y REUNIONES                                             
 32,00 19,58 626,56 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 5 FORMACION Y REUNIONES S/SEGURIDAD Y SALUD ....................................  626,56 
  ____________  




















RESUMEN DEL PRESUPUESTO        
CAPÍTULO RESUMEN            PRESUPUESTO % 
 
                                                                   
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................................................................................................  4.574,12 14,72 
 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS.............................................................................................................................  10.832,97 34,85 
 
3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .......................................................................................................  6.325,83 20,35 
 
4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ................................................................................................  8.721,81 28,06 
 
5 FORMACION Y REUNIONES S/SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  626,56 2,02 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 Total Presupuesto  .......................................................................  31.081,29 100,00 
 
Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y UN 
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS. 
 
Algeciras, Octubre de 2015. 

















1 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 
El artículo 107, punto 3, de la Ley 30/2.007, de Contratos del Sector Público 1, establece que cuando el 
contenido de las obras, en sus diferentes actuaciones lo requiera, los proyectos deberán contener un 
estudio geotécnico de la zona donde se asientan las obras.  
Dadas las diferentes obras a desarrollar en el presente proyecto, y el contenido de las mismas, y lugar 




GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
 






1 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
REAL DECRETO 105/2.008 DE 1 DE FEBRERO SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
Dado el contenido del presente proyecto y objeto del mismo, Construcción de un Espigón de 95 m de 
longitud, obras en las que no se producen demoliciones ni resultados de residuos sólidos de 
consideración, no le es de aplicación lo referente a retirada de sólidos y productos procedentes de 




INCIDENCIA DE LAS OBRAS EN EL 
DESARROLLO URBANÍSTICO E 
INFLUENCIA EN EL D.P.M.T. 
 






1 INCIDENCIA DE LAS OBRAS EN EL DESARROLLO 
URBANÍSTICO E INFLUENCIA EN EL D.P.M.T. 
Todas las obras, según se describe en el presente proyecto, se desarrollan dentro del D.P.M.T. 
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2 EXTREMO ESTE DE LA PLAYA DE SANTA CATALINA. 
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1 OBJETO DEL ANEJO 
A continuación, se incluye un programa del posible desarrollo de los trabajos en tiempo y por fases de 
obra de carácter indicativo, con el objeto de obtener un programa de trabajos mediante el cual se 
pretende optimizar  el tiempo de duración de la obra. 
El Plan de Obras que aquí se propone es una herramienta  para poder obtener el plazo total de las obras, 
que si tendrá carácter contractual. 
Antes de iniciarse las obras, el contratista adjudicatario de la obra deberá proponer a la Dirección 
Facultativa un nuevo Plan de Obras adaptado a sus medios y técnicas constructivas y a cuantas 
circunstancias crea oportuno tener en cuenta. 
El contratista modificará el plan según las directrices que le marque el Director de  las Obras, que deberá 
dar su aprobación con carácter previo al inicio de los trabajos. 
Este Plan de Obras, incluirá los programas parciales que determine el Director de Obra. Dichos 
programas parciales deberán especificar las diferentes unidades de obra de que constan, incluyendo una 
memoria que defina el sistema constructivo, obras adicionales (si es necesario), maquinaria, medios 
auxiliares y de prevención de accidentes. 
El plan servirá de elemento de control sobre la ejecución de las obras. Al menos una vez al mes se 
verificará su cumplimiento, actualizándolo según proceda para no exceder el plazo de ejecución previsto. 
Al igual que al inicio estas actualizaciones deberán ser objeto de revisión y aprobación por parte del 
Director de las obras. 
 
 
2 PROGRAMA DE TRABAJOS 
El siguiente plan de obras se realiza mediante un diagrama de Gantt, consistente en un diagrama de 
barras en el que se indica la duración programada de los capítulos de obra bajo una escala que abarca el 
plazo de ejecución de las obras.  
Para realizar el plan de obras es necesario: 
- Planificar: Se han analizado las tareas de forma individual poniendo de manifiesto unas relaciones 
lógicas entre ellas. 
- Programar: Cada tarea a realizar requiere un determinado tiempo para empezar y finalizar  
La realización del plan de obra se realiza con unos rendimientos que se han obtenido del Banco de 
Precios y Rendimientos de la Demarcación de Costas de Andalucía – Atlántico.  
Se considerará que un mes de trabajo está compuesto de 22 días laborables, y que cada jornada laboral 
será de 8 horas. 
Se calcularán por separado los plazos de las actividades a realizar en la obra de una forma aproximada, 
teniendo en cuenta el rendimiento de la maquinaria de la que dependa cada unidad de obra, que limitará 
el tiempo mínimo en realizar los trabajos. 
 
-Replanteo: 
Duración: 1 día. 
 
-Aporte de material para construcción del núcleo del espigón: 
Para la realización de esta actividad serán necesarios: 
 Camión de doble tracción. 






 Camión carrilero. 
 Retroexcavadora. 
 Pala cargadora. 
 Oficial. 
 Peón. 
La unidad de obra dependerá de la retroexcavadora, que es la que se encarga de depositar el material 
para la construcción del núcleo. 




tn h   




días mes   
Con estos medios se podrán aportar 160 tn al día de material de construcción del núcleo. Como el 
volumen total  de material a aportar es 2.485 tn,  el tiempo necesario para llevar a cabo los trabajos será 
de aproximadamente 20 días. 
La construcción del núcleo es más rápida que la construcción del manto de escollera, por lo que para la 
construcción del espigón, se repartirán los rellenos de material todo-uno en varios días, en lugar de 
hacerlo en un solo mes. En la programación se ha representado con un período más largo, para 
representar de una forma aproximada el avance en la construcción del espigón. De esta forma, se 
reparten los trabajos de relleno de material de núcleo a lo largo del proceso de construcción del espigón, 
en lugar de hacer todo el relleno de golpe, permitiendo avanzar en la construcción, construyendo núcleo 
y manto de una forma más o menos simultánea. Para repartir el trabajo en más días, se suministrará 
menos cantidad de material de núcleo al día, en lugar de 160 tn diarias. 
 
 
-Aporte de escollera para construcción del manto del espigón: 
Para la realización de esta actividad serán necesarios: 
 Camión de doble tracción. 
 Camión carrilero. 
 Retroexcavadora. 
 Pala cargadora. 
 Oficial. 
 Peón. 
De nuevo, la retroexcavadora será la máquina de la que dependerá la unidad de obra. En este caso el 
rendimiento es menor. 




tn h  




días meses   
Con estos medios se podrán aportar 88,8 tn de escollera al día para construcción del manto. Como el 
volumen total  de material a aportar es 10.541 tn, el tiempo necesario para llevar a cabo los trabajos será 
de aproximadamente 5,3 meses. 
Los trabajos de relleno de la escollera serán más lentos que los del todo uno, por lo que se dependerá de 
estos trabajos para la finalización de la construcción del espigón. 
 







-Aporte de arenas procedentes del dragado del Placer de Meca. 
Para la realización de esta actividad serán necesarios: 
 Draga de succión en marcha. 
 Montaje y desmontaje de línea de impulsión, suministro de tubería. 
 Pala cargadora. 
 Bulldozer sobre orugas. 
 Oficial. 
 Peón. 
Para el cálculo del plazo correspondiente al aporte de arena, se debe tener en cuenta el rendimiento de la 
draga, ya que es lo más costoso de toda la unidad de obra, y por tanto lo más importante. Se supondrá 
una draga con un rendimiento de 0,009 h/m3, una duración del ciclo completo (dragado, transporte, 
vertido y retorno al lugar de dragado), de aproximadamente 9 horas y un trabajo de la draga a tiempo 
completo, en el que trabaja durante todo el día. 





m h   
Si cada viaje dura 9 horas en total: 
3 3111,1 9 1000 /m horas m viaje    




n viajes viajes    




días mes    
Por lo que el plazo mínimo aproximado para la aportación de 78.279,718 m3 de arena dragada es de 
aproximadamente 1 mes. 
 
-Seguridad y Salud: 
Duración: desde que comience la construcción del espigón hasta el final de las obras. 
 
-Estudio de Incidencia Ambiental: 
Duración: Toda la obra. 
 
3 PLAZO DE EJECUCIÓN 
Haciendo una programación aproximada de los trabajos a realizar, teniendo en cuenta el orden que 
deben seguir, se puede estimar que el plazo de ejecución previsto para las obras correspondientes es de 
seis meses. 
 
4 DIAGRAMA DE GANTT 
A continuación, se realiza un esquema de barras, llamado Diagrama de Gantt, en el cual se expone el 
tiempo de dedicación previsto para las diferentes actividades, a lo largo de un tiempo determinado. 
El plazo de ejecución aproximado de las obras es de 6 meses. 
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La playa objeto de estudio corresponde a la playa de Santa Catalina, colindante con la Playa de 
Fuentebravía. Se sitúa en el término municipal de El Puerto de Santa María, en la Bahía de Cádiz. 
Dicha playa pertenece a la conocida como la Costa de la Luz gaditana, en la Comunidad autónoma de 
Andalucía, localizada en el Golfo de Cádiz, como se muestra en la figura: 
 
Figura nº1. Bahía de Cádiz y localización de la playa de Santa Catalina. 
 
De una parte, la construcción en el entorno de la playa de numerosas estructuras y obras de protección 
costera que obstaculizan la deriva natural de sedimentos, principalmente el espigón de nueva 
construcción en la Playa de Fuentebravía, junto con la reducción en los aportes sedimentarios de los ríos 
Guadalquivir y Guadalete, y por otro lado, la presión urbanística en el trasdós de la playa y la presencia 
de lajas rocosas de origen natural al pie de la misma, son los principales factores que contribuyen a la 
continua erosión de la playa de Las Redes. 
Siendo conscientes de la dificultad de su recuperación natural y de su inminente pérdida de sedimentos, 
se propone el “Estudio de la dinámica litoral de la playa de Las Redes y propuesta de actuaciones de 
estabilización de la misma”. 
En el presente documento, a modo de resumen, se expone la situación actual de la playa de Las Redes y 
se propone, a nivel de prediseño, varias alternativas a efectos de estabilizar la misma. 
 
2 SITUACIÓN ACTUAL 
La construcción del espigón de La Costilla y los Puertos de Rota y de la Base Naval han alterado el 
transporte litoral de la zona impidiendo el transporte longitudinal de sedimentos provenientes de la 
desembocadura del Guadalquivir (al NW de la Bahía de Cádiz), y produciendo, por tanto, cambios en la 
morfología de las playas adyacentes e influyendo en la dinámica litoral de la zona. 
 






Figura nº2. Obstáculos al transporte litoral de sedimentos hasta la playa de Las Redes y Vistahermosa 
(Santa Catalina). 
 
Al mismo tiempo, la alta regulación a la que se ven sometidos y la antropización de los márgenes de los 
ríos Guadalquivir y Guadalete, cuyas desembocaduras se sitúan al Oeste y Este de la playa de Santa 
Catalina respectivamente, produce la reducción del aporte sedimentario de los mismos. 
En su límite occidental, se encuentra el espigón de reciente construcción que separa la playa de Santa 
Catalina de la playa de Fuentebravía, realizado para la estabilización de esta. 
 
Figura nº3. Espigón de nueva construcción en Fuentebravía. 
 
En el trasdós de la playa nos encontramos con dunas de arena en varias zonas, detrás de las cuales se 
encuentran las zonas urbanizadas, y zonas en las que directamente tenemos una urbanización muy 
pegada a la playa. 
Todos estos factores contribuyen en menor o mayor medida a la pérdida de material sedimentario en la 
playa de Las Redes, ya que las zonas con mayor presencia de zonas urbanas muy próximas a la playa, 
sufrirán una mayor pérdida de material sedimentario. 





3 DINÁMICA MARINA 
3.1 Clima Marítimo 
3.1.1 Introducción 
En el presente apartado se describen los elementos básicos que caracterizan el clima marítimo en la 
costa atlántica de Cádiz. 
Como agente actuante básico de la dinámica litoral, se realiza una detallada caracterización del oleaje 
exterior, a partir de los datos más recientes disponibles. El estudio del clima marítimo incluye un análisis 
direccional, el cual servirá de base para el análisis de la dinámica sedimentaria general del tramo de costa 
en estudio. 
El oleaje es uno de los factores más importantes que condiciona la dinámica ya que modela la evolución 
de la línea de costa. Es por ello necesario conocer, con la mayor exactitud posible, tanto sus direcciones 
predominantes, como sus alturas significativas de ola. 
 
3.1.2 Fuentes de datos 
Para el análisis de los oleajes principales que se presentan en la costa gaditana, se han usado 
tradicionalmente fuentes de datos diversas, como son: 
-Las boyas de registro de oleaje, siendo la más cercana la boya exterior de Cádiz para la costa atlántica. 
-Datos de oleaje calculados en los puntos de la red WANA (Puertos del Estado). 
Según se ha comprobado en diversos estudios realizados por HIDTMA, los datos proporcionados por 
los puntos de cálculo WANA son de una calidad muy elevada, principalmente en lo referente a oleajes 
medios. Además, la red de puntos WANA es muy tupida y, por tanto, es la fuente de datos que suele 
proporcionar la mayor aproximación a todas las zonas de estudio de la costa española. Por ello, y dado 
que en este caso se dispone además de medidas de oleaje real proporcionadas por los registros de las 
boyas, que permiten calibrar los datos del punto WANA, son éstas las dos fuentes básicas de 
información a partir de las que se calcula el régimen medio de oleaje de la zona de estudio. 
 
 
Figura nº4.  Localización de la Boya del Golfo de Cádiz. 
 
3.1.2.1 Datos WANA 1049047 
Para realizar el análisis de clima marítimo se ha seleccionado el punto WANA 1049047. Hay otros 
puntos más cercanos a la zona de estudio pero, al estar calculados a menor profundidad, pueden 
proporcionar valores menos acordes con la realidad, ya que el programa de cálculo utilizado considera 
que, con independencia de las coordenadas de ubicación de los puntos, éstos se encuentran en aguas 





abiertas y profundidades indefinidas. Por este motivo y por recoger oleajes procedentes de un espectro 
más amplio, se ha seleccionado el punto WANA indicado. 
Antes de proceder al análisis de los datos seleccionados, se realiza una calibración de los mismos, 
tomando como referencia los registros de la boya más cercana. De este modo, se analizan los datos de la 
boya del Golfo de Cádiz y se comparan con los del WANA 1052046, ubicado junto a la misma.  
 
3.1.2.2 Calibración de los datos 
La boya del Golfo de Cádiz, pertenece a la red de aguas profundas, caracterizadas por estar fondeadas 
lejos de la línea de costa a gran profundidad, lo que libera a los sensores de perturbaciones creadas por 
efectos locales. 
Se trata de una boya Seawatch, consistente en una plataforma flotante capaz de alojar una serie de 
sensores que tienen como objeto medir parámetros atmosféricos y meteorológicos. Proporciona datos 
de altura de ola, periodo y dirección del oleaje con una frecuencia de una hora.  
Para el análisis de calibración se comparan los datos de esta boya con datos del punto WANA 1052046. 
El interés de la calibración radica en que la boya cuenta con datos de medición real de oleaje, de modo 
que puede utilizarse para realizar un ajuste de los datos WANA, producto de una modelización 
numérica. 
Se analizan las alturas significantes correspondientes a ambas fuentes de datos, y se representan según se 
indica en el gráfico de la figura. 
 
 
Figura nº5. Gráfico de calibración de datos. 
 
La expresión que relaciona los datos del punto WANA y de la boya se resume en la siguiente ecuación: 
Hsboya = 0.90 * HWANA 
Esta ecuación puede aplicarse a los datos correspondientes al punto WANA 1049047, lo que permite 
corregir los datos del registro y obtener valores más ajustados a lo que sería una medición real con una 
boya. 
Se procede del mismo modo para los registros del periodo de pico.  
Tpboya = 0.79 * TpWANA 
Debido a que para el caso de este parámetro se observa una mayor dispersión en los datos, no se aplica 
el ajuste obtenido, sino que se mantienen los valores del punto WANA original. 





De acuerdo con lo explicado anteriormente, el régimen medio direccional se ha obtenido a partir de los 
datos del punto WANA 1049047, ajustado según la calibración realizada con los datos de la boya del 
Golfo de Cádiz. 
La figura muestra la rosa de oleaje correspondiente a los datos ajustados: 
 
Figura nº6.  Rosa de oleaje con datos calibrados. 
 
La representación polar se muestra en esta otra figura: 
 
Figura nº7. Representación polar. 
 
3.1.3 Régimen medio 
Se puede definir como régimen medio de una serie temporal al conjunto de estados de oleaje que más 
probablemente nos podemos encontrar. 
Si representáramos los datos en forma de histograma no acumulado, el régimen medio  vendría definido 
por aquella banda de datos en la que se contiene la masa de probabilidad que hay entorno al máximo del 
histograma. 
El régimen medio se describe, habitualmente, mediante una distribución teórica que ajusta dicha zona 
media o central del histograma. Es decir, no todos los datos participan en el proceso de estimación de 
los parámetros de la distribución teórica, solo lo hacen aquellos datos cuyos valores de presentación 
caen en la zona media del histograma. 





La distribución elegida para describir el régimen medio de las series de oleaje es Weibull cuya expresión 
es la siguiente: 






El parámetro B es conocido como parámetro de centrado y su valor ha de ser menor que el menor de 
los valores ajustados; A es el parámetro de escala y ha de ser mayor que 0; y, finalmente, C es el 
parámetro de forma y suele moverse entre 0.5 y 3.5 
El régimen medio, generalmente, suele representarse de una forma gráfica mediante un histograma 
acumulado y el correspondiente ajuste teórico, todo ello en una escala especial en la cual Weibull aparece 
representada como una recta. 
Ajustar los datos a una distribución teórica, en vez de utilizar el histograma permite obtener una 
expresión compacta que suaviza e interpola la información proporcionada por el histograma. 
El régimen medio está directamente relacionado con lo que se denominan condiciones medias de 
operatividad. Es decir, caracteriza el comportamiento probabilístico del régimen de viento u oleaje en el 
que por término medio se va a desenvolver una determinada actividad influida por uno de estos agentes. 
 
3.1.3.1 Conjunto de datos REDEXT 
El conjunto de datos REDEXT está formado por las medidas procedentes de la Red de Boyas de Aguas 
Profundas de Puertos del Estado, también denominada Red Exterior. Esta red unifica, amplía y actualiza 
las antiguas redes de boyas RAYO y EMOD. 
Las boyas de esta red se caracterizan por estar fondeadas lejos de la línea de costa a gran profundidad 
(más de 200 metros de profundidad). Por tanto, las medidas de oleaje de estos sensores no están 
perturbadas por efectos locales. Por ello, cada boya proporciona observaciones representativas de 
grandes zonas litorales.  
Esta red está compuesta por boyas de tipo Wavescan y SeaWatch. Todas las boyas con independencia 
del modelo producen datos con cadencia horaria. No obstante, los parámetros de oleaje se han 
calculado sobre series de desplazamientos registradas en intervalos inferiores a una hora. En concreto 
para esta red el periodo de medida es de, aproximadamente, 30 minutos. De modo análogo, los valores 
de velocidad media del viento están calculados sobre periodos de 10 minutos. En todos los casos la 
velocidad del viento se mide a 3 metros sobre la superficie libre del mar. 
 
3.1.4 Distribución sectorial del oleaje 
La  distribución  sectorial  del   oleaje  ( en  sectores  de  22,5º ),  puede  apreciarse  claramente  en  la  
correspondiente  rosa de oleaje  definida a partir  del  conjunto  de  datos.  En  la  Tabla  se  recoge el  
número  de  observaciones  clasificadas  por   sectores  de  incidencia  del  oleaje  y  por  valores  de  la  
altura   de  ola   significante  Hs. 
Se  ha  obtenido  además  una  distribución  sectorial  del  oleaje  para  cada  una   de  las  estaciones  del  
año, cuya  distribución  se  aprecia  claramente  en  las correspondientes  rosas  de  oleaje. 
 






Figura nº8. Distribución sectorial del oleaje anual. 
 
 
Figura nº9. Distribución sectorial del oleaje en invierno. 
 
Figura nº10. Distribución sectorial del oleaje en primavera. 
 
 
Figura nº11. Distribución sectorial del oleaje en verano. 
 
 











3.1.5 Rosas de oleaje 
 
Figura nº13. Rosa de oleaje anual. 
 
 






Figura nº14. Rosa de oleaje en invierno. 
 
 
Figura nº15. Rosa de oleaje en primavera. 
 






Figura nº16. Rosa de oleaje en verano. 
 
 
Figura nº17. Rosa de oleaje en otoño. 
 





3.1.6 Régimen medio escalar 
En término de altura de ola, se denomina régimen medio escalar a la función de distribución  estadística  
que  define el porcentaje de tiempo que, en el año medio, la altura de ola no excede un determinado  
valor. 
Para el cálculo de dicho Régimen medio se ha utilizado  la función de distribución estadística 
triparamétrica de Weibull  ( con  los  parámetros A  de  posición,  B  de  escala  y  C  de  forma), de esta 
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Figura nº18. Régimen medio escalar anual. 
3.1.7 Régimen medio direccional 
Los  regímenes medios  direccionales (para  un  determinado sector  de incidencia  del oleaje)  son  
equivalentes  al  régimen  medio  escalar  pero  considerando  ahora  una  muestra  compuesta  a  partir  
de oleajes  que provienen  únicamente  de  dicho  sector. 
La  metodología  empleada  para la  determinación  de  las  funciones  de distribución  que  caracterizan  
los  regímenes  medios  direccionales de  los  posibles  sectores  de  incidencia  del  oleaje  es  la misma  
que  en  el apartado  anterior. 
Se representa el régimen medio direccional de la dirección W, que es la más predominante, y por tanto la 
más importante de conocer. 
 
Figura nº19. Régimen medio direccional anual. 






El viento proporcionado por el modelo WAM puede asimilarse a la llamada Velocidad Básica del viento 
(Vb) o viento de referencia, que corresponde a la velocidad media del viento en un intervalo de 10 
minutos medida, a 10 m de altura en la superficie del mar o en campo abierto. 
La velocidad máxima de viento a una altura z o velocidad de ráfaga asociada a diferentes duraciones t y a 
diferentes varianzas de la velocidad de fluctuación (Vv.t max (z)) puede asimilarse a: 
Vv.t max (z) = Vb.FA.FT.FR 
Siendo: 
 Vb: la velocidad básica del viento 
FA: el factor de altura y rugosidad superficial 
FT: el factor topográfico 
FR: el factor de ráfaga. 
El régimen de vientos que actúa sobre la costa de Cádiz muestra un predominio de los vientos de 
componente NW y Este (poniente y levante respectivamente).  
La figura muestra los datos WANA de viento, representados en una gráfica angular, según su intensidad 
y dirección de incidencia. 
 
Figura nº20. Representación angular del viento. 
 
A continuación, se muestra la Rosa de los Vientos calculada a partir de los datos del punto WANA 
1049047. En la que se ve claramente como dominan los vientos de oeste, comúnmente conocidos como 
vientos de poniente. 






Figura nº21. Rosa de los vientos anual. 
 
3.2 Propagación del oleaje 
En la rosa de oleaje, se puede ver que el oleaje más influyente sobre la costa de El Puerto de Santa María 
es el que proviene del oeste, W, siendo este el que crea los temporales mayores y por tanto el que crea 
unas olas de mayores alturas que llegan hasta la costa e inciden sobre la zona de la obra. 
En la siguiente figura, obtenida de un anejo de propagación de oleaje facilitado por la Dirección General 
de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, se puede ver la orientación del oleaje incidente en la costa de 
Cádiz y el Puerto de Santa María. 
 
Figura nº22. Dirección del oleaje y vectores de propagación para oleaje de dirección W. 
 
En la siguiente figura se muestra el mapa de vectores de isoaltura de ola significante y su magnitud para 
un oleaje típico del W con características de temporal en situación de pleamar. En dicha figura, podemos 
ver la incidencia del oleaje desde más cerca.  El estudio ha sido realizado por la Universidad de 
Cantabria. 






Figura nº23. Propagación del oleaje en la playa de Las Redes. 
 
A continuación, se muestra el mapa de vectores de corriente inducida por la rotura del oleaje que se 
producen en la playa de Las Redes y su entorno, asociado al temporal proveniente del oeste, ya 
mencionado, cuyo mapa de propagación se muestra en la figura anterior. 
 
Figura nº24. Mapa de vectores de corriente. 





Las obras portuarias de Rota interrumpen completamente el transporte litoral hacia el sur. A la vista de 
la rosa de oleaje y de los vectores de corriente, se deduce la existencia de un transporte potencial neto de 
sedimentos en el perfil activo de la playa desde la playa de Fuentebravía  hacia el SE.  
Por lo tanto se puede deducir que las playas de El Puerto de Santa María se encuentran en un lento 
proceso erosivo. 
Puesto que el oleaje alcanza las playas de Fuentebravía y Santa Catalina con una intensidad menor que 
en la costa exterior, y que los procesos erosivos en las mismas no son muy acentuados, se deduce que la 
tasa de transporte litoral será en cualquier caso inferior a la existente en el tramo Chipiona-Rota, por lo 
que se le asigna un valor mínimo de 10-15.000 m3/año. 
 
 
Figura nº25. Volumen de sedimentos transportados al año. 
 
Al incorporar un dique semisumergido de nueva construcción en el extremo oriental de la playa de 
Fuentebravía, para ayudar al mantenimiento de esta, el transporte de sedimentos hacia la playa de Las 
Redes se ve interrumpido parcialmente, por lo que será necesario actuar en la playa de Las Redes para 
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Para conocer las características de la zona de costa donde se quiere trabajar, se ha realizado el estudio 
batimétrico, granulométrico y geomorfológico, gracias al cual se dispone de abundante información. 
El estudio lo ha llevado a cabo General Environmental Agency, S.L. para la Demarcación de Costas de 
Andalucía-Atlántico de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) en 2010, que incluye un levantamiento batimétrico de la playa 
de Las Redes, que es una parte de la playa de Santa Catalina, la caracterización granulométrica de 
sedimentos marinos y un estudio morfológico y físico del lecho marino. 
Antes de comenzar a analizar el comportamiento de la playa, se va a hacer un pequeño cálculo de las 
cantidades de arenas aportadas a la playa de Fuentebravía, que es la playa de la que siempre se ha nutrido 
la playa de Santa Catalina. 
 
2 VOLÚMENES DE ARENA APORTADOS A LA PLAYA DE 
FUENTEBRAVÍA 
A lo largo de los años, se han ido aportando importantes cantidades de arena a la playa de Fuentebravía. 
Estas cantidades, como se ha explicado anteriormente en la parte de dinámica litoral, sufrían un 
desplazamiento hacia la playa de Santa Catalina, que hoy en día se ve interrumpido debido al espigón 
cuya función es la de cortar ese transporte de arena para mantener la playa de Fuentebravía. 
A continuación, se puede ver una tabla facilitada por Demarcación de Costas en la que figuran todos los 
aportes de arena que se han ido llevando a cabo en la provincia de Cádiz desde el año 1990. 
De esta tabla, se puede obtener el volumen de arena aproximado que se ha ido aportando a la playa de 
Fuentebravía, y gracias a ello, poder calcular una aproximación de los metros cúbicos de arena que ha 
dejado de recibir la playa de Santa Catalina desde que se construyó el nuevo dique ubicado en Punta 
Bermeja (extremo este de la playa de Fuentebravía). 
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Tabla nº1: Aportes de arena en la provincia de Cádiz. 
 
Con estos datos, podemos realizar el cálculo del volumen medio de arena que se ha ido aportando a la 
playa de Fuentebravía a lo largo de los años. 
El volumen de arena por año será igual a: 
Vol/año = ∑ volúmenes / años transcurridos = 607.218/19 = 31.958 m3 
Por tanto, se sabe que a la playa de Fuentebravía se le ha aportado aproximadamente 31.958 m3 de arena 
por año, y que gran parte de esa cantidad, acababa perdiéndose debido al transporte de sedimentos, 
recalando en la playa de Santa Catalina y por tanto abasteciéndola, algo que no ocurre en la actualidad 
debido al dique construido en Punta Bermeja (extremo Este de la playa de Fuentebravía). 
 
3 PERFIL DE PLAYA. COMPORTAMIENTO. 
3.1 Introducción. 
A continuación, gracias al estudio llevado a cabo por General Environmental Agency, S.L. , se puede 
analizar la batimetría de una parte representativa de la playa de Las Redes años atrás y el estudio 
morfológico y físico del lecho marino. 
Es necesario señalar que estos estudios no son muy recientes, ya que corresponden al año 2010, pero 
servirán para conocer de forma aproximada cómo se comporta la playa frente al paso del tiempo y los 
temporales. 
La batimetría usada para realizar los planos si corresponde con el estado actual de la playa, por lo que se 
trabajará con ella para diseñar los perfiles de aportación necesarios. La batimetría usada en los planos 
está acotada con respecto al nivel de la bajamar de Alicante, por lo que es necesario sumarle a todas las 
cotas el desfase entre Alicante y Cádiz, que es del valor de 1,70 m. Por tanto, habrá que sumar a todas 
las cotas +1,70 m para obtener las cotas con respecto al 0 (BMVE) de Cádiz. 
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El proyecto de líneas seguido para realizar la batimetría se ha realizado proyectando líneas 
perpendiculares a la costa, con una separación entre estas de 50 m, obteniendo un total de 5 líneas todas 
ellas paralelas entre sí. 
 
Figura nº26. Líneas de la batimetría. 
 
El sistema de posicionamiento utilizado, ha sido un G.P.S. diferencial centimétrico marca Leica modelo 
1.200, que junto con la embarcación son los elementos principales necesarios para la obtención de los 
datos. En la fase de procesado de los datos adquiridos, se edita en pantalla simultáneamente las derrotas 
seguidas por la embarcación, así como los perfiles de sondas obtenidos, al objeto de corregir 
manualmente posibles errores producidos por diversos factores como son, la pérdida de señal con el 
satélite, el excesivo movimiento de la embarcación debido a oleaje, etc.  
Finalizado este proceso, se realiza una selección espacial de las sondas, escogiendo a aquellas que va a 
representar en el plano según su escala, y en base a unos criterios de selección establecidos, los cuales 
son: sondas mínimas, sondas máximas, o selección aleatoria de sondas. Acto seguido se exportan los 
planos obtenidos a un programa de explotación de datos geográficos, utilizando el formato GRID y 
DXF. 
El curvado de los perfiles de sondas se realiza utilizando un modelo digital del terreno, creado con todas 
las sondas seleccionadas, que una vez tratadas con el programa Surfer, produce las curvas de nivel. 
A continuación se muestran los 5 perfiles topográficos y batimétricos de la zona de estudio,  los perfiles 
1, 2, 3, 4 y 5. 
 
 
Figura nº27. Perfil nº 1 
 
 
DOCUMENTO Nº I. MEMORIA Y ANEJOS – Anejo III. Caracterización granulométrica y geomorfológica       
 

















Figura nº31. Perfil nº 5 
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Observando los perfiles, se puede suponer que existe presencia de laja rocosa en el fondo marino, ya 
que la cota permanece constante a partir de cierta distancia de la costa, por lo que tendremos que tener 
en cuenta esta particularidad a la hora de diseñar el nuevo perfil de playa mediante el perfil de 
aportación, y por tanto, al calcular el volumen de arena de aportación necesario para conseguir la 
estabilidad de la playa. Esta particularidad se explicará detalladamente más adelante. 
 
3.3 Determinación de la profundidad del sedimento mediante lanzas de agua. 
Para la determinación de la profundidad del sedimento a lo largo del perfil transversal P3, se ha 
procedido a la utilización de lanzas de agua a presión sobre el sedimento desde una embarcación y con 
buzos profesionales. Se ha determinado un total de 15 lanzas de agua en la parte submareal. 
La lanza de agua se introduce en la columna de sedimento gracias al desplazamiento del mismo debido a 
la presión del agua. La intrusión de la lanza de agua proporciona una medida in-situ real de la 
profundidad del sedimento hasta tocar la laja rocosa presente en el fondo marino. La determinación de 
la profundidad del sedimento en la playa seca se ha tomado como la profundidad de la lanza más 
próxima a la playa, con un espesor mínimo superior a los 3 metros de profundidad.  
Debido a los cambios estacionales provocados por los temporales en la playa seca, se ha desarrollado un 
estudio de los cambios morfológicos de los perfiles activos de la playa seca, intermareal y submareal en 
la última década. Cada lanza de agua se ha posicionado mediante el GPS diferencial, asumiendo, 
calculando y corrigiendo el error cometido debido a la deriva propia de la embarcación y del 
movimiento del laboreo de los buzos. 
 
Figura nº32. Profundidad del sedimento. 
 
3.4 Comparación de perfiles. 
Para complementar el estudio topográfico, batimétrico y de profundidad del sedimento actual en la zona 
en cuestión,  se ha realizado un estudio geomorfológico comparativo de los perfiles más representativos 
de la zona. Para ello se seleccionan 3 perfiles separados entre sí 100 m y se comparan los perfiles con 
una periodicidad de 3 años, desde 2003 a 2009, tomando como referencia datos facilitados por la 
Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico tomados por G.E.A. S.L. 
Los siguientes perfiles no servirán para saber con exactitud cómo se han comportado en los años 
inmediatamente anteriores al actual, pero dará una idea aproximada del comportamiento de la playa. 
 
3.4.1 Variación del perfil 1. 
Situado al norte de la zona de estudio, indica una pérdida de volumen en la parte alta e intermareal de la 
playa en los años estudiados. Es un perfil típico invernal, en el que la arena parece haberse acumulado en 
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forma de barras a una distancia de 100 – 250 metros, no suponiendo ello una pérdida de arena, sino una 
basculación del propio perfil entre la época estival y la invernal. 
En la parte más alejada del perfil, entre los 250 y los 400 metros, se observa una pérdida del volumen de 
arena, llegando a aflorar la laja rocosa a partir de los 300 metros. Este volumen de arena es difícil que 
regrese al perfil de playa por causas naturales (oleaje constructivo de verano) 
 
 
Figura nº33.  Variación del perfil nº 1 
 
3.4.2  Variación del perfil 3. 
Es el perfil central de estudio, donde se ha realizado el estudio de determinación de profundidad del 
sedimento mediante lanzas de agua. Ocurre un fenómeno similar al del perfil 1. Se observa una leve 
erosión en la parte supramareal de la playa, desapareciendo una importante berma entre los años 2003 y 
2006. Entre los años 2006 y 2009 la playa se ha mantenido estable, destacando la progresiva migración 
de la barra submareal desde los 150 metros hasta los 225 metros. 
Cabe destacar también en este perfil la pérdida de volumen de arena a partir de los 270 metros, llegando 
a aflorar la laja rocosa a partir de los 320 metros aproximadamente. 
 
 
Figura nº34. Variación del perfil nº 3. 
 
3.4.3 Variación del perfil 5. 
A diferencia de los perfiles 1 y 3, el perfil 5 ha sufrido una erosión en la parte alta de la playa entre los 
años 2003 y 2006, pero se ha vuelto a recuperar entre los años 2006 y 2009, presentando una berma 
importante en la playa seca. La barra submareal ha crecido desde el año 2003, manteniéndose estable 
entre los años 2006 y 2009, con ligera migración hacia aguas adentro.  
De nuevo se puede apreciar la pérdida de un volumen importante de arena en el pie de playa, a partir de 
los 230 metros, apareciendo laja rocosa a partir de los 300 metros aproximadamente. 
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Figura nº35. Variación del perfil nº 5. 
 
4 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LAS MUESTRAS DE 
SEDIMENTO 
Para el análisis granulométrico de las muestras de sedimento, se tomó una muestra en cada punto 
submareal donde se realizó una lanza de agua. Las muestras fueron tomadas contando desde la playa, es 
decir, la muestra número 1 corresponde a la cabeza del perfil de la playa, la parte seca (supramareal). A 
partir de ese punto se han tomado 19 muestras más (20 en total), siempre alejándose mar adentro, según 
se especifica en la planimetría.   
El tamaño de las arenas corresponde a arenas medias de playa. A continuación, se representa una tabla-







PARTE DEL PERFIL 
DE LA PLAYA 
1 0,23 Supramareal 
2 0,33 Supramareal 
3 0,30 Supramareal 
4 0,30 Supramareal 
5 0,32 Intermareal 
6 0,34 Sumergida 
7 0,27 Sumergida 
8 0,23 Sumergida 
9 0,31 Sumergida 
10 0,28 Sumergida 
11 0,29 Sumergida 
12 0,26 Sumergida 
13 0,30 Sumergida 
14 0,26 Sumergida 
15 0,27 Sumergida 
16 0,30 Sumergida 
17 0,23 Sumergida 
DOCUMENTO Nº I. MEMORIA Y ANEJOS – Anejo III. Caracterización granulométrica y geomorfológica       
 




18 0,20 Sumergida 
19 0,20 Sumergida 
20 0,20 Sumergida 
Tabla nº2: Muestras de sedimento. 
 
Dn 50 (mm) = ∑ Dn 50 / nº muestras = 0,271 
En la siguiente tabla, obtenida de Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico, se puede ver el perfil 
general de la playa de estudio, y el valor de los D50 total, tanto en playa emergida como en la parte 
sumergida del perfil, así como el valor de AN, que se obtiene accediendo a la tabla de Dean con el valor 
del D50 (mm). 
 
Tabla nº3: Tabla valores de Dean. 
 
Tabla nº4: Perfil general de la playa. 
 
El valor An para un valor de D50 (mm) de 0,271 sería igual a AN=0,119 
De la misma forma, en la siguiente tabla-resumen, tenemos nuevamente los valores correspondientes a 
D50 (mm) y AN, así como los valores de la profundidad de cierre teóricos y la altura de ola significante.  
Los datos de la playa corresponden al código P17, Playa de Santa Catalina. 
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Tabla nº5: Datos de la playa. 
 
Se sabe que para la playa de Santa Catalina, se tiene un valor del D50=0,271 mm y un valor de 
AN=0,119. 
 
5 DISEÑO DE PERFILES PARA PLAYAS APOYADAS EN LAJAS 
ROCOSAS 
Existe una clase de playas con una morfología especial, aquellas en que el sedimento arenoso está 
apoyado sobre un estrato rocoso horizontal o laja. Esa plataforma supone una limitación a la altura de 
ola (H) que llega hasta la orilla. 
Se ha elaborado un modelo teórico de diseño por parte de la Demarcación de Costas de Andalucía-
Atlántico y las Universidades de Cádiz y Cantabria respectivamente, para perfiles apoyados en laja 
rocosa. 
Parte de las mismas hipótesis que el perfil de Dean (h=Ax2/3) pero teniendo en cuenta la disminución 
del flujo de energía incidente debida al rozamiento con el fondo casi horizontal del arrecife. Esa 
disminución de energía conlleva una disminución en la altura de ola que llega hasta la orilla. Esta 
disminución en la altura de ola, permite un perfil con una inclinación superior y, por tanto, una 
disminución del volumen de sedimento preciso para conseguir una determinada superficie de playa seca, 
lo que provocará una reducción en el coste de la futura obra. 
En la siguiente figura, se puede observar un perfil de ejemplo con laja rocosa y otro sin laja rocosa: 
 
Figura nº36. Superposición de dos perfiles, con y sin laja. 
 
La formulación encontrada permite obtener una relación entre los parámetros A con y sin apoyo sobre 
laja en función del ancho adimensional del arrecife. El valor encontrado crece desde 1, para x=0 o no 
existencia de laja, hasta un valor asintótico que para la hipótesis de disipación del flujo de energía 
utilizada, Andersen y Fresoe (1983), alcanza Acl=1,46Asl. 
Se tomaron 7 playas, del Cantábrico y de la provincia de Cádiz principalmente, para calibrar el modelo.  
El resultado fue excelente en el tramo asintótico de la curva preparada con la hipótesis de evolución de 
la altura de ola en rompientes sobre fondo plano de Andersen y Fresoe. Dicho tramo comienza para un 
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valor de distancia adimensional x/h=30, lo que para una carrera de marea media de unos 3 metros 
supone un ancho de laja únicamente de 90 metros. No ha sido posible encontrar playas apoyadas en 
arrecifes del litoral español con un ancho libre de menores dimensiones. 
Se usó como ejemplo de estudio, la playa victoria, en Cádiz, que en su parte más septentrional, tiene una 
laja casi horizontal a la cota de la bajamar escorada, mientras que la más meridional carece de esa 
plataforma rocosa. 
En la siguiente figura, se representa la zona en la que se sitúa esa laja rocosa y donde acaba 
aproximadamente. 
 
Figura nº37. Localización laja rocosa en playa de la Victoria, Cádiz. 
Esto ha permitido elegir dos perfiles situados en ambas zonas respectivamente y estudiar los cambios 
experimentados suponiendo que las variaciones se deben únicamente a la diferente condición de 
contorno en el fondo. 
Se puede apreciar apreciar como a partir del 0, del nivel de la bajamar, el perfil con laja tiende a ser más 
horizontal que el perfil sin laja rocosa, y como también, se caracteriza por tener una mayor pendiente 
transversal, teniendo como resultado una playa con más pendiente en la zona con laja. 
 
 
Figura nº38. Perfil con laja y perfil sin laja. 
 
Los parámetros de Dean ajustados a los perfiles con y sin laja son respectivamente de 0,177 y 0,124. Eso 
supone una variación real Acl/Asl=1,40. La diferencia con el valor encontrado mediante el modelo que se 
presenta es solo de un 5%. 
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Por lo tanto, haciendo uso de este modelo teórico en el presente proyecto, el parámetro AF de la arena 
de aportación se verá afectado por un coeficiente de 1,46. Lo que resultará en un menor volumen de 
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1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
En base a la dinámica litoral y al modelo morfodinámico de funcionamiento de la playa de Santa 
Catalina descritos en capítulos anteriores, se han propuesto varias líneas de actuación con el propósito 
de garantizar la estabilidad de la playa. 
Como introducción, se realiza un resumen del diagnóstico del estado actual de la playa, seguido del 
planteamiento conceptual de las líneas de actuación actuales y propuestas para, posteriormente, describir 
la alternativa elegida. 
 
1.1 Resumen del diagnóstico de la situación actual de la playa 
En base al análisis de la dinámica litoral en la zona de estudio se ha concluido que el transporte de 
sedimentos proveniente de la playa de Fuentebravía, que hasta hace aproximadamente año y medio era 
constante, se ha visto interrumpido por el espigón de nueva construcción realizado en Punta Bermeja, 
con el fin de ayudar al mantenimiento de la playa de Fuentebravía. 
Históricamente, los sedimentos aportados a la playa de Fuentebravía, provenían de las playas del 
término municipal de Rota (La costilla, El Rompidillo,…), que a su vez se alimentaban de los aportes del 
río Guadalquivir. 
Tras la construcción de los puertos de Rota y de su base naval, así como de los espigones de La Costilla 
y de delimitación de la base naval de Rota, en particular del espigón situado en el límite Oeste de la playa 
de Fuentebravía, el aporte de sedimentos a la playa de Fuentebravía producto de la deriva litoral natural 
se ha visto drásticamente reducido. 
Para resolver este problema, se decidió llevar a cabo el proyecto de recuperación de la playa de 
Fuentebravía, en el que se incluyó la construcción de un espigón semisumergido de 225 metros, para dar 
apoyo a la playa en su extremo este frenando el transporte de sedimentos, ayudando así a la playa, pero 
creando un futuro problema en la playa contigua. 
La playa de Santa Catalina, que se nutría de los sedimentos provenientes de la playa de Fuentebravía, se 
ve por tanto afectada por la construcción de este espigón. Esto, unido a la carencia de apoyo en su 
extremo Este, provocan que el balance sedimentario en la playa objeto de estudio resulte, en la 
actualidad, negativo y por tanto, que la playa se encuentre en permanente proceso erosivo de aquí en 
adelante, por lo que es necesario actuar, a ser posible con brevedad, para que la arena perdida debido al 
transporte de sedimentos, sea la mínima posible. 
 
1.2 Planteamiento conceptual de las líneas de actuación 
La estrategia en un primer momento, sería intentar reproducir el equilibrio dinámico previamente 
existente en la playa mediante rellenos, cada vez que la playa sufra una reducción del ancho de arena 
considerable, debido mayoritariamente a los temporales de invierno que se producen cada año. Sin 
embargo, gracias a los estudios realizados y a la experiencia adquirida en base al conocimiento de la 
evolución de la playa contigua, Fuentebravía, se sabe que las aportaciones de arena tendrán que ser 
constantes, y por tanto, es una solución poco efectiva y altamente costosa en el medio y largo plazo. 
Por tanto, las líneas de actuación propuestas se encaminan hacia la estabilización de la playa mediante el 
establecimiento de un equilibrio estático de tal forma que la playa de Santa Catalina se constituya como 
una unidad fisiográfica en sí misma, aislada de las playas colindantes. Para lo cual se debe proporcionar 
apoyo a la playa en su extremo Este mediante la construcción de alguna obra de estabilización. 
 
1.3 Descripción de las alternativas propuestas 
En base al diagnóstico de la situación actual  se han propuesto 3 principales líneas de actuación sobre la 
playa de Santa Catalina: 
Alternativa 1: Espigón semisumergido de 95 m de longitud en el extremo Este. 
Alternativa 2: Espigón en T en el extremo Este. 
Alternativa 3: Espigón en T en el extremo Este. 






1.3.1 Alternativa 0 
La alternativa 0 consiste en el método de mantenimiento más simple, que es la realización de rellenos 
mediante material de préstamo tras la ocurrencia de episodios de erosión en la playa de Santa Catalina 
que conlleven una pérdida significativa (por debajo de los criterios de diseño) de ancho de playa seca. 
Como ya ha sido expresado con anterioridad, esta alternativa se considera poco efectiva debido al 
continuo transporte de sedimentos que se produce a lo largo de la playa, que requerirán aportes de 
sedimentos con mucha frecuencia. Es efectiva únicamente a corto plazo, pero a largo plazo es una 
opción muy costosa. 
 
1.3.2 Alternativa 1: Espigón semisumergido de 95 m de longitud en el extremo Este. 
La alternativa 1 consiste en la construcción de un espigón en el extremo oriental de la playa de Santa 
Catalina, ubicado sobre la laja rocosa existente en la zona, de similares características al existente en su 
límite occidental, en Punta Bermeja. 
 
Figura nº39: Zona de construcción del espigón en marea baja. 
Dado que la orientación del espigón diseñado es sensiblemente paralela a la dirección del flujo medio de 
oleaje, no se da lugar a la difracción del oleaje por lo que la alineación de la planta de equilibrio se ha 
asumido paralela al frente del oleaje que corresponde con la dirección del flujo medio de energía, e igual 
por tanto, la planta de equilibrio en la situación actual. 
Se ha estimado que para conseguir una anchura mínima de playa seca de 35 metros aproximadamente, es 
necesario el aporte de 78.279,718 m3 de sedimento con un D50 (mm) de aproximadamente 0,342 mm. 
El espigón tendría una cota de coronación variable, en función de la variación del perfil natural, 
obteniendo como resultado un espigón semisumergido, que iría desde la cota +7 a la +3.  
Con esta solución, se retendría una gran cantidad de sedimento con el paso del tiempo, facilitando de 
esta manera el dragado de la zona de acumulación próxima al espigón, y realizando un bypass de arena, 
es decir, poder en un futuro redistribuir esa arena en las zonas más afectadas de la playa. 
En la siguiente imagen, se puede ver una aproximación a nivel de prediseño de lo que sería el espigón de 
95 metros propuesto, y la forma aproximada que adquiriría la planta de la playa gracias a la acumulación 
de arena junto al espigón, después de un periodo de tiempo. 







Figura nº40: Alternativa 1. 
 
1.3.3 Alternativa 2: Dique en T en el extremo este 
La alternativa 2 consiste en la construcción de un dique en T, formado por un espigón de igual longitud 
y alineación propuesto en la alternativa 1, pero sobre el que se apoya un dique emergido, sensiblemente 
paralelo a la actual línea de costa, formando la dicha T. 
Proporciona apoyo en su extremo oriental, interrumpiendo el transporte de sedimentos entre la playa de 
Santa Catalina y la cala contigua. Además, daría protección a la pequeña cala situada a continuación de la 
playa de Santa Catalina. 
Para el diseño de la forma en planta, se emplea la metodología de González y Medina (2001) para playas 
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Donde: 
R = radio vector, tomado desde el punto de difracción, que define la forma de la playa. 
R0 = radio vector, tomado desde el punto de  difracción , correspondiente al extremo no abrigado 
de la playa. 
C0, C1, C2 = coeficientes (función de ). 
  = ángulo (fijo) formado entre el frente de oleaje y el radio vector R0. 
  = ángulo (variable) entre el frente de oleaje y el radio vector R. 
Según la metodología de González y Medina (2001),  es función de: 
El número de longitudes de onda o distancia adimensional que exista hasta la línea de costa (Y/L), 
siendo Y la distancia a la línea de costa y L la longitud de onda. 
La dirección del frente del oleaje, que corresponde con la dirección del flujo medio de energía en la zona 
del polo de difracción (punto de control). 
Nótese que en el caso que no exista punto de difracción, o que éste no afecte a la playa, la alineación de 
la misma será paralela al frente del oleaje que corresponde con la dirección del flujo medio de energía, 
como sucedía en la planta de equilibrio correspondiente a la alternativa 1 
En la figura se muestra de forma resumida la metodología seguida para obtener la forma en planta de 
equilibrio. 
 







Figura nº41: Metodología del diseño. 
 
A continuación, se representa a nivel de prediseño como quedaría el dique construido en el extremo este 
de la playa y la forma aproximada que adquiriría la planta de la misma con el paso del tiempo. 
 
Figura nº42: Alternativa 2. 
 
1.3.4 Alternativa 3: Dique en media-T en el extremo este. 
Esta última alternativa, consistiría en la construcción de un dique en T como el explicado en la 
alternativa anterior, pero en la que el espigón que se sitúa paralelo a la línea de costa, sería la mitad de 
largo. 
El espigón que forma la T, solo cubriría la zona que entra dentro de la playa de Santa Catalina, ayudando 
así a cortar el paso de la arena, y acumulándola en la zona que quedaría entre el dique perpendicular a la 
costa y este.  






Con el paso del tiempo, se irían formando grandes acumulaciones de arena que habría que ir dragando 
para llevar de nuevo a cabecera. 
De esta forma, la construcción sería más sencilla a la del dique en T, pero la cala contigua a la playa 
queda un poco desprotegida si la comparamos con el caso de la alternativa 2. 
Es una solución muy eficaz pero es bastante más costosa, y el impacto visual es mayor que la de un 
dique simple semisumergido. 
 
Figura nº43: Alternativa 3 
 
1.4 Comparación de alternativas 
La alternativa 0, plantea la realización de actuaciones de regeneración periódicas mediante relleno con 
material de aportación. Como ya se ha comentado, debido a la pérdida de arena continua que se produce 
por el extremo este de la playa, esta solución no será efectiva a medio y largo plazo, porque habrán de 
hacerse muchas aportaciones a lo largo de los años. 
Las alternativas 1, 2 y 3 nacen de la misma idea y tienen el mismo objetivo, que es darle a la playa apoyo 
en su extremo este, para así conseguir estabilizarla. 
La alternativa 1 propone la construcción de un espigón en el extremo este de la playa de Santa Catalina, 
con una longitud aproximadamente de 95 m, el cual interrumpe eficazmente el transporte de sedimentos 
proveniente de la zona oeste de la playa, próxima al espigón de Fuentebravía. Con esto, además de evitar 
la pérdida de sedimentos, se consigue que gracias a la acumulación de arena en la zona próxima al dique, 
se disponga de arena suficiente para realizar dragados en la zona y llevar de nuevo esa arena a los puntos 
más afectados por la erosión cuando la planta de la playa haya cambiado con el paso del tiempo. 
La alternativa 2 y 3, proponen la construcción de un dique en T y otro en media T. Además de 
proporcionar apoyo a la playa que se está estudiando, el primero proporciona apoyo a la cala contigua, y 
a la playa de Santa Catalina,  y el segundo refuerza el apoyo en la playa que interesa, ayudando en la 
acumulación de la arena y cortando aún más el transporte de sedimentos. Estas soluciones son aún más 
efectivas, pero también son mucho más costosas y provocan un impacto visual mayor, debido a que las 
estructuras son más grandes y se encuentran paralelas a la línea de costa, cortando la visión a la vista del 
horizonte, si nos situamos en la orilla. 
 
1.5 Justificación de la solución adoptada 
Una vez descritas y analizadas las alternativas propuestas para la obra estabilización de la playa de Santa 
Catalina, se concluye que debería optarse inicialmente por la alternativa 1, acompañado de un aporte de 
arena en la playa de 78279,718 m3. El estudio de la procedencia de la arena a utilizar, se ha desarrollado 
en el Anejo de “Arenas de aportación”. La arena que se va a utilizar para regenerar la playa es la arena 
procedente del Placer de Meca, un yacimiento cercano a la costa de Trafalgar. 






La solución adoptada daría apoyo a la playa de Santa Catalina en su extremo Este, evitando la pérdida de 
sedimentos aguas abajo, en dirección a la cala contigua y a Puerto Sherry. Dado que la cala contigua se 
alimenta de la arena procedente de la erosión de la playa de Santa Catalina, a partir de la construcción del 
espigón, el transporte de arena se verá interrumpido y cabría esperar que se produzcan episodios de 
erosión en dicha cala. Esto se arreglaría con aportes esporádicos de arena cuando fuese necesario, que 
serían de un bajo coste ya que la longitud de la cala es muy pequeña y las obras serían de poca 
repercusión. 
En función de la evolución de las playas tras la instalación del espigón, podría optarse en un futuro por 
la construcción del dique en T si así fuese necesario. Dicha alternativa sería más costosa, y el impacto 
visual mayor, aunque proporcionaría un mayor apoyo a ambas playas. 
Cabe destacar que la solución del espigón semisumergido ha sido ampliamente utilizado por la 
Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico para la estabilización de diferentes playas cercanas (Regla, 
Costilla, Rompidillo, Fuentebravía, Santa María del Mar, Cachucha, etc.) con una demostrada eficacia 
funcional de estabilización, y una elevada aceptación social (usuarios de la playa, población residente, 
colectivo de pescadores y mariscadores, turistas, etc.). Además este tipo de espigones semisumergidos 
conllevan un menor impacto paisajístico, sin que ello disminuya su eficacia de estabilización litoral. 
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1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES DE PLAYA. 
Se puede definir el perfil de playa como la variación de la profundidad h con la distancia desde la línea 
de costa, x, en dirección normal a la costa (h = f (x)). El imponer el que la dirección x sea normal a la 
costa viene a significar, de forma aproximada, que la dirección del eje x sea la de las normales a los 
frentes de onda, cercanos a la costa, ya que los frentes de onda, al propagarse, tienden a orientarse 
bastante paralelos a la línea de costa. 
Este concepto tan simple es importante, dado que pueden trazarse todo tipo de perfiles desde un punto 
de la costa, con distintas finalidades. Así se tendrán “perfiles de cubicación”, que suelen ser paralelos a 
un eje; “perfiles longitudinales” de una playa, utilizados para estudiar el comportamiento longitudinal de 
ésta (pe. caracterización de "beach cusps"), etc. 
 
1.1 Partes del perfil de playa 
Al analizar la morfología de una playa es muy importante no olvidar los siguientes aspectos conceptuales 
concernientes a las partes de un perfil, especialmente si se estudia un proyecto de regeneración: 
El perfil de playa, compuesto de las partes “emergida” y “sumergida” debe analizarse como un conjunto. 
Aunque este tratamiento sea de forma completa, su funcionalidad difiere según se considere la parte 
emergida, la intermareal y la sumergida (para el caso más general con marea). El tratamiento inadecuado 
en un proyecto de regeneración de alguna de estas partes puede tener repercusiones sociales, 
económicas, medioambientales e incluso de la propia seguridad en el baño. 
Como norma general de “buena práctica” la arena de aportación debe ser ligeramente superior a la 
natural, presentando una textura y color lo más parecido posible con el fin de no introducir cambios que 
puedan tener rechazo social (cambios de pendiente, zona intermareal y de baño muy pronunciada, 
textura inadecuada para los habituales usuarios de la playa, etc). 
La berma de coronación debe tener una altura “natural” asociada al “run up” de la zona. Es aconsejable 
no irse a alturas superiores a las de las dunas naturales sometidas al ataque del oleaje que reúna 
características parecidas. 
2 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 
2.1 Aspectos generales 
El perfil de playa puede ser “visto” de distinta forma según sea el objetivo que se pretenda investigar 
y/o la naturaleza del problema a resolver, variando por tanto sus “herramientas” de análisis. Estas 
herramientas irán intrínsecamente asociadas a sus modelos correspondientes, quedando por tanto los 
modelos condicionados (entre otras consideraciones) a las hipótesis simplificativas introducidas al perfil. 
Si el problema a investigar es a largo plazo (posiblemente no se pretenda o pueda dar solución), más 
bien propio de geólogos, geógrafos, la herramienta del perfil de equilibrio, asociado a una profundidad 
límite exterior muy grande, tiene validez y utilidad. Como ejemplo clásico tendremos la conocida “Regla 
de Bruun” aplicable al análisis de la sobreelevación del nivel del mar en el retroceso general de la costa. 
Cuando el problema a investigar sea el de formaciones y movimientos de barras (propio de 
geomorfólogos, oceanógrafos costeros y también de ingenieros de costas “investigadores”), las 
herramientas a utilizar deben estar centradas en “captar” los procesos dinámicos de esas barras y no 
especialmente su posición de equilibrio. 
Si el problema a analizar y sobre todo a resolver es a corto/medio plazo (pe: problema erosivo de una 
playa; regeneración de un tramo del litoral, etc), típico de los Ingenieros de Costas, entonces la 
herramienta del perfil de equilibrio (con sus limitaciones asociadas, de las que hablaremos) resulta en su 
conjunto de gran utilidad a pesar de la gran complejidad de fenómenos que intervienen. 
 
2.2 Herramienta del perfil de equilibrio 
El concepto de perfil de equilibrio ha sido definido por diversos autores, como expondremos a 
continuación, pudiéndose decir como definición general que un "Perfil de Equilibrio es una situación o 
estado al que llega un perfil de playa en situación de oleaje constante con tiempo suficiente". En sentido 
estricto no existe la situación de perfil de equilibrio en la naturaleza. Existen sin embargo situaciones 
prolongadas en las que sí podemos suponer que existe la situación de equilibrio. Por tanto, los clásicos 
cambios estacionales de los perfiles de playas que se originan en respuesta a las olas más grandes que 






suelen presentarse en invierno y las más bajas del verano son expresiones de los cambios en la forma de 
la playa, ya que ésta tiende hacia una posición estacional de equilibrio de acuerdo con el carácter 
cambiante de los oleajes dominantes. 
Dean (1983), lo definió como "una idealización de las condiciones que ocurren en la naturaleza para unas 
características de sedimento particulares y condiciones estables de oleaje”. 
 
3 PERFIL DE DEAN. 
Dean (1977), tras ajustar numerosos perfiles propuso las dos ecuaciones siguientes, necesarias para 
obtener h = f (x): 
-Ecuación en Alturas de ola H: La clásica de rotura: H h   
-Ecuación en Disipación: Disipación por unidad de volumen constante: *cte D
h

   
Con estas hipótesis, Dean obtuvo su famosa ecuación: 
2
3h Ax  
El parámetro A lo obtuvo Dean ajustando datos de Moore, obteniendo que el valor del parámetro A 
dependía exclusivamente de las características del sedimento (velocidad de caída w en general ó D50 para 
las formas típicas redondeadas de las playas): 
50( )A f D   
-El perfil de Dean es de tipo monoparabólico continuo (“de una línea”) del tipo 
2
3h Ax . 
-La forma del perfil viene definida por el parámetro de forma “A”, función exclusiva del tamaño del 
grano. 
-El parámetro A no depende del clima marítimo a pie del perfil (oleaje; carrera de marea). Es por tanto 
“universal”. Vale por tanto para el Cantábrico, Mediterráneo; costa Americana, etc. Es independiente 
por consiguiente del coeficiente de propagación a pie del perfil (Para un mismo D50, la forma de un 
perfil –mayor o menor pendiente- debe ser igual para un perfil protegido (Kp<1) que para uno expuesto 
(Kp>1). 
-Se demuestra que al aumentar el D50 aumenta A (sedimentos más gruesos tienen formas más 
verticales; sedimentos más finos presentan formas más horizontales). 
Para diseñar el perfil de aportación necesario aproximado para la estabilización de la playa, se hará uso 
de estas formulaciones analíticas del Perfil de Dean. En la siguiente figura se muestra un esquema de un 
perfil de playa del modelo de Dean. 
 
Figura nº45. Perfil de Dean. 
 
3.1 Intersección 
“I” es el punto de intersección del perfil natural con el de relleno, y viene referido a los ejes X e Y, I (xI, 
yI). 
El perfil de relleno mantiene el eje Y, es decir, la h, pero sufre una traslación en el eje X, en la forma x = 
a + x’, estando su origen en o’. 






Para hallar el punto de intersección se resuelve la siguiente ecuación, que relaciona el perfil natural, con 
el perfil de relleno: 
2/3 2/3
  h   ·  · ’N F N FA X A Xh     
Como: 
    ’  ’   –  x a x x x a     
Por tanto: 
 






























































Cuyos valores introducidos en la ecuación son: 
a = Ancho a aportar = ancho de ampliación de la playa, medido en metros. 
AN = Parámetro de Dean de la arena natural = 0.119 
AF = Parámetro de Dean de la arena de relleno = 0.194 (Parámetro AF asociado a un diámetro de arena 
de 0,133, y afectado por el coeficiente de diseño de perfiles con laja rocosa) 
A modo de ejemplo, se va a calcular estos valores orientativos para el ancho máximo de todos los 




























     

 
A continuación, se calcula la profundidad de cierre h*, que es la profundidad que nos marca el límite a 
partir del cual la profundidad del fondo deja de ser agitada por la acción de la ola, y por tanto, no hay 
cambios significativos. 
2
12 12* 1,75 57,9 ( / )s s sh H H g T      
Donde: 
HS12=Altura de ola significante local que es excedida 12 horas al año = 2,7 m 
Ts=Período significante asociado a HS12=11s 
Obteniéndose un valor de h*=4,5m, el cual medido desde la BMVE da un valor de 1m de profundidad. 
Para saber si los perfiles interseccionan, se compara el valor de 
Ih con *h = 4,5 m: 






Ih  <   *h  → 1,57 < 4,5, Por tanto interseccionan. 
Además, hay otra relación según Dean, que se debe cumplir para la intersección: 
3











25 ( ) ( ) 0,72 1
4,5 0,194
     ; 
Se cumple, por lo tanto interseccionan. 
En los planos, se puede comprobar que ninguno de los puntos de intersección entre el perfil natural y el 
perfil de aportación queda por debajo de la profundidad de cierre, por lo que el perfil será estable. 
 
3.2 Área 
-Para el cálculo del área, se deduce una sencilla fórmula general, del área S en una parábola del tipo 
2
3h A x   
2 5 2 3





I I I I
o
S hdx A x dx A x A x x h x             
 





I Ih A x S h x   
 
Aplicando esta fórmula, calculo el área entre el perfil natural y el de relleno, restando las dos áreas: 
3 3 3 3 3
´ ( )
5 5 5 5 5
total natural relleno I I I I I I I I IS S S h x h x h x h x a h a       
 
Es decir: 
2 3( / )
5
IS m ml h a
 
Que sustituyendo se obtiene un valor de: 
2 23( / ) 1,57 25 23,55 /
5
S m ml m ml     
Esto es solo una aproximación de lo que puede ser el área de un perfil según el modelo teórico de Dean, 
más adelante se muestran los cálculos para calcular el área y volúmenes de arena reales de aportación. 
 
3.3 Volumen 
El volumen total de arena requerido en metros cúbicos para una playa de longitud L de playa será, según 
Dean, la multiplicación del área obtenida, por la longitud total de la playa: 
3 2 3( ) ( / )
5
playa I playaV m S m ml L h a L   
 
 
3.4 Estrán. Parte emergida del perfil 
Para conseguir una zona emergida de playa a la que no le afecten los niveles de pleamar y se mantenga 
como tramo de playa seca, hay que calcular el estrán necesario, que dará un volumen de arena 
aproximado que tendrá que aportarse desde donde acaba el ancho que queremos darle a la playa, hasta 
unirse con el perfil natural de la playa, creando un ancho de playa seca mayor, al resguardo de la subida 
de marea. 
Para ello, se deben realizar los cálculos necesarios, rigiéndose por las indicaciones, para calcular el ancho 
del estrán, la cota y la pendiente necesaria de este. En la siguiente figura se muestra una ilustración 
simple que explica lo dicho anteriormente.  







Figura nº46: Estrán lineal. 
 
Para el cálculo de la pendiente del estrán, me, se hará uso del siguiente gráfico desarrollado por Wiegel y 
posteriormente modificado por Sorensen: 
 
Figura nº47: Relación entre la pendiente de la playa y el diámetro medio del grano de arena de la playa, 
según Wiegel (1964), modificado por Sorensen (1997). 
 
Por tanto con un D50(mm)=0,271 que es el tamaño de grano medio de la playa y con la curva de playas 
expuestas con oleaje de baja energía, se obtiene un valor aproximado de la pendiente del estrán de 
me=1/12. 
Según Dean, para el cálculo de la superficie del estrán, y del volumen de arena necesario, se puede hacer 
uso de las siguientes fórmulas para obtener una estimación aproximada. 







Figura nº48: Estrán lineal. Fórmulas. 
 
A continuación, se desarrolla el cálculo del volumen de arena real de aportación necesario, haciendo uso 
del modelo teórico de Dean. 
 
4 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE ARENA DE APORTACIÓN.  
4.1 Perfiles. 
Para calcular la cantidad de arena real necesaria que es necesario aportar  a la playa, se ha tomado un 
total de 8 perfiles perpendiculares a la orilla, enumerados del 1 al 8, empezando desde el extremo Oeste 
de la playa de Santa Catalina, justo en el límite donde el perfil de playa es colindante con el dique situado 
en Punta Bermeja (Playa de Fuentebravía), y llegando hasta el perfil número 8, que se sitúa pegado al 
dique que queremos construir para apoyo de la playa de Santa Catalina. 
 
Figura nº49: Situación de los perfiles 
 
A cada perfil, se le ha debido aportar un ancho diferente de arena, debido a que hay zonas más 
protegidas a la erosión, como es por ejemplo la zona próxima al perfil número 5, situado en la zona de 
dunas de arena, que ayudan a la regeneración natural de este tramo de playa; y zonas más propensas a 
perder arena debido al transporte de sedimentos a causa de la dirección de la propagación del oleaje, y 
por tanto a la dirección del transporte de sedimentos, como por ejemplo el perfil 1, situado junto a 
Punta Bermeja, donde se sitúa el espigón de nueva construcción de Fuentebravía.  
Por esta razón, a cada zona se le ha debido aportar un ancho distinto de arena, que va de 2 a 25 metros 
según el perfil, creando un ancho medio más uniforme para toda la playa. Este ancho medio total de la 
playa será de aproximadamente 35 metros, creando así una superficie de arena lo suficientemente ancha 
para el uso y disfrute de los usuarios de la playa de Santa Catalina. 
Los anchos aportados para cada perfil, y el ancho de arena del perfil resultante para cada uno, están 
reflejados en la siguiente tabla: 
 











1 25 25 
2 23 28 
3 18 34 
4 10 37 
5 2 37 
6 20 37 
7 4 37 
8 22 37 
Tabla nº6: Anchos de aportación. 
 
4.2 Forma del perfil de aportación 
Para el trazado del perfil de aportación, se ha trazado la curva correspondiente al modelo del perfil de 
Dean, en la que demuestra que el perfil de equilibrio de una playa depende exclusivamente del tamaño 
del grano de la misma, mediante la fórmula: 
2
3
Fh A x   
Donde: 
h = profundidad. 
AF = parámetro que depende exclusivamente del tamaño del árido (D50) 
x = distancia perpendicular a la dirección del oleaje. 
 
Figura nº50: Perfil de Dean. 
 
Para este caso, según la granulometría media de la arena que procede del Placer de Meca, se tiene un 
valor de AF igual a 0,194, por lo que h será: 
2
30,194h x    
Para obtener la forma del perfil de aportación, se le asigna una serie de valores a x, para así ir obteniendo 
h en función de este valor, e ir construyendo la forma del perfil en AutoCAD, para luego superponerla 
en cada perfil obtenido con el ancho correspondiente a cada uno. 







Figura nº51. Trazado del perfil de aportación. 
 
4.3 Diseño del estrán 
Para el cálculo del estrán, como se ha descrito anteriormente, se ha usado una pendiente para oleaje de 
baja energía, del valor de 1/12. Este estrán se formará de manera armoniosa sobre el ancho de la arena 
de aportación, para evitar cambios de nivel demasiado bruscos en la orilla. La cota de coronación del 
estrán, y por tanto el del ancho aportado, será de 0,7 metros, ganando así una distancia a la marea, 
quedando a salvo la arena seca en los días donde los coeficientes de marea sean altos y pudieran 
sobrepasar el ancho de arena aportado. 
 
4.4 Factor de sobrellenado 
4.4.1 Método de James 
Para evaluar el volumen de sedimento necesario de préstamo que se requiere para un volumen 
determinado de relleno, James definió el factor de sobrellenado, RA, como el nº estimado de metros 
cúbicos de material del préstamo requeridos para producir 1 metro cúbico de relleno en la playa con 
unas condiciones granulométricas determinadas por la muestra maestra de la arena nativa o por las 
condiciones del diseño.  
Dicho de otro modo, RA es el factor de corrección por el que hay que multiplicar el volumen teórico 
que se quiera verter para la regeneración. 
RA=Volumen vertido/volumen teórico 
El valor del factor de sobrellenado se obtiene de una gráfica llamada Ábaco de James, que relaciona los 
datos de la arena nativa con la arena de aportación, en la que los parámetros que se disponen en los ejes 
representan: 














A su vez, las unidades φ se expresan en función del diámetro del sedimento en mm mediante la 
expresión del tamaño medio de grano: 
50
50 2 ( )D mm
   
50 2 50log D     




     






Los subíndices  b y  n se refieren al material del préstamo y al nativo o respectivamente y los subíndices 
84 y 16 hacen referencia al percentil correspondiente en la curva granulométrica expresada en unidades 
phi. 












































De estos datos, obtenemos las fórmulas necesarias para entrar en el ábaco y obtener el coeficiente de 
sobrellenado. 







    








   
Entrando en la tabla con estos valores, podemos obtener el coeficiente de RA. Si se observa en la 
gráfica, se puede deducir que si el punto cae por la parte izquierda de la gráfica, la arena será estable y no 
habrá perdidas en comparación con la arena nativa, y conforme nos vamos acercando a la derecha de la 
gráfica, cada vez se obtendrán valores más inestables, hasta llegar a un valor de RA de 10, a partir del 
cual se puede considerar que la arena es totalmente inestable. 
 
Figura nº52: Abaco de James para el cálculo del factor de sobrellenado. 
 
Según la tabla, indica un factor de sobrellenado próximo a 1,10-1,15, por lo que el material de relleno es 
estable, pero deberá ser afectado por este coeficiente de 1,15, siendo así necesario un 15% más de arena 
de aportación, para compensar la arena que se pierde en el vertido de la misma. 
 
 






4.5 Cálculo del volumen de arena de aportación. 
Para el cálculo del volumen de arena de aportación, se debe calcular primero el área de aportación de 
cada perfil, para luego poder realizar los cálculos de cubicación. Esta área vendrá dada por la suma de la 
superficie de arena del estrán más la arena de aportación del perfil. En la siguiente tabla se pueden ver 







1 14,559 34,038 48,597 
2 16,656 26,543 43,199 
3 15,609 5,891 21,500 
4 9,608 10,024 19,632 
5 4,489 0,140 4,629 
6 14,403 30,919 45,322 
7 5,702 0,388 6,090 
8 17,071 21,236 38,307 
Tabla nº7: Área total de los perfiles. 
 
Para el cálculo del volumen de arena total, se calcularán los volúmenes que hay entre cada perfil y luego 
se realizará un sumatorio para saber así el total de arena necesario. 
Para realizar los cálculos de los volúmenes, se hace una media entre dos áreas consecutivas, calculadas 







   
En la tabla siguiente quedan reflejados los valores parciales y el total del volumen de arena: 
 
PERFIL ÁREA(m2) DISTANCIA(m) VOLUMEN(m3) 
1-2 45,898 50 2294,900 
2-3 32,349 480 15527,520 
3-4 20,566 440 9049,040 
4-5 12,130 475 5761,750 
5-6 24,975 490 12237,750 
6-7 25,706 475 12210,350 














Tabla nº8: Cálculo de los metros cúbicos de arena de aportación. 
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La actual problemática que presenta la escasez de fuentes de arena apta para regeneraciones de playa a lo 
largo del litoral español, conlleva a plantearse la búsqueda de yacimientos de arena alternativos como 
son la redistribución y basculación de arenas dentro de la misma playa, como se hará en un futuro en la 
playa de Santa Catalina gracias a la ayuda del dique para bypass de arena; la utilización de arenas de 
cantera y el dragado de zonas marinas como puertos, desembocadura de ríos y otros placeres marítimos 
cada vez más alejados de la línea de costa. Hoy día esto es posible debido a que las dragas actuales 
cuentan con una mayor capacidad de dragado a grandes profundidades (hasta 100 m). Dicha aptitud 
abre la puerta a posibles nuevos hallazgos de placeres marítimos arenosos, hasta ahora no explotados. 
Como condiciones técnicas para el perfil de playa de aportación se puede imponer, en términos 
generales y de forma simplificada, que la granulometría de aportación sea ligeramente superior a la playa 
natural, para conseguir la estabilidad de la misma. 
En el litoral gaditano se dispone de una zona marina muy adecuada para la extracción de arena, conocida 
como el “Placer de Meca”, frente a Trafalgar. 
 
2 ARENAS PROCEDENTES DEL PLACER DE MECA 
2.1 Aspectos generales 
El rico yacimiento arenoso del Placer de Meca (Barbate), se presenta como una reserva importante para 
la regeneración de las playas adyacentes. En el caso de estudio, es el yacimiento más próximo y la 
solución más viable para regenerar la playa de Santa Catalina, además, estas arenas son de muy buena 
calidad. 
Este yacimiento está situado a unos 5 kilómetros de la línea de costa, formando una plataforma 
triangular sumergida frente al Cabo de Trafalgar con una profundidad que oscila entre los 15 y los 20 
metros y forma parte del paso occidental del Estrecho de Gibraltar. La zona presenta formaciones 
irregulares en los fondos marinos del entorno de estudio, como son las lajas de Conil, los bajos rocosos 
del Cabo de Trafalgar y los bajos arenosos del Placer de Meca.  
En la siguiente figura, se muestra la localización de la zona de préstamo de arena y su distancia hasta la 
costa y el Cabo de Trafalgar: 
 
Figura nº53. Localización Cabo de Trafalgar. 







Figura nº54. Localización del Placer de Meca. 
 
2.2 Aspectos ambientales 
Dicho banco submarino tiene autorizado, medioambientalmente, desde el año 2000, una capacidad de 
extracción de arena de 5 millones de m3 de arena, en un periodo de 10 años, habiéndose extraído sólo el 
17%, con unas arenas de calidad excelente de D50 = 0,340 mm, con un porcentaje mínimo de finos, 
habiéndose realizado seguimientos ambientales al respecto. Como condicionante ambiental, nos 
encontramos con la necesidad de respetar el periodo almadrabero, en el que no está permitido dragar en 
la zona. 
El dragado y la descarga del material dragado podrían definirse como un proceso artificialmente 
inducido de erosión, transporte y deposición de los sedimentos. Este proceso tiene el potencial para 
producir directa o indirectamente impactos negativos y/o positivos en el ambiente de las áreas dragadas 
y las zonas de descargas del material dragado así como en áreas cercanas. Frente a las obras de dragado, 
pueden presentarse posibles problemas asociados a la pluma de sedimentos, como alteraciones en la 
calidad de las aguas del entorno, tanto en la zona de dragado como en la de vertido. 
El dragado de amplias zonas marítimas “offshore” y su posterior vertido en playas del litoral, da lugar al 
estudio de alteraciones producidas en la calidad de las aguas del entorno, así como posibles impactos 
directos e indirectos que se puedan generar durante y después de un dragado. 
La pluma del material en suspensión, tanto en la zona de extracción, como de vertido, debe ser 
analizada, así como el posible “overflowing” que se pueda originar en el trayecto. La excelente calidad 
detectada y medida de los sedimentos marinos en el litoral gaditano conjuntamente con la no existencia 
de praderas de poseidonias, hacen que los procesos de suspensión de finos durante la extracción y 
vertido, sean equivalentes, o incluso menores, que los efectos ocasionados en la costa, durante una 
tormenta o riada, por lo que su extracción no supone un problema. 
 
2.2.1 Turbidez 
La turbidez generada por el dragado es un aspecto importante a considerar a la hora de realizarse estos 
trabajos. 
Se ha estudiado el caso particular donde se ha extraído arena del Placer de Meca y se ha vertido en la 
playa de El Palmar, que se encuentra prácticamente enfrente a una distancia de aproximadamente 4 km.  
Se han tomado datos de la turbidez en cuatro puntos de la zona de préstamo, y en seis puntos de la zona 
de vertido. 







Figura nº55. Ubicación de la zona de préstamo y la zona de vertido. 
 
 Para tomar estos datos, se usaron una sonda multiparamétrica, y se han analizado las muestras 
conseguidas mediante botellas Niski y Ruttner. 
A continuación, podemos verlo claramente en distintas imágenes tomada desde las alturas, donde se 
puede apreciar la diferencia de turbidez del inicio del dragado, con respecto a la misma zona una vez 
transcurridos 10 minutos. 
La siguiente figura que se muestra es la zona donde se va a dragar, justo al inicio del dragado, donde 
todavía no se aprecia turbidez y las aguas están transparentes. 
 
Figura nº56. Turbidez justo antes de iniciar el dragado. 
 
En esta otra imagen, se puede apreciar cómo cambia la turbidez una vez empezado el dragado, pudiendo 
diferenciar claramente la pluma de turbidez generada. 







Figura nº57. Turbidez justo después de realizar el dragado. 
 
Y en esta última, la misma zona, 10 minutos después de finalizar el dragado, donde se aprecia que la 
turbidez se ha disipado totalmente. 
 
Figura nº58. Turbidez transcurridos 10 minutos del fin del dragado. 
 
En esta gráfica, se pueden ver valores de turbidez, tomados en el mismo punto a lo largo del tiempo: 
 
Figura nº59. Estudio de la turbidez a lo largo del tiempo. 






Se puede apreciar, que las manchas de la turbidez se mantienen relativamente constantes, con una 
turbidez relativamente pequeña, no superior a 3 NTU. Recordemos que solamente en la playa en la zona 
de rompiente, la turbidez es del valor de casi 10 NTU, y que la turbidez neutral de esas aguas, varía entre 
1,5 y 2 NTU. Al final de la gráfica se puede concluir que la turbidez al cabo de 8 minutos prácticamente 
ha desaparecido. 
En esta otra gráfica, está representada la turbidez en un mismo instante, pero en distintos puntos a 
medida que nos alejamos de la zona de dragado. 
 
Figura nº60. Turbidez según la distancia a la zona de dragado. 
 
0 metros significaría que estamos muy cerca de la draga, y a 400 metros, el punto más lejano donde se 
encuentra turbidez, ya que a partir de ese punto no se aprecia. 
 
2.3 Toma de muestras 
Recientemente se han llevado a cabo diversas tomas de muestras de la arena procedente del Placer de 
Meca, ya que ha sido necesario realizar los estudios pertinentes para otros proyectos de regeneración. 
Los siguientes datos han sido facilitados por Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico. Estas 
muestras  servirán para calcular un tamaño de grano medio de la arena en cuestión.  
A continuación, se adjunta una Tabla-Resumen de estas muestras: 
 
Tabla nº9. Muestras de arena procedentes del Placer de Meca. 
 
 
Figura nº61. Volumen de arena por viaje. 
 
 







Figura nº62. Volumen de arena total. 
 
Con estas muestras que se han facilitado, ya se pueden realizar los cálculos para obtener un diámetro de 
la granulometría de la arena muy aproximado. 
El diámetro medio D50 (mm) será el sumatorio de todos los diámetros medios dividido entre el número 
de muestras: 
D50 (mm) = ∑ D50 (mm) / nº muestras = 0.342 mm 
Con este valor de D50, se puede saber el valor de AN que tiene asociado, consultando en la tabla de 
Dean. 
A este diámetro le corresponde un valor de Dean de AN=0,133. 
Como la playa que se va a regenerar presenta laja rocosa en la mayor parte de sus fondos (particularidad 
explicada en el Anejo de “Caracterización granulométrica y geomorfológica”), este parámetro AN  se ve 
afectado por un coeficiente de 1,46, obteniéndose un valor final de AN = 0,194. 
 
3 SISTEMA DE DRAGADO 
3.1 Dragas de succión 
Para la extracción de la arena del yacimiento, se usará una draga de succión, que realizará varios viajes 
desde la zona de extracción hasta la playa, siendo la distancia media entre la playa de Santa Catalina hasta 
el yacimiento de unas 27 millas náuticas aproximadamente. Esta draga se encargará de succionar el 
material y transportarlo en su cántara, para una vez realizado el transporte, verterlo directamente en la 
playa a través de una tubería, que podrá ir por la superficie, en el caso de que no se obstaculice el paso 
de embarcaciones en la zona, o por el fondo, si no hubiese otra alternativa, ya que debido al gran calado 
de este tipo de dragas no pueden acercarse demasiado a la costa. 
-Estas dragas pueden operar en mar abierto, pero están un poco limitadas en su acción por el estado de 
la mar en la zona de trabajo. Hay que distinguir entre la “función dragado” y la “función transporte”. 
En lo que respecta a la “función dragado”, está admitido, en general, que una altura de ola significativa 
de 1,5 metros es el límite a partir del cual el proceso de dragado debe  interrumpirse, si la dirección de la 
ola es transversal al rumbo de la draga durante el mismo; cuando la ola es frontal a la proa del barco se 
puede considerar el continuar dragando, pero, incluso en este supuesto, no se debería continuar con el 
proceso si la altura de ola supera los 2 metros de altura. 
En cuanto a la “función transporte”, considerando que los dragados se efectúen en áreas abrigadas, se 
estima que una ola significativa mayor de 2,5 metros impedirá a la draga no solo el navegar si no poder 
realizar el vertido de su cargamento con plena garantía de seguridad. 
-El segundo factor de limitación para la operatividad de las dragas de succión es el tipo de material a 
dragar. Para este tipo de draga, de modo preferente, dicho material deberá estar constituido por terrenos 
blandos, sean fangos arena, con los límites en ellos de las arcillas duras o de las arenas compactas, las 
cuales, bajo ciertas condiciones, (por ejemplo el montaje de dientes en el cabezal de aspiración y la 
utilización de un sistema de chorro),  se podrían dragar con estos artefactos, con la condición expresa de 
que la draga este provista de un sistema de propulsión suficientemente potente para poder desarrollar las 
fuerzas necesarias para desagregar los terrenos de que se trata. 






-Un tercer elemento de limitación para la operación de estas dragas es su calado. Cuando se trata de 
dragar terrenos en cotas superiores al calado mínimo de la draga en carga, la operatividad de estas dragas 
debe ser abandonada y habrá que considerar el empleo de otros equipos, ya sean terrestres, mecánicos, o 
dragas de tipo “cutter”. 
Por tanto, aun estando limitadas estas dragas en algunos aspectos, es la manera más apropiada para 
realizar el dragado en el yacimiento del Placer  de Meca, ya que se podrá con este tipo, tanto dragar 
como transportar la arena y verterla en la playa, siempre y cuando cumpla los requisitos de seguridad 
exigidos. 
 
3.2 Relleno hidráulico 
Este sistema viene caracterizado por el transporte y vertido por medio de tubería de la arena de 
aportación mezclada con agua. El vertido se realiza sobre la superficie de la playa emergida en diferentes 
puntos a lo largo de la misma. El perfilado de la playa con este sistema no precisa de operaciones 
especiales quedando confiado a la acción natural del oleaje, y un trabajo de reperfilado mediante 
bulldozers. 
Las pendientes que se obtienen son suaves en la zona subaérea y notablemente más fuertes en la playa 
sumergida. La acción conjunta de la marea y del oleaje contribuye a modelar el perfil, consiguiendo así 
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Para la obtención de la altura de ola de cálculo, se va a desarrollar en el presente anejo el procedimiento 
para calcularla, con el fin de poder definir la sección tipo del espigón que queremos proyectar en el 
extremo Este de la playa de Santa Catalina. 
Una vez se haya determinado este oleaje de diseño al pie de la estructura, en base a la dinámica litoral, se 
podrá proceder a dimensionar el espigón y calcular el peso de los elementos del manto principal, para 
posteriormente, en base a dicho peso y a reglas de buena práctica, establecer las características del resto 
de los elementos de la sección tipo de la alternativa 1 estudiada. 
 
2 OLEAJE DE DISEÑO 
Las características del oleaje de diseño para el dimensionamiento del espigón de la alternativa elegida, se 
ha determinado en base a los resultados de la propagación del oleaje, explicados en el anejo de Dinámica 
Litoral, hasta un único punto, situado al pie del morro del espigón. 
 
Figura nº63. Localización del punto en el morro del espigón. 
El punto al pie del morro del espigón, se encuentra aproximadamente a una profundidad de 1 m, 
referida al nivel de bajamar (BMVE), y con respecto al nivel del mar en Cádiz. 
El proceso general es estimar la altura de ola de rotura (Hrot) y no rotura (Hno rot), y la altura de diseño se 
definirá como la mínima de las dos anteriores. 
 
2.1 Altura de diseño de no rotura. 
Para garantizar un cierto nivel de seguridad en una obra expuesta a la acción del oleaje es necesario 
proyectarla de modo que esté acotada la probabilidad de que, durante un tiempo predeterminado, pueda 
fallar por excedencia de la Altura de Diseño. La especificación del grado de seguridad conduce a los 
siguientes conceptos: 
 
- Altura de Diseño: Al proyectar una obra se dimensiona de modo que sea capaz de soportar la acción 
de temporales con altura menor o igual a la altura de diseño: 
- Vida Útil: La vida útil de un proyecto es el periodo de tiempo durante el cual es necesario garantizar la 
permanencia en servicio de una instalación. En el caso de una obra en ejecución la vida útil es el tiempo 
esperado para el desarrollo de la obra. 
- Probabilidad de Excedencia: La probabilidad de excedencia es la probabilidad de que al menos un 
temporal supere la altura de diseño dentro del tiempo de vida útil. 
 
Para establecer la altura de ola de diseño de acuerdo a la ROM 0.0, se ha considerado que la obra tiene 
una repercusión económica baja (IRE<5) y que la repercusión social y ambiental es igualmente baja (ISA 
entre 5 y 19). 
De este modo se establece una vida útil de la obra de 15 años, según la tabla 2.1 de la ROM 0.0. 
 
Tabla nº10. Vida útil de la obra. 
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Se establece también una probabilidad conjunta de fallo del tramo de obra, tanto para los estados límites 
últimos como para los de servicio, (según las tablas 2.2 y 2.3 de la ROM 0.0) de 0,1. 
 
Tabla nº11. Probabilidad conjunta de fallo (Estados límite últimos). 
 
 
Tabla nº12. Probabilidad conjunta de fallo (Estados límite de servicio). 
 
Una vez conocidos estos valores, se puede proceder a calcular el período de retorno de la ola 
significante de cálculo. 
Haciendo uso de la ROM 0.0, en el apartado 7.3.3, en el cual se dice que la probabilidad de ocurrencia 
del fallo en la unidad regular del intervalo de tiempo i, pm,v, representa la frecuencia media de ocurrencia 
de ese suceso en el intervalo de tiempo. Si todos los intervalos de tiempo tienen la misma probabilidad 
de ocurrencia, pm,v= p, el periodo de retorno, o número de unidades de intervalos unidad que, en 
promedio, deben transcurrir hasta que se produzca el primer fallo, se calculará por TR =1/p. 
Por lo tanto, si la vida útil de la fase de proyecto servicio es TL=V=15 años, el año es el intervalo de 
tiempo unidad y si la probabilidad de fallo del tramo frente al modo en V, debe ser igual o menor que 
pm,v menor o igual a 0,1, el período de retorno o número medio de años que deben transcurrir para que 
ocurra por primera vez el fallo es TR=V/pm,v=15/0,1=150 años. Por lo que el período de retorno será 
de 150 años.  
Con este período de retorno, se entra en la tabla de Régimen Extremal Escalar de Oleaje para la costa de 
Cádiz, obtenida de los datos de la Boya de Cádiz, recopilados en un anejo de datos facilitados por 
Puertos del Estado (Ministerio de Fomento). 
 
Figura nº64. Régimen extremal de oleaje. 
 
Obtenemos un valor de Hs aproximadamente de 7,4 metros.  
Este valor es el valor de la altura de ola significante asociada al periodo de retorno, obtenida del régimen 
extremal escalar. 
Para la completa caracterización del oleaje en aguas profundas a partir de la información disponible en el 
litoral español, es necesario transferir a dichas aguas los resultados obtenidos en base a datos 
instrumentales, ya que estos han sido registrados generalmente en puntos de medida situados en 
profundidades intermedias o reducidas y por tanto afectados por diversos procesos de atenuación, 
transformación y deformación causados fundamentalmente por la batimetría o topografía marina. 
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Dado el rango de profundidades, y los emplazamientos de las boyas analizadas, la influencia del fondo 
marino en la propagación del oleaje hasta las mismas se considera por medio del análisis de los 
fenómenos de refracción y shoaling. 
La relación entre el oleaje en alta mar y el oleaje registrado se obtiene mediante estudios de propagación, 
los cuales permiten conocer las modificaciones de altura de ola significante y de la dirección principal de 
propagación del oleaje desde aguas profundas hasta el emplazamiento del punto de medida considerado. 
Se propagan los oleajes con los periodos asociados a los mayores temporales, desde alta mar hasta el 
emplazamiento del punto de medida analizado, determinándose el peralte del oleaje mediante el 
coeficiente de refracción y shoaling correspondiente. Dicho coeficiente relaciona la variación de la altura 
de ola debida al fondo marino con la altura de ola en aguas profundas, para cada periodo del oleaje. En 
cada punto se define como el cociente entre la altura de ola en dicho punto y la misma en aguas 
profundas. 
Por tanto, se sabe que la altura de ola en el punto situado al pie del morro del espigón, será la altura de 
ola de la boya afectada por el coeficiente de refracción y shoaling que nos encontramos hasta la situación 
del morro, además de un coeficiente de difracción, que en este caso es 0, ya que el frente de oleaje no se 
ve obstaculizado por ningún elemento que produzca un fenómeno de difracción que haga cambiar la 
orientación del frente de oleaje. 
La relación será: 
Hmorro = (Hboya/(Krs)boya)·(Krs)morro·(KD)morro 
El oleaje más predominante en la zona de El Puerto de Santa María es el oleaje de poniente, W, siendo 
este el que crea los temporales mayores y por tanto el que crea unas olas de mayores alturas que llegan 
hasta la costa e inciden sobre la zona de nuestra obra. 
En la siguiente figura, obtenida de un anejo de propagación de oleaje facilitado por la Dirección General 
de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, podemos ver la batimetría de la zona próxima a Cádiz y El 
Puerto de Santa María. 
 
 
Figura nº65. Batimetría para las propagaciones según oleaje W. 
 
A continuación, se puede ver la orientación que adopta el oleaje proveniente del oeste, desde alta mar 
hasta aproximarse a la costa. Observando la figura, se aprecia como la dirección del oleaje va cambiando 
el ángulo de incidencia a medida que se va acercando a El Puerto de Santa María. 
 
Figura nº66. Dirección del oleaje y vectores de propagación para oleaje de dirección W. 
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Este ángulo de incidencia va variando, llegando a quedar perpendicular a las líneas batimétricas, por lo 
que podemos considerar que nos encontramos con el caso en el que la batimetría es recta y paralela al 
frente de ondas, en el interior de la bahía donde está situada la playa. En este caso, el frente de onda es 
paralelo a las batimétricas, por lo que no se producirá refracción, dándose solo el fenómeno de shoaling 
puro. El dique, además, está situado prácticamente perpendicular a las líneas batimétricas, y por tanto, 
también al frente de oleaje, evitándose así fenómenos de difracción. 
A continuación, se calcula la altura de ola a rotura, para compararla con la que acabamos de calcular. 
 
2.2 Altura de diseño de rotura 
Para el cálculo de la altura de ola de rotura, se usa una formulación muy conocida, de Mac Cowan, que 
relaciona la profundidad del punto en el que queremos conocer el valor de la altura de ola, con la altura 
de la misma. 
Esta relación es igual a: 
Hrot=0,8·d 
Siendo d la profundidad en el punto 1, en el morro del dique, que tiene un valor de aproximadamente 1 
m de profundidad, medido desde el 0 de la bajamar viva equinoccial. A este valor, hay que sumarle la 
carrera de marea de Cádiz, que tiene un valor de 3,5 m, y la sobreelevación, de 0,1 m. 
1 3,5 0,1 4,6BMVEds d c s m        
Por tanto, se obtiene un valor de altura de ola de rotura de: 
0,8 0,8 4,6 3,68rot b sH H d m       
 
2.3 Altura de cálculo de la obra 
El proceso general es estimar la altura de ola de rotura (Hrot) y no rotura (Hno rot), y la altura de diseño se 
define como la mínima de las dos anteriores. 
Hmorro = MIN (Hrot, Hno rot) 
La altura de ola más pequeña y por tanto, la altura de ola de diseño será la altura de ola de rotura,  
Hrot = 3,68 m. 
La rotura actúa como filtro, es decir, aunque existan olas superiores, si existe una ola de rotura menor, 
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1 CÁLCULO DEL PESO DEL ESPIGÓN POR ROTURA 
El proceso general es estimar la altura de ola de rotura (Hrot) y no rotura (Hno rot), y la altura de diseño se 
define como la mínima de las dos anteriores. 
La rotura actúa como “filtro”, es decir, aunque existan olas superiores, si existe una ola de rotura menor, 
las olas que no rompen no llegarán a la estructura, típico de olas de poca profundidad. 
Para saber la profundidad que hay en el morro del dique, se tiene que saber primeramente la longitud 
que este va a tener. 
Al realizar  los planos de los perfiles con la arena de aportación, se puede comprobar como el punto de 
intersección entre el perfil de aportación y el nativo de la playa más lejano se encuentra 
aproximadamente a 50 metros.  Este valor, medido desde el nivel de la pleamar en dirección al mar, será 
siempre menor que la longitud del dique, ya que si se construye un dique de menos longitud se perdería 
arena no retenida por el dique, debido al transporte de sedimentos. 
Por lo tanto, la longitud del dique deberá ser esa distancia calculada, más una distancia de resguardo. 
Para asegurarnos la efectividad del dique, es decir, que sea capaz de acumular en el extremo Este de la 
playa toda la cantidad de arena posible que se transporta en dirección aguas abajo, se va a dimensionar el 
dique con una longitud de 95 ml. 
 
Figura nº67. Playa con apoyo lateral. 
 
El dique que se pretende diseñar, tendrá por tanto una longitud de 95 metros, por lo que el morro del 
dique se situará a escasa profundidad, aproximadamente a un metro de profundidad medido desde el 0 
de la bajamar viva equinocial en el plano y con toda seguridad, la altura de ola que interesa calcular en 
este caso es la altura de ola de rotura (Hrot). Este cálculo se encuentra más detallado en el anejo de 
“Cálculo del oleaje”. 
 
1.1 Cálculo del peso por Hudson 
Para el cálculo de la sección tipo del dique, se va a usar escollera caliza, que tiene un peso específico de 
2,67 t/m3, ya que de todas las posibles soluciones es la más económica y está comprobado que 
perfectamente efectiva para un caso como el que estamos tratando, ya que se han construido varios 






espigones en la costa de Cádiz y en muchos otros sitios con este material y los resultados han sido 
buenos. 
También se diseñará para un talud de 1,5, ya que es más económico que usar un talud más grande, 















   
   
Donde: 
W = peso  
 = Peso específico de las Piezas del Manto (2,65t/m3) 
w = Peso específico del Agua (1,025t/m
3) 
Cotan ( )= talud del dique (1,5) 
KD= coeficiente de estabilidad de las piezas del manto para inicio de averías y escolleras, entrando en la 
tabla y escogiendo escollera y oleaje rotura se obtiene un valor de KD=1,9 
 
Tabla º13. Valores recomendados de KD. 
 
Hd = Altura de ola de diseño (3,68 m)  
scdds BMVE   
Donde: 
            c= carrera de marea  (3,5m) 
            s= sobreelevación (0,1m) 
           BMVEd = profundidad bajamar media viva equinocial (1 m)  






256,1 TLo   
Donde: 
          oL  = longitud de onda en aguas profundas  
           T = periodo ( 9 seg.)  
2 21,56 1,56 9 126,36oL T m      
 







   
 







1,9 1,5 ( 1)
1,025




                                                              W= 11,62 t 
 
 No hay escolleras mayores a 10 toneladas, por lo tanto si se quiere seguir usando escollera, se debe 
variar el talud del dique. 
-Probando con una cotangente mayor,  para así variar el talud, y por tanto con un Kd distinto: 
Cotan ( )= 3 






1,3 3 ( 1)
1,025
W t  
  
 
 Se obtiene un valor de  W= 8,50t 
 
A pesar de haber aumentado la cotangente, se sigue obteniendo un valor muy grande del peso de la 
escollera, por lo que da a pensar que el peso que se obtiene mediante esta formulación, está 
sobredimensionado. 
A continuación, se muestra el resultado que se obtiene con la fórmula de Ahrens, para contrastar ambas 
estimaciones. 
 
































































































          
365,2 mtWr   
          
3025,1 mtWw   
          rdHrotHs  8,0  
           T = periodo ( 9 seg.) 
 
1 3,5 0,1 4,6BMVEds d c m       
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2 23,68 59 791,82TpHmo L       
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Estabilidad :  
 
Figura nº68. Fórmula Ahrens 
 
Según Ahrens, Para Ns < 6, la cresta es estable, y apenas hay variación en su cota.  
 
Figura nº69. Factor de reducción de altura de coronación. 
 
Eligiendo un Ns = 5, obtenemos un valor de 4,2 4W t t   



































0,412 0,412 4,20 1,73
1,657 1,657 4,20 6,95
W W t
W W t
    











Por tanto, ya se sabe que el peso mínimo de la escollera debe ser de 1,73 t, y que el máximo será de 
aproximadamente 6,95 t. Por lo que las piezas que se deben usar para la construcción, se encontrarán 
limitas en su peso, de 2.000 kg a 4.000 kg para que cumplan las condiciones exigidas según el criterio de 
diseño. 
 
1.3 Elección del peso del manto 
A la vista de los resultados, se puede comprobar que con la formulación de Ahrens, se obtiene un valor 
del peso de la escollera bastante más pequeño que con la fórmula de Hudson, de la que resulta un valor 
que está sobredimensionado. 
Gracias a la información sobre otros proyectos ejecutados anteriormente en la zona de Cádiz de 
características similares al proyecto que nos abarca, se concluye que el peso calculado por Ahrens es 
suficiente para dimensionar el espigón necesario, ya que otros espigones como los situados en Chipiona 
o en la playa de Fuentebravía, fueron construidos con escolleras de un peso muy similar, y una sección 
muy parecida, y cumplen perfectamente su función y se mantienen operativos al paso de los años, 
cumpliendo las condiciones de operatividad exigidas. 
Por lo tanto, se procede a dimensionar la sección tipo del espigón. 
 
1.4 Cálculo del espesor del manto 







   
Donde: 
e1 = espesor de la primera capa. 
n = número de capas (mínimo 2 capas), por lo que para n usaremos el valor de 2. 
W = peso. 












e m    
A continuación, se usa la siguiente relación, para calcular el peso de la siguiente capa del manto, y ver si 





W t W t      
Si se calcula la media de estos dos valores, se obtiene un valor de W2=0,3t = 300 kg. 
Como W2 > 100 kg, se sabe que pertenece al manto exterior y no al núcleo, por lo que se procede a 











W t W t      
En este caso, W3<100kg por lo que ya pertenece al núcleo y no se necesita un tercer manto. 
Por lo tanto, se tiene un primer manto de espesor igual a e1 = 2,20 m y un segundo manto de espesor e2 
= 0,9 m 
 
1.5 Ancho mínimo de coronación 




B n K K
 
        
Donde:  
B = Ancho de coronación . 
n = Número de elementos (mínimo 3 elementos) . 
K = Este coeficiente de multiplicación viene de la siguiente tabla, que entrando en ella con 
Quarrystone (rough), es decir, piedra de cantera rugosa, y 2 capas, resulta un valor de 1,15. 
 
 
Tabla nº15. Coeficiente de multiplicación según material y número de capas. 
 
Pe = Peso de la escollera. 
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El ancho mínimo de coronación necesario es de al menos 3,96 m, es decir, al menos deberá medir 4 
metros aproximadamente. 
Estos cálculos se realizan por comprobación, para saber cuál es el ancho mínimo estructural, pero se 
recomienda escoger un mayor ancho de coronación para dar facilidad a su construcción. El criterio que 
se usa es una anchura mínima para la cual haya espacio para que entre un camión a descargar el material 
de aporte para la construcción del dique, cumpliendo las normas de seguridad exigidas. 
La anchura de coronación será igual a 5,50 metros. 
 
1.6 Cota de coronación 
La cota de coronación del dique medida desde el 0 (BMVE), será la suma de los siguientes términos: 
Cota coronación = Carrera de marea + sobreelevación + e1 +e2 
Donde: 
Carrera de marea de Cádiz = 3,5 m. 
Sobreelevación = 0,5 m. 
e1 y e2 = espesores de las capas del manto. 
Cota coronación = 3,5 + 0,5 + 2,2 + 0,9 = 7 m. 
Con 7 metros de altura, medido desde el 0 de la BMVE, es suficiente para el tipo de playa que se está 
estudiando, ya que gracias al conocimiento sobre otros casos de diques construidos en la zona de Cádiz, 
se puede deducir que es una altura más que suficiente para cumplir su función, y cumplir las condiciones 
de conservación exigidas. 
 
2 CONCLUSIÓN FINAL 
Debido a la cota de coronación y profundidad máxima prevista para el dique diseñado, se ha estimado 
que la sección del dique no es suficientemente grande como para albergar la correspondiente capa de 
filtro y el núcleo, por lo que se ha definido una sección que consta únicamente de manto principal y 
núcleo. 
De los cálculos efectuados a rotura, y usando distintas formulaciones al uso, como son la fórmula de 
Hudson y la fórmula de Ahrens, se concluye que el peso de las escolleras del manto principal, estará 
formado por piedras de caliza de peso comprendido entre 2.000 y 4.000 kg. Este manto principal estará 
constituido por dos capas, una primera capa de espesor igual a 2,2 m, y una segunda capa de 0,9 m, 
considerándose una capa total de escollera de 3 metros. Estará construido con un talud de 1,5. 
El material del núcleo debe  cumplir la condición de filtro (entre 1/10 y 1/20 del tamaño de las piezas 
del manto principal), resultando por tanto escollera comprendida entre 1-300 kg, con un porcentaje de 
finos inferior al 5%. 
El dique tendrá una anchura de 5,5 m para permitir el paso de los camiones, y una cota de coronación 
de 7 m. 
 
3 CUBICACIÓN DEL DIQUE 
Para el cálculo de la cantidad de material necesario para la construcción del núcleo, es necesario hacer un 
cálculo del área de cada perfil transversal del dique. Después de calcular el área de cada uno, se cubica, 
realizando un cálculo mediante la fórmula del tronco de pirámide, cuya ecuación es 




V dist A A A A      , se realiza el cálculo entre el primer perfil y el segundo, y así 
sucesivamente, hasta cubicar el dique al completo. 
Esto se hará de forma separada, por un lado los cálculos correspondientes a la cantidad de escollera que 
es necesaria para la construcción del manto, y por otro los correspondientes al material de relleno del 
núcleo. 






3.1 Área de los perfiles. 






















Tabla nº16: Áreas del manto de escollera. 
 



























Tabla nº17: Área material de relleno del núcleo. 
 
3.2 Volumen total 
En las siguientes tablas se puede ver los cálculos correspondientes a la cubicación de cada una de las 






10.000-20.000 10,000 74,103 
20.000-29.300 9,300 309,149 
29.300-30.000 0,700 32,200 
30.000-40.000 10,000 470,000 
40.000-50.000 10,000 491,734 
50.000-60.000 10,000 510,626 
60.000-70.000 10,000 525,400 
70.000-79.300 9,300 498,147 
79.300-80.000 0,700 37,463 
80.000-90.000 10,000 498,026 
90.000-100.000 10,000 461,284 
100.000-110.000 10,000 456,954 
110.000-120.000 10,000 432,507 
120.000-124.3000 4,300 172,716 
124.300-130.000 5,700 97,603 





Tabla nº18: Medición volumen escollera 
 
















10.000-20.000 0 0 
20.000-29.300 9,300 25,981 
29.300-30.000 0,700 5,895 
30.000-40.000 10,000 93,964 
40.000-50.000 10,000 111,71 
50.000-60.000 10,000 128,489 
60.000-70.000 10,000 142,081 
70.000-79.300 9,300 140,773 
79.300-80.000 0,700 10,711 
80.000-90.000 10,000 123,029 
90.000-100.000 10,000 93,931 
100.000-110.000 10,000 87,863 
110.000-120.000 10,000 68,320 
120.000-124.3000 4,300 20,786 
124.300-130.000 5,700 8,413 





Tabla nº19: Medición volumen todo-uno 
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1.1 Objetivo del replanteo 
El objetivo de realizar el replanteo es localizar la distribución de puntos de mayor importancia en la obra 
proyectada, con el fin de realizar los trabajos necesarios de una manera exacta. 
Para dicha localización se elegirá un punto que quedará definido físicamente por sus coordenadas UTM 
con sistema de proyección ED-50, pasando a ser este el centro de coordenadas de nuestro sistema de 
referencia relativo. 
 
1.2 Bases de replanteo 
Se establecen unas bases de replanteo, utilizadas para el levantamiento topográfico. La base de replanteo 
principal es la número 1, y se encuentra situada a 4,3 m de distancia de la pared de la urbanización que 
se encuentra en el trasdós de la playa, desde donde empieza la arena. Las cotas están referidas al 0 de la 
bajamar (BMVE). 
Base de Replanteo X Y Z 
B.R. 1 744324.7328 4052207.4841 4,100 
B.R. 2 744317.7663 4052221.3825 3,820 
B.R. 3 744320.6741 4052188.0069 3,800 
Tabla nº21. Bases de replanteo. 
 
1.3 Replanteo del dique 
Para el replanteo del dique, se seleccionan puntos significativos del mismo, junto con sus coordenadas 
UTM, aportando además las cotas a las que se encuentran los diferentes puntos seleccionados. 
Punto X Y Z 
P.1 744317.6108 4052209.0801 3,783 
P.2 744318.2761 4052213.4613 2,500 
P.3 744297.6330 4052213.4613 2,500 
P.4 744298.7832 4052204.0097 7,000 
P.5 744299.9169 4052194.7236 2,590 
P.6 744247.8778 4052208.4746 1,770 
P.7 744249.1542 4052197.9645 7,000 
P.8 744250.4439 4052187.4563 1,780 
P.9 744203.4255 4052201.1989 0,950 
P.10 744204.4773 4052192.5261 3,050 
P.11 744205.5176 4052184.0345 0,820 
P.12 744197.8768 4052194.4886 -1,180 
P.13 744198.5431 4052189.0318 -1,180 
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1 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
1.1 Gastos por cuenta del contratista 
Serán con cargo al Contratista los siguientes gastos: 
-Anuncio de licitación y formalización del contrato. 
-Tasas por replanteo, dirección, supervisión y liquidación de las obras y que según Decreto 137/1960 de 
4 de febrero cabe la tasa 23.06 y posteriores normativas, será del 4% del presupuesto de ejecución 
material aplicada la baja de licitación. 
-Impuestos y gravámenes según la normativa vigente. 
-Ensayos hasta el 1% en base a los precios del contrato, según previsto en la cláusula 38 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
-Gastos de extracción de excedentes de antera o yacimientos. 
-Gastos de alquiler, remodelación y retirada de toda clase de locales y construcciones auxiliares. 
-Gastos de montaje, establecimiento y retirada de instalaciones. 
-Gastos de replanteo. 
1.2 Residencia Oficial del Contratista 
Desde que se de principio a las obras hasta su recepción provisional, el Contratista o un representante 
suyo debidamente autorizado, deberá inexcusablemente residir en la zona de la obra y no podrá 
ausentarse de ella sin ponerlo de conocimiento a la Dirección de Obra y dejar quien le sustituya para las 
disposiciones, hacer pagos, continuar las obras y recibir las órdenes que se le comuniquen. En cualquier 
caso, El Contratista habrá de nombrar un Jefe de Obra, que en este caso será un Ingeniero de Caminos, 
o en su caso un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
El contratista, por sí o por medio de sus delegados, acompañará a la Dirección Facultativa, en las visitas 
que haga a las obras siempre que así fuese exigido. 
1.3 Correspondencia con el Contratista 
Se establecerá el Libro de Órdenes, que deberá estar en las oficinas de obra, el que estará a disposición 
de la Dirección Facultativa, en el cual se insertarán las órdenes e instrucciones para su mayor y exacto 
cumplimiento. 
1.4 Programa y plazo de ejecución 
El plazo de ejecución será de aproximadamente seis meses. Se ajustará a lo previsto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares de la obra, con independencia de los plazos totales y parciales, y 
programa de ejecución que se fijen en este Pliego. El programa de trabajo será presentado a la Dirección 
Facultativa para su aprobación por la Administración Contratante. Este programa de trabajo, será 
modificado en función del desarrollo de la obra, cuando haya modificación de plazos y reajuste de 
anualidades. 
1.5 Maquinaria y equipos auxiliares adscritos a la obra 
Antes de comenzar las obras, el contratista deberá presentar una relación completa del material que se 
pretende emplear, quedando desde este momento afecto exclusivamente a la obra. 
El cumplimiento de este requisito no presenta aceptación por la administración del material más idóneo 
para la ejecución de los diferentes tajos, quedando vigente la responsabilidad del contratista en cuanto al 
resultado de su empleo. 
Se requerirá la autorización expresa de la Dirección de las Obras, para la retirada de maquinaria, aun 
cuando sea temporalmente para efectuar reparaciones o por otra causa. 
1.6 Ensayos  
Se realizarán los ensayos necesarios para la aprobación del material que se ha de emplear, así como los 
correspondientes al control del material suministrado o colocado en obra.  
La administración podrá exigir todos los ensayos necesarios para comprobar que los materiales cumplen 
las condiciones impuestas. 
Será de aplicación lo especificado en la Cláusula 38 y 44 del P.G.C.A. 






El límite fijado del 1% del presupuesto, no incluye aquellos análisis necesarios para detectar la idoneidad 
de los materiales a emplear, siendo estos por cuenta del contratista. 
1.7 Subcontratistas 
El contratista podrá subcontratar cualquier parte de la obra, siempre que esté autorizado por el 
Ingeniero Director, no pudiendo superar el 50% del valor total de las obras, salvo autorización expresa 
de la Administración. En ningún caso podrá deducirse relación contractual entre el destajista y la 
Administración, siendo responsable el Contratista ante de la Dirección de las Obras, de las actividades 
del subcontratista. Así mismo se estará a lo dispuesto en las diferentes disposiciones vigentes, tales como 
Ley (Contratos del Sector Público) y Reglamento para su ejecución. 
1.8 Seguros 
El Contratista establecerá una Póliza de Seguros con una Compañía legalmente establecida en España. 
Dicha póliza cubrirá los siguientes riesgos: 
- Sobre maquinaria y equipos. 
Aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido abonadas cantidades a cuenta. 
- En obras importantes en que se asigne una ola de cálculo y ésta se mida, los daños ocasionados por un 
oleaje superior al de cálculo. 
- En aplicación a lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley de Presupuestos 4/1990, 
publicada en el B.O.E. nº 156 del 30-06-90, se deberá concertar un seguro que cubra la responsabilidad 
civil profesional del personal técnico al servicio de la Administración del Estado, por un montante igual 
al presupuesto de ejecución por contrata de la obra. 
- Aquellos que cubra la responsabilidad civil del Contratista y de los técnicos y personal que esté a su 
cargo, por daños a terceros o por cualquier eventualidad que suceda durante la ejecución de las obras y 
cuya cuantía no será inferior a 180.000,00€. 
El contratista estará obligado a facilitar a la Dirección Facultativa la documentación acreditativa de haber 
suscrito la póliza de seguros. 
1.9 Medición y abono de las obras 
Mensualmente, el contratista someterá a la Dirección de Obra medición detallada de las unidades 
ejecutadas junto con los croquis y planos necesarios para su perfecta comprensión. 
En esta base, se redactará una relación cuyo pago tendrá el carácter de abono a cuenta. 
1.10 Recepción de las obras 
Se atendrá a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, así como en el Reglamento para la 
ejecución de ésta. 
1.11 Plazo de Garantía 
Estará sometida a plazo de garantía, según lo que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
propias para la adjudicación del contrato. Dicho plano de garantía no será inferior a un año. 
1.12 Liquidación de las Obras 
Se atendrá a lo establecido en la Ley 30/2.007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público, su 
Reglamento para la aplicación de la misma, Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Ejecución de Obras del Estado y cuando se establezca, en este aspecto, por la Administración 
contratante. 
1.13 Propiedad Industrial y comercial 
El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros de 
materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que procedan de titulares 
de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercio. 
En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones 
precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 
En caso de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de fábrica 
o de comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias que 
de las mismas se deriven. 






1.14 Medidas de seguridad 
El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando obligado a adoptar 
y hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que pueda dictar la 
Inspección de Trabajo y demás organismos competentes y las normas de seguridad que corresponden a 
las características de las obras. 
1.15 Obligaciones de carácter social y legislación social 
El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento a 
su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a las 
disposiciones de tipo laboral vigente o que puedan dictar durante la ejecución de las obras. 
La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se encuentra 
en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la seguridad 
social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 
El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten, 
durante la ejecución de los trabajos, sobre material social. 
1.16 Organización y policía de las obras 
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 
Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección de la Obra. 
El control y vigilancia, para la perfecta ejecución de las obras, será por cuenta del contratista, debiéndose 
atener a las Instrucciones, que en este sentido, imparta la Dirección de las Obras. 
1.17 Interferencias con la navegación 
Las diversas operaciones de construcción se llevarán a cabo de forma que causen la menor interferencia 
con la navegación. 
Si resultara necesario interrumpir las operaciones de construcción o variar el emplazamiento de los 
medios flotantes, estas alteraciones se efectuarán siguiendo las órdenes de las Autoridades competentes 
y bajo total responsabilidad del Contratista. 
1.18 Señales luminosas y operaciones 
El Contratista colocará señales luminosas o de cualquier tipo y ejecutará las operaciones de acuerdo con 
las órdenes de las autoridades competentes y legislación vigente. 
Cada noche se encenderán luces, desde la puesta a la salida del sol, sobre el equipo e instalaciones 
flotantes y sobre todas las boyas, cuyas dimensiones y emplazamientos pueden significar peligro u 
obstrucción para la navegación. 
El Contratista será responsable de cualquier daño resultante a consecuencia de falta o negligencia a tal 
respecto. 
Cuando se realicen trabajos nocturnos, el Contratista mantendrá, desde la puesta a la salida del sol, las 
luces que sean necesarias para la adecuada observancia de las operaciones de construcción. 
1.19 Balizas y Miras 
El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en debidas condiciones, todas las balizas, boyas y 
otros indicadores necesarios para definir los trabajos y facilitar su inspección. 
Igualmente, instalará y mantendrá miras referidas a la cota +0,00, en lugares visibles desde cualquier 
punto de la zona de los trabajos. 
Se podrá exigir al Contratista la paralización de los trabajos en cualquier momento en que las balizas e 
indicadores no puedan verse o seguirse adecuadamente. 
A petición del Contratista, la Dirección de Obra proporcionará una línea base en tierra y los puntos 
altimétricos de referencia y cotas que resulten razonablemente necesarios para la instalación de las 
balizas, miras y boyas. 
1.20 Retirada de las instalaciones 
A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones provisionales, 
incluidas las balizas, boyas, pilotes y otras señales colocadas por el mismo, en el mar o en tierra, a menos 
que se disponga otra cosa por la Dirección de Obra. 






Si el mencionado Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos 


















2 CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
2.1 Objeto de este pliego. 
El presente Pliego de Condiciones Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas, 
prescripciones y especificaciones, que además de lo indicado en la Memoria, Planos y Presupuesto, 
definen todos los requisitos de las obras del Proyecto de “REALIMENTACIÓN DE LAS PLAYAS 
DE LAS REDES Y VISTAHERMOSA Y CONSTRUCCIÓN DE ESPIGÓN SEMI-SUMERGIDO 
PARA BYPASS DE ARENA EN EL T.M. DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)” 
Este documento contiene, además de la descripción general y localización de las obras, las condiciones 
que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades 
de obra y son, por consiguiente, la norma y guía que ha de seguir en todo momento el Contratista. 
Al mismo tiempo, éste documento tiene carácter contractual, y por tanto de obligado cumplimiento, al 
reunirse, en el mismo, las condiciones, con respecto a la ejecución, control, medición y abono de las 
obras. 
2.2 Contradicciones y omisiones en el proyecto. 
En casos de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, prevalecerá lo escrito en este último documento. En cualquier caso, ambos documentos 
tienen preferencia respecto a las disposiciones que con carácter general y particular se indican en el 
Capítulo II del presente documento. 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, 
habrá de ser considerado como si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de 
obra esté perfectamente definida en uno u otro documento y tenga precio en el Presupuesto. 
En caso de omisión, el Contratista seguirá las órdenes del Director de la Obra y normas de buena 
práctica en la ejecución de obras. 






2.3 Representantes de la administración y del contratista. 
Por la dirección de obra INGENIERO DIRECTOR: La Administración designará como Ingeniero 
Director de las Obras a un Técnico cualificado, el cual por sí o por aquella persona que designase en su 
representación será responsable de la Dirección, Inspección y Vigilancia del Contrato y asumirá la 
representación de la Administración ante el Contratista. 
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el 
Contratista vendrá obligado a nombrar Delegado a un Técnico cualificado, titulado, que podrá ser 
Ingeniero de Caminos o Técnico de Obras Públicas, con suficiente y probada experiencia, el cual deberá 
ser aceptado expresamente. 
2.4 Plan de obra. 
En el mes siguiente a la firma del contrato, el Contratista deberá presentar para la aprobación por la 
Dirección de Obra un Plan de Obra en el que se deberá detallar los períodos de ejecución de las 
distintas afecciones. 
Este plan, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de Condiciones del 
Proyecto y adquirirá carácter contractual. 
El adjudicatario presentará, además, una relación completa de los servicios de maquinaria que se 
compromete a utilizar en las obras. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra, sin que en 
ningún caso el Contratista pueda retirarlos sin la autorización de la Administración.  
Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que la 
Administración compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras según los plazos 
previstos. 
2.5 Descripción de las Obras. 
Las obras quedan definidas en la Memoria del presente proyecto, y que en general consisten en la 
construcción de un dique de escollera de 95 Ml de longitud, entre las cotas +7 a la +3, manteniéndose 
constante la cota de coronación en el primer tramo de 50 Ml, y siendo variante de +7 a +3 en el tramo 
segundo de 45 metros, con una pendiente del 8,5 %. El núcleo estará formado por material  granular 
calizo de peso entre 1 kg y 300 kg, que se envuelve en un manto principal de escollera de peso entre 
2.000 kg y 4.000 kg. 
También, se realizará una aportación de arena, procedente del dragado del yacimiento del Placer de 
Meca, para regenerar la playa y conseguir aumentar el ancho de playa seca hasta aproximadamente 35 
metros. 
Las obras que se definen en este proyecto tienen por objeto ser el instrumento para la estabilización de 
la playa de Santa Catalina, definiendo en el mismo las actuaciones que permitan conseguir el fin 
propuesto. 
2.6 Otras obras. 
Se incluyen bajo esta denominación todas aquellas obras que el contratista deberá hacer a su cargo, para 
poder construir las especificadas en los documentos del presente proyecto. 
En especial deben citarse, la apertura y explotación de canteras, salinas, marismas; los accesos a las 
mismas y el enlace de estas con las obras, las casetas de obra y locales para la Dirección de Obra, 
laboratorio de materiales, almacenes, obras de abrigo y atraques. Obras Provisionales, balizamiento 
necesario durante la ejecución, estanques de decantación, así como Gestión de los terrenos para el 
enclave de estos, etc. Todos ellos serán estudiados por el Contratista y a su cargo. De acuerdo con el 
Plan de Obra serán presentados para su aprobación a la propiedad antes del comienzo de la misma, en 
evitación de interferencias con otros intereses Legítimos y sin que dicha aprobación exima al Contratista 
de cumplir las obligaciones que las Autoridades competentes impongan. 
Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones, estudios de maquinaria, de 
programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se 
incluyen en la Memoria, son documentos informativos. Dichos documentos representan una opinión 
fundada de la Administración, sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los 
datos que se suministran, y en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complementos de la 
información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 






Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su efecto o negligencia 
en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al planeamiento y a la ejecución de las 
obras, más concretamente de la procedencia de los materiales. 
2.7 Pliegos, instrucciones y normas aplicables. 
Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con carácter general, y 
en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las condiciones que se definen en el 
presente documento para los materiales o la ejecución de las obras. 
-Ley 2/89 de 18 de julio de 89 de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
-Ley 13/82 de 7 de abril de la Presidencia del gobierno sobre Integración Social de Minusválidos. 
-Resolución de 5 de Octubre de 1976 de la Dirección General de Servicios Sociales de la Seguridad 
Social del Ministerio de Trabajo (BOE 28-10-76) sobre Normas para la Supresión de Barreras 
Arquitectónicas en las Edificaciones Pertenecientes a los Servicios Comunes de la Seguridad Social 
Dependientes de la Dirección General de Servicios Sociales. 
-Orden 3 de marzo de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE de 18-03-80) sobre 
Características de los Accesos, Aparatos Elevadores y Condiciones Interiores de las Viviendas para 
Minusválidos Proyectadas en Inmuebles de Protección Oficial. 
-R.D. 355/1980 de 25 de enero del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 28-02-80) sobre 
Reserva y Situación de las Viviendas de Protección Oficial Destinadas a Minusválidos. 
-R.D. 1627/97 sobre seguridad y salud en las obras de construcción. 
-Ley 31/95 sobre prevención de riesgos laborales. 
-R.D. 37/1997 de 17 enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
-Ley 22/1988 sobre Costas. 
-1471/1989 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 22/1988. 
-Ley 30/2.007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 
-Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
-Decreto 3854/1970, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación 
de obras del Estado. 
-Disposiciones, órdenes y resoluciones complementarias sobre revisión de precios. 
-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, aprobado por Orden 
Ministerial de 6-7-76, edición del servicio de publicaciones del Ministerio de Obras Públicas, legalizada 
por orden de 2-7-76, en lo sucesivo PG-3. 
-Normas básicas para el cálculo de estructuras en acero laminado y para la ejecución de estructuras en 
acero laminado MV-103 y MV-104 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
-Norma MV-101, acciones en las edificaciones. 
-Normas UNE vigentes del instituto Nacional de Racionalización y Normalización que afecten a los 
materiales y obras del presente proyecto. 
-R.D. 823/93 de 28 mayo, sobre Instrucciones para recepción de cementos. 
-Normas de ensayos del laboratorio de transportes y mecánica del suelo. 
-O.M. de 14-93-1960 y O.C. Nº7 de la Dirección General de carreteras sobre señalización de obras. 
-Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y Disposiciones 
Complementarias. 
-R.D. 2661/98 por el que se aprueba la norma EHE (Instrucción de Hormigón Estructural). 
-Norma UNE 80 303/96, cementos de características adicionales (resistencia a los sulfatos y agua de 
mar). 
-Ley 4/1989 de marzo de Conservación de Los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. 
-R.D. 556/1989 de 19 de mayo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 23-05-89) sobre 
Medidas Mínimas en la Accesibilidad en los Edificios. 






-Orden de 26 marzo de 1981 del Ministerio de Educación y Ciencia art.61 (BOE 06-04-81) sobre 
Programas de Necesidades para la Redacción de los Proyectos de Construcción y Adaptación de 
Centros de Educación Especial. 
-Ley 3/1990 de 21 junio de la Jefatura del Estado (BOE 22-06-90) sobre Modificación de la Ley de 
Propiedad Horizontal para Facilitar la Adopción de Acuerdos que Tengan por Finalidad la Adecuada 
Habitabilidad de Minusválidos en el Edificio de su Vivienda. 
-Decreto 72/1992 de 5 mayo de la Consejería de la Presidencia (BOJA 23-05-92); (BOJA 06-06-92 
Corrección de errores); (BOJA 23-07-92 Disposición Transitoria) sobre Normas Técnicas para la 
Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en 
Andalucía. 
-Resolución de 30 de diciembre de 1985 de la Dirección General de Construcciones y Equipamiento 
Escolar (BOJA 21-01-86) sobre Supresión de Barreras Arquitectónicas en los Edificios Escolares 
Públicos. 
-Resolución de 30 de Julio de 1993 del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de la Consejería de 
Asuntos sociales (BOJA 07-08-93); (BOJA 02-10-93 Corrección de errores) sobre Condiciones Técnicas 
que deben Reunir los Centros de Atención Especializada para Personas con Minusvalías para Poder 
Suscribir Conciertos de plazas con dicho Instituto. 
-Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre del Ministerio de Industria (BOE 09-10-73) sobre Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
-R.D. 1723/1990 de 20 de diciembre del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 04-01-91) 
sobre Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90 “Muros Resistentes de Fábricas de Ladrillo”. 
-Orden de 27 de julio de 1988 del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Presidencia del 
Gobierno (BOE 03-08-88) sobre Pliego de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos Cerámicos en 
las Obras de Construcción RL-88h. 
-Orden de 4 de julio de 1990 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 11-07-90) sobre 
Pliego de Condiciones para la Recepción de Bloques de Hormigón en las Obras de Construcción RB-
90.h. 
-Orden de 7 de octubre de 1976 del Ministerio de Agricultura (BOE 16-10-76) sobre Tratamientos 
Protectores de la Madera. 
-Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre de la Presidencia del Gobierno (BOE 07-12-61); (BOE 07-03-
62 Corrección de erratas) sobre Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
-Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernación (BOE 02-04-63) sobre Instrucciones 
Complementarias para la Aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas. 
-Circular de 10 de abril de 1968 de la Comisión de Saneamiento del Ministerio de la Gobernación (BOE 
02-04-63) sobre Instrucciones Complementarias para la Aplicación del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
-Decreto 2183/1968 de 16 de agosto del Ministerio de la Gobernación (BOE 20-09-68) (BOE 08-10-68 
Corrección de errores) sobre Aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961, en las Zonas de Dominio Público y sobre Actividades 
Ejecutables por Organismos Oficiales. 
-R.D. 698/1979 de 13 de febrero de la Presidencia del Gobierno; Sección Quinta y Anexo V (BOE 05-
04-79) de la Sección Quinta y Anexo V de las Transferencias de Competencias de la Administración del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en Materia de Administración Local, Agricultura, 
Transporte, Urbanismo, Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas y Turismo. 
-Decreto 20/1985 de 5 de febrero de la Consejería de la presidencia (BOJA 19-02-85) sobre Atribución 
de Ciertas Competencias en Materia de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas a los 
Delegados de la Consejería de Gobernación. 
-Ley 38/1972 de 22 de diciembre de la Jefatura de Estado (BOE 26-12-72) sobre Protección del 
Ambiente Atmosférico. 
-Decreto 833/1975 de 6 febrero del Ministerio de Planificación del Desarrollo (BOE 22-04-75) (BOE 
09-06-75 Corrección de errores) (BOE 23-03-79 Modificación del Anexo IV) (BOE 12-09-85 
Modificación parcial del Anexo I) (BOE 06-06-87 Modificación parcial del anexo I) sobre Desarrollo de 
la Ley de protección del Ambiente Atmosférico. 






-R.D. 3334/1983 de 5 de octubre de la Presidencia del Gobierno (BOE 20-01-84) sobre Traspasos de 
Funciones y Servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Materia de 
Medioambiente. 
-Ley 7/1994 de 18 de mayo de la Presidencia de la Junta de Andalucía (BOJA 31-95-94) sobre 
Protección Ambiental. 
-R.D.L. 1302/1986 de 28 de junio del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 30-06-86) sobre 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
-R.D. 1131/1988 de 30 de septiembre del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 05-10-88) 
sobre Ejecución de la Evaluación de Impacto Ambiental. 
-Norma MV 101-1962 “Acciones en la edificación”. 
-Norma MV 104-1966 “Ejecución de estructuras de acero laminado”. 
-Norma MV 105-1967 “Roblones de acero”. 
-Norma MV 106-1968 “Tornillos ordinarios y calibrados, tuercas y arandelas”. 
-Norma MV 107-1968 “Tornillos de alta resistencia, tuercas y arandelas”. 
-Norma MV 201-1972 “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. 
-Norma MV 103-1973 “Cálculo de estructuras de acero laminado”. 
-Norma MV 102-1975 “Acero laminado para estructura de edificación”. 
-Normativa de edificación. 
-CT-79 “Condiciones térmicas en los edificios”. 
-EHE hormigón estructural 1998 
-EP-91 
-R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre Señalización de Seguridad en el Trabajo. 
-R.D. 486/1997 de 14 de abril sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
-R.D. 487/1997 de 14 de abril sobre manipulación de cargas. 
-R.D. 1215/1997 de 18 de julio sobre utilización de equipos de trabajo. 
-R.D. 773/1997 de 30 de mayo sobre utilización de equipos de prevención individual. 
-R.D. 39/1997 de 17 de enero, Reglamento Servicio de Prevención. 
-Directiva 1999/31/CE sobre Vertidos de Residuos (DOCE.L.182 de 16-07-99). 
-Propuesta Directiva C.O.M. (92) 226, modificada por C.O.M. (95) 172 sobre la que se crea un 
Impuesto sobre Emisión de dióxido de carbono y sobre energía. 
-Propuesta Directiva relativa a vertidos de residuos. Nueva Propuesta C.O.M. (97) 105. 
-Directiva 96/62/CE de Consejo, de 24 de septiembre de 1996 sobre Evaluación y Gestión del Aire 
Ambiente. 
-Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos. 
-Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos en Andalucía. 
-Norma UNE Residuos Reciclados para uso como material de construcción en bases y subbases. 
-Ley 11/1997 de 24 de abril de envases y residuos. 
-R.D. 782/1998 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1997. 
-Resolución de 28 de abril de 1995 por el que se aprueba el Plan de Residuos Peligrosos. 
-Decreto 134/98 de 23 de junio por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos. 
-Plan Director Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Cádiz. 
-Decreto 54/1999 de 2 marzo sobre zonas sensibles en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
-Ley 4/1989 de 27 de marzo de Conservación de Espacios Naturales Protegidos de la Flora y Fauna. 
-Ley 4/1997 por la que se modifica la Ley 4/1989. 






-Ley 2/1989 de 27 de marzo por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía. 
-Ley 1/1994 de 11 de enero de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
-R.D. 105/2.008 de 1 de febrero de Gestión de Residuos Sólidos de Construcción y Demolición. 
Serán de aplicación cuanta normativa se dicte al respecto que conlleve a la mejora de las condiciones de 
accesibilidad de los disminuidos físicos, así como cuando se dicte por organismos competentes, 
relacionado sobre las actuaciones proyectadas en el documento, así como aquellas que surgieran durante 
la ejecución de las obras. 
-Disposiciones, Órdenes, Directrices y cualquier normativa que fuera de aplicación dirigidas a la 
protección del medio ambiente. 
-Cuanta normativa que queda establecida en los estudios medioambientales, que se anexan en los anejos 
a la memoria del presente proyecto. 
En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes Pliegos, 







3 CAPÍTULO III. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 
3.1 Procedencia de los materiales 
Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán las condiciones 
de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción; la aceptación por la Dirección de Obra de 
una marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del cumplimiento de estas 
Prescripciones. 
Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriban para cada material en los siguientes 
artículos de este Pliego, queda a la total iniciativa del Contratista la elección del punto de origen de los 
materiales, siguiendo las siguientes normas: 
2.1.1.- No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los 
términos y forma que prescribe la Dirección de obra o persona en quien delegue. 
2.1.2.- Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la Dirección de obra o 
técnico en quien delegue. 
2.1.3.- Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra si los hubiese o en los que designe la 
Dirección de obra y de acuerdo con sus instrucciones. 
2.1.4.- Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se consideran incluidos 
en los precios de las unidades de obra, con la limitación máxima del 1% del presupuesto de la obra. 
2.1.5.- La Dirección de obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la 
calidad de los materiales deteriorables tales como los aglomerantes hidráulicos. Por consiguiente, podrá 
exigir al contratista, que por cuenta de este, entregue al laboratorio elegido por la Dirección la cantidad 
suficiente de materiales para ser ensayados; y este lo hará con la antelación suficiente para evitar retrasos 
que por este concepto pudieran producirse y que en tal caso se imputará al Contratista. 
 
Cuando se hayan de utilizar otros materiales no específicos en este Pliego, se entenderá que han de ser 
de la mejor calidad y dar cumplimiento a las indicaciones que al respecto figuren en los planos. En todo 
caso, las condiciones que habrán de reunir así como sus dimensiones, clases o tipos serán los que en su 






momento fije la Dirección de la Obra,  no obstante, relacionamos aquellos que pensamos que han de 
surgir como consecuencia de las diferentes actuaciones que se proyectan en el presente documento. 
3.2 Canteras 
Las canteras serán de piedra caliza, autorizadas por la autoridad competente y en explotación. De modo 
que los materiales a emplear puedan ser clasificados por tamaño y peso para los diferentes usos que se 
contempla en proyecto. 
3.3 Escolleras 
La piedra para escollera será de caliza sana, compacta, dura, de buena calidad y alta resistencia a los 
agentes atmosféricos y a la desintegración por la acción del agua del mar. Estará exenta de vetas, fisuras, 
planos débiles, grietas por voladuras y otros defectos que en opinión de la Dirección de Obra puedan 
contribuir a su desmoronamiento o rotura durante su manipulación, colocación o exposición a la 
intemperie. Todos los cantos tendrán sus caras toscas de forma angular, y su dimensión mínima no será 
inferior a un tercio (1/3) de su dimensión máxima. Las lajas, losas finas, planas o alargadas, así como los 
cantos rodados, o partes de los mismos, serán rechazados. La densidad de la piedra será como mínimo 
de (2,6) Tn/m3. 
El peso de la escollera estará comprendido entre un cien por cien (100%) y un ciento veinte por ciento 
(120%) del peso nominal especificado en los planos. Será facultad del representante de la Dirección de 
obra el proceder a la pesada individual de cualquier pieza que considere conveniente elegir, clasificar con 
arreglo al resultado de la escollera contenida en cualquier elemento de transporte en la categoría que 
estime pertinente o bien exigir la retirada de la escollera que no cumpla la condición señalada en el 
párrafo primero de este artículo. 
La escollera que haya de usarse en la construcción de los diques, solamente será aceptada después de 
haber demostrado a satisfacción de la Dirección de Obra que es adecuada para su uso en dichos 
trabajos; para ello se realizarán los ensayos de la roca que se consideren necesarios durante el transcurso 
de los trabajos, que serán realizados por un laboratorio aprobado y por cuenta del Contratista. La piedra 
será aceptada en cantera con anterioridad a su transporte, y a pie de obra con anterioridad a su 
colocación. La aprobación de las muestras no limitará la facultad de la Dirección de Obra de rechazar 
cualquier escollera que a su juicio no cumpla los requisitos exigidos en este Pliego. Antes de comenzar la 
explotación el Contratista presentará certificado expedido por un laboratorio, referente a los ensayos de 
las características físicas efectuados con la piedra propuesta para su uso, y del examen, “in situ”, de la 
cantera propuesta. 
Las escolleras utilizadas en la construcción del dique serán tipo caliza, debiéndose determinar: 
1. Clasificación geológica de la cantera. 
2. Peso específico, árido seco en el aire. 
3. Desgaste. 
4. Examen de la cantera para cerciorarse de que las vetas, filones y plano débiles se encuentran lo 
suficientemente espaciados para permitir obtener escolleras de los tamaños exigidos. 
5. Pruebas de absorción para cerciorarse de que la piedra no ofrece indicios de disolución, 
reblandecimiento o desintegración. 
6. Resistencia a la acción de los sulfatos. 
7. Resistencia a la compresión en probeta cúbica de siete (7) centímetros de lado. 
El número mínimo de ensayos a realizar será el siguiente: 
-Clasificación geológica: una determinación de cada frente expuesto durante los trabajos de cantera. 
-Peso específico y desgaste: un ensayo como mínimo y siempre que se explote un nuevo frente. 
-Absorción y resistencia a la compresión: un ensayo como mínimo y siempre que se explote un nuevo 
frente. 
3.4 Arenas de aportación 
Las arenas a utilizar serán limpias con ausencia de lodos, arcilla y materia orgánica. Las arenas 
procederán de la misma unidad fisiográfica, de modo que las playas no se alteren en cuanto a calidad del 
material de aportación, así como colorido del mismo.  Deberán cumplir las siguientes condiciones 
mínimas: 






a) El ochenta y cuatro por ciento (84%), como mínimo quedar retenido en el tamiz de 0,25 mm. 
b) El cincuenta por ciento (50%), como mínimo quedará retenido por el tamiz de 0,75 mm. 
c) El dieciséis por ciento (16%), como máximo tendrá un tamaño superior a 2,35 mm. 
d) El tamaño máximo admisible es 25 mm. 
e) La densidad real de la arena no será inferior a dos con seis (2,6) toneladas por metro cúbico. 
La arena será de aportación marina del yacimiento del Placer de Meca, y deberán realizarse los 
pertinentes sondeos para estudiar correctamente tanto la potencia de los estratos de arena sustraíbles 
como también la granulometría de estos para que se compruebe que cumple los requisitos exigidos 
Todo lo anterior no libera al Contratista de la responsabilidad de que la arena que se aporte sea de las 
características exigidas en el presente Pliego, por lo que, si a juicio de la Dirección de Obra, alguna 
partida no fuera apta para la regeneración de la playa, deberá el Contratista retirarla y reemplazarla a su 
costa. 
Todos los gastos que originen los ensayos necesarios para determinar sus características serán a cargo 
del Contratista, por lo que éste no podrá reclamar cantidad alguna para estos conceptos. 
3.5 Otros materiales 
Cuando se hayan de utilizar otros materiales no específicos en este Pliego, se entenderá que han de ser 
de la mejor calidad y dar cumplimiento a las indicaciones que al respecto figuren en los planos. En todo 
caso, las condiciones que habrán de reunir así como sus dimensiones, clases o tipos serán los que en su 
momento fije la Dirección de la Obra. 
3.5.1 Bases y Subbases 
(REDACCION DADA EN LA ORDEN CIRCULAR 10/02, modificada por la O.C. 10bis/02) 
Definición de Zahorra. 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme. 
Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la 
proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el material formado básicamente 
por partículas no trituradas. 
La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 
-Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
-Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 
-Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 
-Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 
-Materiales. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 
(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a 
los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 
3.5.2 Estabilizaciones de materiales granulares 
Los materiales granulares que se hubieran de estabilizar con cementos y/o cales, se atendrá a las 
instrucciones impartidas el efecto, debiéndose, antes de llevarlas a cabo, justificar, apoyándose en la 
normativa vigente, tanto la fabricación, dotación y puesta en obra. Estas estabilizaciones se llevaran a 
cabo, preferiblemente, en plantas, su puesta en obra, con entendedora y compactación mediante 
maquinaria de neumáticos. 
- Examen de la cantera para cerciorarse de que las vetas, filones y plano débiles se encuentran lo 
suficientemente espaciados para permitir obtener escolleras de los tamaños exigidos. 
- Pruebas de absorción para cerciorarse de que la piedra no ofrece indicios de disolución, 
reblandecimiento o desintegración. 






- Resistencia a la acción de los sulfatos. 
- Resistencia a la comprensión en probeta cúbica de siete (7) centímetros de lado. 
El número mínimo de ensayos a realizar será el siguiente: 
-Clasificación geológica: una determinación de cada frente expuesto durante los trabajos de cantera. 
-Peso específico y desgaste: un ensayo como mínimo y siempre que se explote un nuevo frente. 













4 CAPÍTULO IV. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.1 Condiciones generales 
3.1.1.- Las obras, en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al 
presente Pliego de Prescripciones, y a las Normas oficiales que en él se citen. 
3.1.2.- Además de la normativa técnica, en las obras se cumplirá la “Ordenanza General de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo” del Ministerio de Trabajo. 
3.1.3.- En caso de contradicción o duda, el contratista se atendrá a las instrucciones que por escrito, le 
sean dadas por la Dirección de Obra. 
4.2 Replanteo 
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 24,25 y 26 del PCAG, así como en lo establecido en la 
Ley 30/2.007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público. 
3.2.1.- La Dirección de obra entregará al contratista una relación de puntos de referencia materializados 
sobre la costa en área de las obras y un plano general de replanteo, en los que figurarán las coordenadas 
de los vértices establecidos y la cota +0,00 elegida. 
3.2.2.- Antes de iniciar las obras, el contratista comprobará sobre el terreno, en presencia de la Dirección 
de Obra el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices. Asimismo, se harán 
levantamientos topográficos contradictorios de las zonas afectadas por las obras. A continuación se 
levantará el Acta de Replanteo firmada por los representantes de ambas partes. Desde este momento el 
Contratista será el único responsable del replanteo de las obras, y los planos contradictorios servirán de 
base a las mediciones de las obras. 
3.2.3.- Todas las coordenadas de la obra estarán referidas a las fijadas como definitivas en este Acta de 
Replanteo. 
Lo mismo ocurrirá con la cota 0,00 elegida en las obras, que será la correspondiente a la B.M.V.E., por 
lo que será necesario definir correctamente en el proyecto las cotas relativas de la B.M.V.E. y de la 
P.M.V.E. respecto el nivel medio del mar (N.M.M.) en el punto de ejecución de las obras. 






3.2.4.- El contratista será el responsable de la conservación de los puntos, señales o mojones, tanto 
terrestres como marítimos. Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros 
bajo su responsabilidad y a su costa, comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra que comprobará 
las coordenadas de los nuevos vértices o nuevas cotas; esta comprobación no eximirá en ningún 
momento, la total responsabilidad del contratista, ni en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales. 
3.2.5.- Los gastos originados por todas las operaciones de levantamiento del Acta de Replanteo y todas 
las que figuran en este artículo serán de cuenta del Contratista. 
3.2.6.- En este caso no se considera imprescindible la existencia en obra de una embarcación con equipo 
ecosonda para la obtención de perfiles bajo el agua. 
3.2.7.- El contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las balizas, boyas y 
otras marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción de la Dirección de Obra. 
3.2.8.- El Contratista, cumplirá todos los reglamentos y disposiciones relativas a la navegación, 
mantendrá cada noche las luces reglamentarias en todas las unidades flotantes entre el orto y el ocaso del 
sol, así como en todas las boyas cuyos tamaños y situaciones puedan representar peligro u obstrucción 
para la navegación, siendo responsable de todo daño que pudiera resultar de su negligencia o falta, en 
este aspecto. Dará cuenta a las autoridades de Marina de la situación y estado de las obras que se 
adentren en el mar y puedan representar un obstáculo a los navegantes, para que estas autoridades 
indiquen las señalizaciones a colocar y den los correspondientes avisos a los navegantes. 
4.3 Acceso a las obras 
Los caminos, accesos, obras de fábrica, escaleras, etc, de acceso a las obras serán construidos y 
conservados por el Contratista a su cargo. 
La Dirección de obra se reserva para sí el uso de esas instalaciones sin colaborar en los gastos. 
Los deterioros que puedan producirse como consecuencia de la utilización o paso de maquinaria o 
vehículos del Contratista, serán reparados a su costa. 
 
4.4 Instalaciones, medios y obras auxiliares 
El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias para la 
ejecución del Proyecto objeto de estas Prescripciones. 
Asimismo, someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras, las instalaciones, medios y servicios 
generales adecuados para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos 
previstos. 
Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se cumpla el 
“Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo”. 
Las instalaciones y material que el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra serán: 
Oficina; laboratorio y material; embarcación; material topográfico y medida; automóvil y equipo de 
buceo con fotografía submarina. 
4.5 Condiciones que deben reunir los acopios a pie de obra 
El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo que éstos no sufran 
demérito por la acción de los agentes atmosféricos. Deberá observar, en este extremo, las indicaciones 
de la Dirección de Obra, no teniendo derecho a indemnización alguna por las pérdidas que puede sufrir 
como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 
Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el momento de su empleo si en tal 
instante no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con anterioridad hubiese sido 
aceptado. 
Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de modo que estén protegidos 
de daños, deterioros o contaminación. 
4.6 Precauciones en la ejecución de los trabajos marítimos 
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista estará obligado a dar paso a los barcos que naveguen 
a lo largo de la costa, no entorpeciendo las maniobras de los mismos, estando obligado a cumplir 
cuantas instrucciones reciba de la Dirección de Obra y de las autoridades portuarias en relación con el 






asunto, no pudiendo reclamar el Contratista indemnización alguna por los perjuicios que le ocasione el 
cumplimiento de lo anterior. 
El contratista realizará la ejecución de las obras y operaciones auxiliares con arreglo a las normas de 
seguridad que para estas clases de trabajo se señala en la legislación vigente, poniendo especial cuidado 
en el correcto balizamiento de la zona de obras, tanto de día como de noche.  
En cualquier caso, el Contratista deberá aportar por su cuenta los equipos y técnicas adecuadas para 
lograr el mejor resultado, cumpliendo la legislación vigente para estos casos. 
4.7 Construcción del dique 
La construcción del dique se llevará a cabo, ateniéndose a lo explicitado en el presente proyecto en sus 
diversos documentos, a saber: 
4.7.1 Construcción del manto principal. 
Una vez replanteada la sección tipo, y más aún, los diferentes perfiles transversales, y acotada la base de 
arranque que parte desde el terreno natural, en zona de laja rocosa. 
La zona dónde se construye el dique está constituida por una amplia superficie rocosa poco 
pronunciada, por lo que el material se colocará sin necesidad de excavar, en forma de relleno.  
Las escolleras se irán acoplando al talud, ya replanteado con las guías que definen el plano de trabajo, de 
modo careado y concertado, tanto en la primera capa del manto (escollera de menor tamaño-2.000 kg) 
como en la de terminación con escollera de 4.000 kg. Se ha de conseguir el mínimo índice de huecos 
posible, para lo cual, además de la selección de la escollera, se deberá emplear material que permita el 
perfecto encaje entre sólidos. 
Los excesos de escolleras empleadas en la construcción de la parte sumergida-semisumergida, necesarias 
para este fin, en retroceso, serán recuperadas y utilizadas para la construcción del resto del dique. Estos 
conceptos se consideran incluidos en la definición de los diferentes precios contemplados en los cuadros 
de precios. 
4.7.2 Construcción del núcleo. 
Se tendrá en cuenta lo expuesto en el apartado anterior con respecto al arranque del núcleo. El material 
irá colocado en forma de relleno sobre la superficie de laja rocosa, sin necesidad de excavaciones 
auxiliares. 
El material a emplear será seleccionado, de peso comprendido entre 1 kg y 300 kg. Este se mezclará, 
bien en cantera o bien en acopio, de modo que se abstenga un todo uno clasificado, al objeto de 
conseguir el menor número de huecos. 
Dada la naturaleza del material empleado en la construcción del núcleo, carente de finos, el material en 
exceso empleado en la construcción del núcleo en su parte semisumergida, se recuperará y se empleará 
en la construcción del resto de los perfiles del proyecto. Estos conceptos se consideran incluidos en la 
definición de los diferentes precios contemplados en los cuadros de precios. 
Los planos inclinados de las secciones estarán perfectamente definidos, con taludes 3/2, que se 
estaquillarán o se emplearán medios que definan el talud en la ejecución de las obras. 
4.8 Aportación de arenas. 
Los rellenos necesarios para la regeneración de la playa, se realizarán con material de procedencia marina 
(yacimiento del Placer de Meca), siempre y cuando cumplan con las especificaciones concretadas en la 
descripción de los materiales. 
La ejecución se realizará por los métodos que el Contratista crea conveniente y bajo la aprobación de la 
Dirección de Obra, hasta conseguir los perfiles de playa especificados en el Proyecto. 
La Dirección de Obra podrá en cualquier momento rechazar cualquier procedimiento que no estime 
conveniente. 
No se admitirá en la pendiente del perfil transversal tolerancia en menos, respecto a la del proyecto, si es 
que cabe admitir alguna, quedará a juicio de la Dirección de Obra. 
Los medios movilizados que se utilicen para la aportación de arenas, se mantendrán en todo momento 
en condiciones de funcionamiento eficiente. 






Si se depositase material en lugares distintos de los especificados en los planos, estos no serán de abono; 
el Contratista podrá ser obligado a retirar dicho material a su costa, si fuese necesario, y será el único 
responsable de esta acción si fuese punible. 
Si el Contratista, durante la ejecución de los trabajos, pierde, vierte, arroja o hunde cualquier material, 
instalación, maquinaria o aparato que, a juicio de la Dirección de Obra, pueda ser peligroso u obstruir la 
navegación o que por cualquier otra causa pueda ser recusable, deberá eliminarlo. 
El Contratista comunicará inmediatamente a la Dirección de Obra la descripción y situación de tales 
obstrucciones y, cuando sea necesario, las señalizará convenientemente hasta que sean retiradas. Si se 
negare a ello, actuase con negligencia o demoras en el cumplimiento de estas obligaciones, dichos 
obstáculos serán retirados por la Dirección de Obra, deduciendo el coste de la operación de cualquier 
suma que se le adeude o pueda adeudársela al Contratista. 
4.9 Otras unidades de obra. 
Dada la naturaleza de las actuaciones que se llevan a cabo en este proyecto, y diferentes actuaciones en 
sí, contempladas, las otras obras se refieren a las diferentes unidades que se ha de aplicar para conseguir 
llevar a buen término el fin propuesto, y que esas unidades de obra se contemplan en las mediciones y 
demás conceptos implícitos en el proyecto. 
4.10 Señalización 
Durante la ejecución de las obras se señalizará la zona de actuación con cintas señalizadoras, vallas y /o 
señales de tráfico, así como: zona de obras, peligro, prohibido el paso, limitación de peso, limitación 
accesos de vehículos y/o personas etc. 
Las actuaciones serán señalizadas con carteles que especifiquen las actuaciones a realizar. Dentro de cada 
actuación, se instalarán carteles, que se desplazarán en las longitudes de playas, acotadas, y en ejecución 
por tramos. Se considera como una medida de seguridad, por lo que estará considerada dentro de la 
partida de Seguridad y Salud, aunque en el estudio, no esté claramente especificada en este concepto. 
4.11 Partidas alzadas 
Se consideran una serie de partidas alzadas de aplicación en el presente proyecto, las cuales unas serán 
de abono íntegro y otras a justificar. 
Las de abono íntegro, el contratista tendrá derecho a percibir el valor íntegro de las mismas, así como no 
tendrá derecho a reclamar diferencia de precio, si este considera que el importe de estas, en sus 
conceptos respectivos, fueran de mayor cuantía que la estipulada en esos conceptos. Estas partidas 
quedan definidas en proyecto, así como aquellas que son a justificar, que se abonarán según se estipula 



















5 CAPÍTULO V.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
5.1 Definición de precio unitario 
Quedan establecidos en el cuadro de precios nº1 los precios unitarios correspondientes a todas y cada 
una de las unidades de obra del proyecto. 
Los precios unitarios que figuran en el cuadro de precios nº1, comprenden todos los gastos necesarios 
para la ejecución y perfecta terminación, de acuerdo con las condiciones exigidas en este pliego de cada 
unidad de obra, medidas según se especifica en los artículos siguientes del presente capítulo. En estos 
gastos se incluyen, no solamente los directamente correspondientes a la unidad de obra, tales como 
materiales, maquinaria, mano de obra, medios auxiliares, posicionamiento, embarcaciones, señalización, 
balizamiento, operaciones, etc, sino también todos aquellos gastos que directamente pudieran ser de 
aplicación en las diferentes unidades de obra a ejecutar en el presente proyecto, tales como los 
correspondientes al replanteo de las obras, ensayos de materiales, etc y aquellos recogidos en la 
normativa vigente. 
5.2 Medición 
Las mediciones se harán según el concepto de cada partida. Dicha partida será medible una vez sea 
aceptada por la Dirección Facultativa. Las unidades deberán cumplir cuantas condiciones se establezcan 
por la Dirección Facultativa, para su buen funcionamiento y objetivo previsto en el proyecto. Una 
unidad de obra sólo podrá medirse bajo solo un concepto. Dichos conceptos quedan establecidos en la 
justificación de precios. Si para la puesta en obra, el contratista considerara que en el precio establecido 
resultara falto de medios o materiales, estos no serán de abono al Contratista. 
El Director de las obras determinará el modo de llevar a cabo las mediciones de las obras, pudiendo 
realizarse por pesaje de camiones, en báscula de cantera, verificable en otras básculas que la dirección 
determine, cuyos gastos serán imputables al contratista. 
5.3 Abono 
El abono se realizará aplicando los precios establecidos en los Cuadros de Precios. El Director de las 
Obras podrá tener facultad en la aplicación del precio, que en ciertas unidades pudieran dar lugar a 
confusión o duda. 
Cada unidad de obra será de abono en un solo concepto, concepto este que comprenderá una unidad de 
obra completa. 
En todo momento, la Dirección Facultativa podrá hacer uso de los Cuadros de Precios, mediante los 
cuales podrá determinar aquellos que no estuvieran establecidos en proyecto. 
5.4 Partidas alzadas 
Las partidas alzadas se abonarán aplicando los precios establecidos en los Cuadros de Precios o bien en 
los descompuestos, si en su caso procediera. 
El importe no superará lo establecido en los diferentes conceptos, y que están recogidas en los 
diferentes Cuadros de Precios del proyecto. 
Igualmente, se podrán abonar mediante justificación por otro medio, facturas, si el precio no estuviera 
establecido y si así lo considerara el Director de las Obras. 
Todos los importes de las partidas alzadas irán afectados por los coeficientes establecidos tanto de 
mayoración como de minoración. 
Las partidas alzadas de abono íntegro, se abonará al contratista la totalidad de la misma, en la cual se 
recogerá todas las operaciones que exigieran su total ejecución y compendio que establezca la Dirección 
Facultativa. 
Las partidas alzadas a justificar, según criterio de la Dirección Facultativa, y siempre con los precios 
unitarios establecidos en el proyecto. 
 






5.5 Unidades de obra 
5.5.1 Tn de escollera caliza.  
Tn de escollera caliza de peso entre 2.000 kg y 4.000 kg colocada y puesta en obra en manto exteriores 
del espigón de modo careado y concertado, incluido canon de cantera, cargas y descargas, transportes 
intermedios en obra, colocación de guías en taludes, mano de obra y maquinaria requerida para tal fin, 
incluido recebo en coronaciones para desenvolvimiento de maquinaria y medios constructivos en la 
puesta en obra del escollerado, tanto en parte sumergida como emergida, totalmente colocada y 
aceptada. 
Se medirá por Tn de escollera aceptada por la Dirección de las obras, una vez colocada de modo 
careado y concertado, siguiente las instrucciones recibidas. 
Se abonará con el precio Nº 1.01 de los cuadros de precios. En este precio se considera incluido el 
canon de cantera, comprobación del pesaje, transporte de cantera a pie de obra, transporte intermedio 
en las obras, trabajos topográficos, balizamientos, señalización en mar y en tierra, aportación de 
materiales para encajamiento de la escollera en el perfil, movimiento y utilización de escolleras, en 
retroceso de la construcción del dique, que como consecuencia de la construcción del dique en su parte 
sumergida y semisumergida, hubiera sido necesaria emplear y quede sobrante para la consecución de la 
sección establecida. 
5.5.2 Tn de material construcción núcleo del espigón. 
 Tn de material construcción núcleo del espigón de peso entre 1 kg y 300 kg, totalmente colocado en 
obra, tanto en zona sumergida como emergida, incluido canon de cantera, cargas y descargas tanto en 
origen como intermedias, acopios, distribución en obra, maquinaria y mano de obra destinados a este 
fin, retirada del material sobrante y transporte del mismo a vertedero, estaquillado y ataluzado del perfil. 
Se medirá por Tn colocada en obra y aceptada por la Dirección Facultativa. 
Se abonará por el precio Nº 1.02 de los cuadros de precios. En dicho precio se considera incluido los 
cánones de cantera y vertidos, maquinaria empleada para la ejecución de la unidad, sea cual fuere los 
medios a emplear, sean estos terrestres o marítimos si así lo considerase el contratista, retirada de 
material sobrante, transportes auxiliares e intermedios, señalización y balizamientos tanto en tierra como 
en mar, movimiento y utilización de todo uno, en retroceso de la construcción del dique, que como 
consecuencia de la construcción del dique en su parte sumergida y semisumergida, hubiera sido 
necesaria emplear y quede sobrante para la consecución de la sección establecida. 
5.5.3 M3 de arena de aportación procedente del dragado del Placer de Meca. 
Arena de aportación procedente del dragado en los bajos arenosos del Placer de Meca, de granulometría 
adecuada de 0,342 mm de diámetro medio, incluso extracción con draga de succión en marcha, 
transporte a una distancia media de 27 millas náuticas, vertido en playa mediante impulsión, por tubería 
flotante o de tierra, y retorno al punto de dragado, y posterior extendido, nivelación con medios 
mecánicos o manuales de rasanteo del perfil de playa según perfiles incluidos en planos del proyecto, y 
cuantos medios y operaciones sean necesarios para su correcta y completa ejecución según indicaciones 
de la Dirección de Obra. 
Se medirá por m3 dragado y vertido en obra y aceptada por la Dirección Facultativa. 
Se abonará con el precio Nº 2.01 de los cuadros de precios. En dicho precio se considera incluido el 
dragado mediante succión, el transporte desde el lugar de dragado hasta la zona de obra y su posterior 
vertido por tubería, y el retorno al lugar de dragado para completar un nuevo ciclo., incluyendo también 
el extendido, nivelación con medios mecánicos de rasanteo del perfil de playa según perfiles incluidos en 
los planos del proyecto y todas las operaciones que sean necesarias para su correcta y completa 
ejecución según las indicaciones de la Dirección de Obra. 
5.5.4 Ud de Colocación de cartel oficial según normativa. 
Ud de Colocación de cartel oficial según normativa en vigor en el momento de la ejecución de las obras. 
Se medirá por unidad colocada, terminada y aceptada. 
Se abonará con el precio Nº 3.01 de los cuadros de precios. 
En dicho precio se considera incluido el coste del cartel, así como su colocación en obra, excavaciones, 
hormigonado de la cimentación, posibles cambios de emplazamientos, y o sustitución del mismo en 
caso de cambio de criterio en la señalización, determinada por la Dirección General, así como posterior 
retirada del mismo. 






5.5.5 Ud P.A. a justificar en materia de Seguridad y Salud. 
Se abonará con el precio Nº 3.02 de los cuadros de precios. 
Se justificará según el criterio establecido en el proyecto, según precios y mediciones que se establece en 
el mismo. 
Se abonará mensualmente en función de las obras ejecutadas y según criterio de la Dirección Facultativa. 
El importe no superará al contenido en el proyecto, afectado por los coeficientes de mayoración y 
minoración. 
5.5.6 Ud de P.A. a justificar Seguimiento Medio Ambiental durante la ejecución de las obras, 
por empresa especializada. 
Se abonará con el precio Nº 3.03 de los cuadros de precios. 
El importe no superará al establecido en dicha partida. 
Se justificará según determine la dirección de las obras, por medio de facturas expedidas por la empresa 
responsable de llevar a cabo los trabajos. 
Se expedirá un informe al inicio de las obras, otro al final de las mismas, en el que se recogerá un 
compendio de los expedidos durante la ejecución de las obras, que coincidirán con los meses en los que 
se ejecutaran las obras. 
5.5.7 P.A. de abono íntegro señalización durante la ejecución de las obras. 
Se abonará con el Precio Nº 3.04 de los cuadros de precios. 
La señalización será la que determine la Dirección facultativa y según necesidades de la obra con la 
máxima seguridad tanto para las personas de la obra, como para aquellas a las que pudiera afectar la 
ejecución de las mismas. 
5.5.8 P.A. Abono íntegro reportaje fotográfico, videos, vuelos aéreos y seguimiento en la 
ejecución de las obras. 
Se abonará con el Precio nº 3.05 de los cuadros de precios. 
Se incluye en esta partida vuelos aéreos antes de la ejecución de las obras, vuelos aéreos durante la 
ejecución de las obras y vuelos aéreos una vez finalizadas las obras. Igualmente se tomarán fotografías 
de las canteras de explotación, voladuras, ejecución de las obras y aquellas panorámicas que facilitan el 
mayor entendimiento de la ejecución de las obras. 
Durante la ejecución de las obras ese tomará un video, que nos describa el modo y ejecución de las 
obras, antes del inicio de las obras, durante la ejecución de las mismas y una vez finalizadas. 
5.5.9 P.A. a Justificar campana de reconocimiento arqueológico. 
Se abonará con el Precio nº 3.06 de los cuadros de precios. 
Esta partida incluye partida alzada a justificar para el reconocimiento arqueológico del terreno, incluso la 
dirección y el reconocimiento de las zonas de actuación por parte de un Licenciado en Arqueología e 
Historia con experiencia en el reconocimiento de yacimientos submarinos, así como la redacción de un 
informe al finalizar sus trabajos, en el que se indiquen los hallazgos obtenidos en su caso, así como las 
medidas que han de tomarse al efecto, y el conjunto de operaciones, materiales y medios necesarios para 
conseguir la completa y correcta ejecución de la unidad de obra. 
5.5.10 P.A. a Justificar control cántara. 
Se abonará con el Precio nº 3.07 de los cuadros de precios. 
Esta partida incluye partida alzada a Justificar para control en cántara de draga, incluyendo análisis 
realizados a bordo, control de volúmenes e informes. 
5.5.11 P.A. a Justificar posicionamiento. 
Se abonará con el Precio nº 3.08 de los cuadros de precios. 
En esta partida se incluye partida alzada a Justificar para posicionamiento en tiempo real de la draga y 
creación de base de datos de consulta. 
5.5.12 P.A. a Justificar levantamiento zona dragado. 
Se abonará con el Precio nº 3.09 de los cuadros de precios. 






Se incluye partida alzada a justificar para levantamientos batimétricos en la zona de extracción, antes y 
después de las obras según criterio de la Dirección Facultativa. 
5.5.13 P.A. a Justificar levantamiento zona de vertido 
Se abonará con el Precio nº 10 de los cuadros de precios. 
En esta partida se incluye partida alzada a justificar para levantamientos batimétricos y terrestres en la 
zona de vertido, antes y después de las obras según criterio de la Dirección Facultativa. 
 
 
Algeciras, Octubre de 2.015. 




Rubén Manuel Salas Guadalupe. 
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1 MEDICIÓN DE LA ARENA DE APORTACIÓN 
Descripción: Arena de aportación procedente del dragado en los bajos arenosos del Placer de Meca, de 
granulometría adecuada de 0,342 mm de diámetro medio, incluso extracción con draga de succión en 
marcha, transporte a una distancia media de 27 millas náuticas, vertido en playa mediante impulsión, por 
tubería flotante o de tierra, y retorno al punto de dragado, y posterior extendido, nivelación con medios 
mecánicos o manuales de rasanteo del perfil de playa según perfiles incluidos en planos del proyecto, y 
cuantos medios y operaciones sean necesarios para su correcta y completa ejecución según indicaciones 
de la Dirección de Obra. 
 
PERFIL ÁREA(m2) DISTANCIA(m) VOLUMEN(m3) 
1-2 45,898 50 2294,900 
2-3 32,349 480 15527,520 
3-4 20,566 440 9049,040 
4-5 12,130 475 5761,750 
5-6 24,975 490 12237,750 
6-7 25,706 475 12210,350 

















2 MEDICIÓN DE LA ESCOLLERA 
Descripción: Tn de escollera caliza de peso entre 2.000 Kg y 4.000 Kg colocada y puesta en obra en 
mantos exteriores del espigón de modo careado y concertado, incluido canon de cantera, cargas y 
descargas, transportes intermedios en obra, excavación para acoplamiento y sustentación de la escollera 
en el perfil, colocación de guías en taludes, mano de obra y maquinaria requerida para tal fin, incluido 
recebo en coronaciones para desenvolvimiento de maquinaria y medios constructivos en la puesta en 

















10.000-20.000 0 22,231 10,000 74,103 
20.000-29.300 22,231 45,641 9,300 309,149 
29.300-30.000 45,641 45,789 0,700 32,200 
30.000-40.000 45,789 48,221 10,000 470,000 
40.000-50.000 48,221 50,132 10,000 491,734 
50.000-60.000 50,132 51,999 10,000 510,626 
60.000-70.000 51,999 53,083 10,000 525,400 
70.000-79.300 53,083 54,047 9,300 498,147 
79.300-80.000 54,047 52,994 0,700 37,463 
80.000-90.000 52,994 46,678 10,000 498,026 






90.000-100.000 46,678 45,581 10,000 461,284 
100.000-110.000 45,581 45,810 10,000 456,954 
110.000-120.000 45,810 40,741 10,000 432,507 
120.000-124.3000 40,741 39,595 4,300 172,716 
124.300-130.000 39,595 2,278 5,700 97,603 





   5068,360 
 









3 MEDICIÓN DE TODO UNO 
Descripción: Tn de material de construcción del núcleo del espigón de peso entre 1 kg y 300 kg, 
totalmente colocado en obra, tanto en zona sumergida como emergida, incluido canon de cantera, 
cargas y descargas tanto en origen como intermedias, acopios, distribución en obra, maquinaria y mano 
de obra destinados a este fin, excavaciones auxiliares para acoplamiento y emplazamiento de la escollera, 
retirada del material sobrante y transporte del mismo a vertedero, estaquillado y taluzado del perfil, 




















10.000-20.000 0 0 0 0 
20.000-29.300 0 8,381 9,300 25,981 
29.300-30.000 8,381 8,463 0,700 5,895 
30.000-40.000 8,463 10,362 10,000 93,964 
40.000-50.000 10,362 12,001 10,000 111,71 
50.000-60.000 12,001 13,716 10,000 128,489 
60.000-70.000 13,716 14,706 10,000 142,081 
70.000-79.300 14,706 15,572 9,300 140,773 
79.300-80.000 15,572 15,034 0,700 10,711 






80.000-90.000 15,034 9,761 10,000 123,029 
90.000-100.000 9,761 9,030 10,000 93,931 
100.000-110.000 9,030 8,545 10,000 87,863 
110.000-120.000 8,545 5,252 10,000 68,320 
120.000-124.3000 5,252 4,428 4,300 20,786 
124.300-130.000 4,428 0 5,700 8,413 





   1061,940 
 




DOCUMENTO Nº IV. 
PRESUPUESTO 
CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 
 






CAPÍTULO 1 CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE                                            
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
1.01          TN   ESCOLLERA MANTO DE 2 TN A 4 TN                                   22,49 
 Tn de escollera caliza de peso entre 2.000 Kg y 4.000 Kg colocada y puesta en obra en mantos  
 exteriores del espigón de modo careado y concertado, incluido canon de cantera, cargas y des- 
 cargas, transportes intermedios en obra, colocación de guías en taludes, mano de obra y maqui-  
 naria requerida para tal fin, incluido recebo en coronaciones para desenvolvimiento de maquinaria  
 y medios constructivos en la puesta en obra del escollerado, tanto en parte sumergida como  
 emergida, totalmente colocada y aceptada.  




1.02          TN   MATERIAL NÚCLEO DE 1 KG A 300 KG                                 17,56 
 Tn de material de construcción del núcleo del espigón de peso entre 1 kg y 300 kg, totalmente co-  
 locado en obra, tanto en zona sumergida como emergida, incluido canon de cantera, cargas y  
 descargas tanto en origen como intermedias, acopios, distribución en obra, maquinaria y mano  
 de obra destinados a este fin, retirada del material sobrante y transporte del mismo a vertedero,  
 estaquillado y taluzado del perfil.  





























CAPÍTULO 2 APORTACIÓN DE ARENA                                               
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
2.01          m³   ARENA DE APORTACIÓN PROCEDENTE DEL DRAGADO DEL PLACER DE MECA  16,74 
 Arena de aportación procedente del dragado en los bajos arenosos del Placer de Meca, de gra- 
 nulometría adecuada de 0,342 mm de diámetro medio, incluso extracción con draga de succión  
 en marcha, transporte a una distancia media de 27 millas náuticas, vertido en playa mediante im-  
 pulsión, por tubería flotante o de tierra, y retorno al punto de dragado, y posterior extendido, nive-  
 lación con medios mecánicos o manuales de rasanteo del perfil de playa según perfiles incluidos  
 en planos del proyecto, y cuantos medios y operaciones sean necesarios para su correcta y  
 completa ejecución según indicaciones de la Dirección de Obra.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
  






CAPÍTULO 3 VARIOS                                                            
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
3.01          u    COLOCACIÓN DE CARTEL OFICIAL                                     1.325,00 
 Colocación de cartel oficial según normativa en vigor en el momento de la ejecución de las  
 obras.  
 MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS  
 
 
3.02          u    P.A. A JUSTIFICAR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD                32.946,17 
 TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
 
3.03          u    P.A. A JUSTIFICAR SEGUIMIENTO MEDIO AMBIENTAL                    4.505,00 
 P.A. a justificar Seguimiento Medio Ambiental durante la ejecución de las obras, por empresa es-  
 pecializada.  
 CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO  EUROS  
 
 
3.04          u    P.A. ABONO ÍNTEGRO SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS                     3.180,00 
 P.A. Abono íntegro señalización de las obras durante su ejecución incluidos cerramientos y per-  
 sonal.  
 TRES MIL CIENTO OCHENTA  EUROS  
 
 
3.05          u    P.A. ABONO ÍNTEGRO REPORTAJE FOTOGRÁFICO                         2.332,00 
 P.A. Abono íntegro reportaje fotográfico, incluido vuelos aéreos, videos y seguimiento ejecución  
 obras.  




3.06          u    P.A. A JUSTIFICAR CAMPANA DE RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO         47.700,00 
 Partida alzada a justificar para el reconocimiento arqueológico del terreno, incluso la dirección y el  
 reconocimiento de las zonas de actuación por parte de un Licenciado en Arqueología e Historia  
 con experiencia en el reconocimiento de yacimientos submarinos, así como la redacción de un  
 informe al finalizar sus trabajos, en el que se indiquen los hallazgos obtenidos en su caso, así co-  
 mo las medidas que han de tomarse al efecto, y el conjunto de operaciones, materiales y medios  
 necesarios para conseguir la completa y correcta ejecución de la unidad de obra.  




3.07          u    P.A. A JUSTIFICAR CONTROL CÁNTARA                                6.625,00 
 Partida alzada a Justificar para control en cántara de draga, incluyendo análisis realizados a bor-  
 do, control de volúmenes e informes.  




3.08          u    P.A. A JUSTIFICAR POSICIONAMIENTO                                6.148,00 
 Partida Alzada a Justificar para posicionamiento en tiempo real de la draga y creación de base de  
 datos de consulta.  




3.09          u    P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAMIENTO ZONA DRAGADO                     2.385,00 
 Partida Alzada a Justificar para levantamientos batimétricos en la zona de extracción, antes y  
 después de las obras según criterio de la Dirección Facultativa.  
 DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 





3.10          u    P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAMIENTO ZONA VERTIDO                     2.385,00 
 Partida Alzada a Justificar para levantamientos batimétricos y terrestres en la zona de vertido,  
 antes y después de las obras según criterio de la Dirección Facultativa.  
 DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO  EUROS 
  
DOCUMENTO Nº IV. 
PRESUPUESTO 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
 






CAPÍTULO 1 CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE                                            
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
1.01          TN   ESCOLLERA MANTO DE 2 TN A 4 TN                                    
 Tn de escollera caliza de peso entre 2.000 Kg y 4.000 Kg colocada y puesta en obra en mantos  
 exteriores del espigón de modo careado y concertado, incluido canon de cantera, cargas y des- 
 cargas, transportes intermedios en obra, colocación de guías en taludes, mano de obra y maqui-  
 naria requerida para tal fin, incluido recebo en coronaciones para desenvolvimiento de maquinaria  
 y medios constructivos en la puesta en obra del escollerado, tanto en parte sumergida como  
 emergida, totalmente colocada y aceptada.  
  
 Sin descomposición ............................ 22,49 
 
1.02          TN   MATERIAL NÚCLEO DE 1 KG A 300 KG                                  
 Tn de material de construcción del núcleo del espigón de peso entre 1 kg y 300 kg, totalmente co-  
 locado en obra, tanto en zona sumergida como emergida, incluido canon de cantera, cargas y  
 descargas tanto en origen como intermedias, acopios, distribución en obra, maquinaria y mano  
 de obra destinados a este fin, retirada del material sobrante y transporte del mismo a vertedero,  
 estaquillado y taluzado del perfil.  
  
































CAPÍTULO 2 APORTACIÓN DE ARENA                                               
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
2.01          m³   ARENA DE APORTACIÓN PROCEDENTE DEL DRAGADO DEL PLACER DE MECA   
 Arena de aportación procedente del dragado en los bajos arenosos del Placer de Meca, de gra- 
 nulometría adecuada de 0,342 mm de diámetro medio, incluso extracción con draga de succión  
 en marcha, transporte a una distancia media de 27 millas náuticas, vertido en playa mediante im-  
 pulsión, por tubería flotante o de tierra, y retorno al punto de dragado, y posterior extendido, nive-  
 lación con medios mecánicos o manuales de rasanteo del perfil de playa según perfiles incluidos  
 en planos del proyecto, y cuantos medios y operaciones sean necesarios para su correcta y  
 completa ejecución según indicaciones de la Dirección de Obra.  
  
 Sin descomposición ............................ 16,74 






CAPÍTULO 3 VARIOS                                                            
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
3.01          u    COLOCACIÓN DE CARTEL OFICIAL                                      
 Colocación de cartel oficial según normativa en vigor en el momento de la ejecución de las  
 obras.  
  
 Sin descomposición ............................ 1.325,00 
 
3.02          u    P.A. A JUSTIFICAR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD                 
  
 Sin descomposición ............................ 32.946,17 
 
3.03          u    P.A. A JUSTIFICAR SEGUIMIENTO MEDIO AMBIENTAL                     
 P.A. a justificar Seguimiento Medio Ambiental durante la ejecución de las obras, por empresa es-  
 pecializada.  
  
 Sin descomposición ............................ 4.505,00 
 
3.04          u    P.A. ABONO ÍNTEGRO SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS                      
 P.A. Abono íntegro señalización de las obras durante su ejecución incluidos cerramientos y per-  
 sonal.  
  
 Sin descomposición ............................ 3.180,00 
 
3.05          u    P.A. ABONO ÍNTEGRO REPORTAJE FOTOGRÁFICO                          
 P.A. Abono íntegro reportaje fotográfico, incluido vuelos aéreos, videos y seguimiento ejecución  
 obras.  
  
 Sin descomposición ............................ 2.332,00 
 
3.06          u    P.A. A JUSTIFICAR CAMPANA DE RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO          
 Partida alzada a justificar para el reconocimiento arqueológico del terreno, incluso la dirección y el  
 reconocimiento de las zonas de actuación por parte de un Licenciado en Arqueología e Historia  
 con experiencia en el reconocimiento de yacimientos submarinos, así como la redacción de un  
 informe al finalizar sus trabajos, en el que se indiquen los hallazgos obtenidos en su caso, así co-  
 mo las medidas que han de tomarse al efecto, y el conjunto de operaciones, materiales y medios  
 necesarios para conseguir la completa y correcta ejecución de la unidad de obra.  
  
 Sin descomposición ............................ 47.700,00 
 
3.07          u    P.A. A JUSTIFICAR CONTROL CÁNTARA                                 
 Partida alzada a Justificar para control en cántara de draga, incluyendo análisis realizados a bor-  
 do, control de volúmenes e informes.  
  
 Sin descomposición ............................ 6.625,00 
 
3.08          u    P.A. A JUSTIFICAR POSICIONAMIENTO                                 
 Partida Alzada a Justificar para posicionamiento en tiempo real de la draga y creación de base de  
 datos de consulta.  
  
 Sin descomposición ............................ 6.148,00 
 
3.09          u    P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAMIENTO ZONA DRAGADO                      
 Partida Alzada a Justificar para levantamientos batimétricos en la zona de extracción, antes y  
 después de las obras según criterio de la Dirección Facultativa.  
  
 Sin descomposición ............................ 2.385,00 
 
 
3.10          u    P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAMIENTO ZONA VERTIDO                      
 Partida Alzada a Justificar para levantamientos batimétricos y terrestres en la zona de vertido,  
 antes y después de las obras según criterio de la Dirección Facultativa.  
  
 Sin descomposición ............................ 2.385,00 
 
  
DOCUMENTO Nº IV. 
PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 






CAPÍTULO 1 CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE                                            
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
1.01          TN   ESCOLLERA MANTO DE 2 TN A 4 TN                                    
 10.541,00 22,49 237.067,09 
 
1.02          TN   MATERIAL NÚCLEO DE 1 KG A 300 KG                                  
 2.485,00 17,56 43.636,60 
  ____________  










































CAPÍTULO 2 APORTACIÓN DE ARENA                                               
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
2.01          m³  ARENA DE APORTACIÓN PROCEDENTE DEL DRAGADO DEL PLACER DE MECA     
 78.279,72 16,74 1.310.402,51 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 2 APORTACIÓN DE ARENA .........................................................................  1.310.402,51 






CAPÍTULO 3 VARIOS                                                            
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
3.01          u    COLOCACIÓN DE CARTEL OFICIAL                                      
 1,00 1.325,00 1.325,00 
 
3.02          u    P.A. A JUSTIFICAR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD                 
 1,00 32.946,17 32.946,17 
 
3.03          u    P.A. A JUSTIFICAR SEGUIMIENTO MEDIO AMBIENTAL                    
 1,00 4.505,00 4.505,00 
 
3.04          u    P.A. ABONO ÍNTEGRO SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS                      
 1,00 3.180,00 3.180,00 
 
3.05          u    P.A. ABONO ÍNTEGRO REPORTAJE FOTOGRÁFICO                          
 1,00 2.332,00 2.332,00 
 
3.06          u    P.A. A JUSTIFICAR CAMPANA DE RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO          
 1,00 47.700,00 47.700,00 
 
3.07          u    P.A. A JUSTIFICAR CONTROL CÁNTARA                                 
 1,00 6.625,00 6.625,00 
 
3.08          u    P.A. A JUSTIFICAR POSICIONAMIENTO                                 
 1,00 6.148,00 6.148,00 
 
3.09          u    P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAMIENTO ZONA DRAGADO                      
 1,00 2.385,00 2.385,00 
 
3.10          u    P.A. A JUSTIFICAR LEVANTAMIENTO ZONA VERTIDO                      
 1,00 2.385,00 2.385,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 3 VARIOS .........................................................................................................  109.531,17 
 
 
  ____________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..............................................................................  1.700.637,37 
 
  
DOCUMENTO Nº IV. 
PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
 






RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
 
1 CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE....................................................................................................................  280.703,69 16,51 
 
2 APORTACIÓN DE ARENA ............................................................................................................................  1.310.402,51 77,05 
 
3 VARIOS ..................................................................................................................................................................  109.531,17 6,44 
  _______________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.700.637,37 
 
 16,00 % Gastos generales ......................  272.101,98 
 6,00 % Beneficio industrial .................  102.038,24 
  _______________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 374.140,22 
  _______________________________  
 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2.074.777,59 
 21,00 % I.V.A. ........................................................................  435.703,29 
  __________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.510.480,88 
   
Asciende el presupuesto base de licitación  a la expresada cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
Algeciras, a 14 de Octubre de 2015. 




Rubén Manuel Salas Guadalupe. 
 

